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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního
systému kategorie ERP ve stavební společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. V úvodní
části práce je stručně popsán teoretický rámec a východiska dané problematiky. Cílem
práce  je  odhalení  kritických  faktorů  a  rizik  spojených  s  výběrem,  implementací
a provozem podnikového ERP systému. Výstupem práce je vytvoření návrhů na snížení
rizik, časové a ekonomické vyhodnocení celého projektu a vytvoření doporučení pro
analyzovanou společnost.
Abstract
This  thesis  deals  with  the  implementation  of  enterprise  information  system ERP in
a construction  company  KORA-VODOSTAVING  Ltd.  In  the  first  part,  I  briefly
describe the theoretical framework and the background of the issue. The aim of the
thesis  is  to  reveal  the  critical  factors  and  risks  associated  with  the  selection,
implementation and operation of ERP system. The result of the thesis is not only the
development of proposals to reduce the risks, but also time and economic evaluation of
the project and my recommendations for the analyzed company.
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ÚVOD
Informační systémy (systémy poskytující svým uživatelům relevantní informace) jsou
staré jako lidská civilizace. Vývoj informačních systémů se odráží v samotném vývoji
ekonomiky,  podnikání  a  politiky.  Společně  s  tímto  vývojem  se  měnila  i  obsahová
stránka,  tedy  typ  a  množství  dat  do  něj  vkládaných  a  informací,  které  systémy
poskytovaly.
Významným milníkem v historii informačních systémů bylo zavedení používání
počítačové  techniky.  Existence  automatických  algoritmů,  které  byly  schopny  zpra-
covávat velké množství dat v relativně krátkém čase, odstartovala prudký vývoj tohoto
oboru. 
Tento vývoj  pokračuje až do současnosti.  Díky dostupnosti  výpočetní  techniky,
podnikových sítí a existenci internetu se informační systémy dále integrují a decentra-
lizují až do podoby dnešních ERP (Enterprise Resource Planning) systémů. Ty již nepo-
skytují pouze základní účetní informace, ale aktivně se podílí na řízení podnikových
zdrojů a  procesů.  Poskytují  zásadní  informace pro manažerské rozhodování  a  řízení
podniku. 
V  dnešní  informační  společnosti  je  pro  podnik  klíčovým  faktorem  dostupnost
přesných a komplexních informací ve velice krátkém čase a zároveň s nízkými provoz-
ními náklady. 
Integrovaný přístup  a  decentralizace  se  staly  hlavními  rysy  podnikových infor-
mačních systémů, které v minulosti často tvořily navzájem izolované samostatné aplika-
ce. Doby kdy podniky měly samostatný software na účetnictví, jiný na mzdovou agen-
du, a další software například na skladové hospodářství jsou pryč. Moderní efektivní
společnost musí mít také moderní efektivní informační systém. Systém, který v sobě in-
tegruje všechny podnikové procesy, všechny relevantní data a který poskytuje potřebné
informace všem uživatelům.
Správný výběr a implementace podnikového informačního systému je natolik vý-
znamným  krokem,  že  může  ovlivnit  chod  i  samotnou  existenci  podniku.  Jedná  se
9
o víceoborovou problematiku, která si žádá komplexní a odpovědný přístup. Je důležité
zajistit správnou realizaci jednotlivých kroků implementace s možností minimalizovat
rizika neúspěchu. Právě touto problematikou výběru, implementace a provozu podni-
kového IS ve pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o., která stojí před zásadním
rozhodnutím o změně podnikového informačního systému se zabývá tato diplomová
práce.
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ
V této  kapitole  jsou  uvedeny  hlavní  i  dílčí  cíle  práce.  Dále  je  zde  uveden  postup
zpracování a použité metody.
1.1 Vymezení problému
V dnešní informační společnosti je pro podnik klíčovým faktorem dostupnost přesných
a komplexních  informací  ve  velice  krátkém  čase  a  zároveň  s  nízkými  provozními
náklady.
Správný výběr a implementace podnikového informačního systému je natolik vý-
znamným  krokem,  že  může  ovlivnit  chod  i  samotnou  existenci  podniku.  Jedná  se
o víceoborovou problematiku, která si žádá komplexní a odpovědný přístup. Je důležité
zajistit správnou realizaci jednotlivých kroků implementace s možností minimalizovat
rizika neúspěchu.
1.2 Cíle práce
Hlavním  cílem  této  práce  je  zajistit  podmínky  úspěšné  implementace  podnikového
informačního systému ve zvolené  společnosti  na  základě  analýzy kritických faktorů
výběru, implementace a provozu podnikového ERP informačního systému. Výstupem
práce  bude  návrh  na  snížení  rizik  neúspěchu  tohoto  projektu  a  jeho  časové
a ekonomické zhodnocení.
Práce bude poskytovat srozumitelný přehled o vývoji,  o aktuální nabídce infor-
mačních systémů, metody pro jeho výběr, implementaci a provoz. Cílem praktické části
této práce bude vytvoření konkrétních doporučení a implementační metodologie apli-
kovatelné pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o., která stojí před zásadním roz-
hodnutím o změně podnikového informačního systému. Práce tak bude mít praktický
přínos pro rozhodování managementu zvolené společnosti. 
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1.3 Metody a postup zpracování
Metodika
Metodika je určitý souhrn doporučených postupů a praktik pro výkon určité činnosti.
Jde o souhrn praktik pokrývající celou problematiku. Při řešení dílčích problémů jsou
uplatňovány  specifické  metody.  Metody chápeme  jako  vědomý  postup  dosažení
konkrétního cíle. V původním významu metoda znamená „cestu někam“. Metody se
provádí  pomocí  určitých  zásad.  Tyto  zásady  označujeme  jako  techniky  respektive
postupy.  Jedná se  o souhrn  prostředků a  pracovních  postupů,  které  umožňují  lidem
vykonávat určité činnosti co nejefektivněji (Molnár, 2012, s.38).
• Empirické metody – jedná se o metody, které jsou založeny na bezprostředním
živém obrazu reality. Zahrnují se sem takové metody, které pro zjištění konkrét-
ních  jedinečných  vlastností  nějakého  objektu  využívají  smyslových  počitků
a vjemů (Molnár, 2012, s.40–41).
• Logické metody – jedná se o metody založené na principu využívání logického
myšlení a logiky. Patří sem trojice „párových metod“: abstrakce – konkretizace,
analýza – syntéza, indukce – dedukce (Molnár, 2012, s.41–42).
Použité metody a techniky a postup zpracování
V úvodní části této práce jsou představeny teoretická východiska strategického řízení,
informační  strategie  podniku,  informačních  systémů,  životního  cyklu  IS  popisující
všechny fáze od rozhodnutí,  přes implementaci až po fázi provozu a dále teoretická
východiska kritických faktorů ovlivňující úspěch implementace informačního systému,
která popisují základní pojmy v dané problematice a další metodická východiska, která
budou použita při zpracování analytické a návrhové části této diplomové práce.
V části analýzy současného stavu je ve stručnosti představena zvolená společnost,
pro kterou je  projekt  implementace  informačního systému zpracováván a která  stojí
před zásadním rozhodnutím o změně podnikového informačního systému. Pomocí me-
tod  HOS8  je  posouzena  efektivnost  stávajícího  informačního  systému.  Dále  jsou
v analytické části za pomocí metod strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí
(7S, PEST, PORTER, SWOT) popsány důvody pro změnu podnikového informačního
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systému a zejména požadavky společnosti na nový informační systém. Dalším krokem
je analýza podnikových procesů a tvorba procesní mapy. Závěrem analytické části je
jasně definovaná informační strategie společnosti, požadavky na podnikový IS a cíle ce-
lého projektu dle principu SMART.
V návrhové  části  jsou  dále  aplikována  teoretická  východiska  a  metody  imple-
mentace podnikového informačního systému s důrazem na odhalení kritických faktorů
a snahou minimalizovat rizika spojená s projektem implementace IS. Na základě mul-
tikriteriálního hodnocení je vybrán konkrétní dodavatel IS. V praktické části je dále se-
stavena hierarchická struktura pomocí metody WBS a provedena časová analýza pomo-
cí metody analýzy Gantt diagramu a také ekonomické zhodnocení celého projektu za
pomocí metod popsaných v úvodní části.
Metodologie implementace IS představuje souhrn pravidel, zásad a postupů, které
vedou k úspěšnému cíli prostřednictvím projektu implementace. Základním předpokla-
dem úspěšné  implementace  je  dodržování  doporučené metodologie  a  všech postupů
s tím souvisejících. Jednotlivé implementační projekty jsou od sebe odlišné a nenajdeme
takový, který by byl shodný s jiným. Obecně však platí, že je vhodné věnovat značné
úsilí do fáze analýzy a přípravy projektu implementace.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
Úvodní část této kapitoly stručně popisuje problematiku strategického řízení, informační
strategie podniku, informačních systémů se zaměřením na podnikové IS typu Enterprise
Resource Planning (ERP). Dále je v této kapitole popsán životní cyklus ERP systémů
popisující všechny fáze od rozhodnutí,  přes implementaci až po fázi provozu a také
kritické faktory s tím související.  Jsou zde uvedena východiska, z nichž v této práci
vycházím a také důvody, které mě vedly k volbě zvolených metod a postupu.
2.1 Strategické řízení a informační strategie podniku
K  pojmu  strategického  řízení  lze  přistupovat  z  různých  pohledů.  Jsou  to  aktivity
uskutečňované  top  managementem  nebo  majiteli  společnosti,  zaměřené  na  sladění
poslání společnosti a dlouhodobých cílů se zdroji, kterými společnost disponuje. Je to
také dlouhodobé sladění firmy a jejího vnitřního prostředí s okolím, v němž společnost
existuje (Keřkovský, 2003, s.2–4). Pod pojmem strategické řízení si můžeme představit
množinu manažerských rozhodnutí, pomocí kterých se vedení organizace snaží zajistit
dlouhodobou výkonnost společnosti (Grasseová, 2012, s.11).
Ideální definice a model strategického řízení společnosti patrně neexistuje, ovšem
existuje shoda, že strategické řízení by se mělo uskutečňovat v logicky navazujících
krocích. Jde o neustálý a nikdy nekončící proces, který má svůj počátek ve vymezení
poslání firmy a podnikových cílů, přes strategickou analýzu a formulaci jednotlivých
strategií,  až  po jejich  implementaci,  kontrolu  a  případně jejich  korekci  (Keřkovský,
2003, s.6).
Strategické cíle, plynoucí z poslání firmy, můžeme chápat jako žádoucí stavy, kte-
rých má být v budoucnu dosaženo za pomocí konkrétních strategických opatření (stra-
tegií)  (Keřkovský,  2003,  s.7).  Strategické  cíle  by  měly  být  formulovány  pravidlem
SMART (Specific,  Measurable,  Accurate,  Realistic,  Time-bound),  tedy  měly  by  být
přesně stanovené, měřitelné, výstižné, realistické a časově ohraničené (Sodomka, 2010a,
s.39). 
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Strategie vyjadřují směřování a způsob, jakým mají být podnikové cíle dosaženy
a jakým způsobem dojde k naplnění podnikové vize (Keřkovský, 2003, s.7).
Strategie  můžeme  dělit  z  hlediska  úrovně  na  firemní  strategie  (corporate),  ob-
chodní strategii (business) a na nejnižší úrovni strategii funkční (functional). Při jejich
definování by se mělo postupovat od shora dolů (Keřkovský, 2003, s.21–22).
Mezi funkční strategie patří i informační strategie podniku, která bude podrobněji
rozebrána níže. 
Aby bylo dosaženo úspěchu realizace firemní strategie, je nutné provést strategické
analýzy pro odhalení klíčových faktorů, které působí na podnik. Jedná se o strategickou
analýzu vnějšího okolí, analýzu očekávání stakeholderů1 a strategickou analýzu vnitřní-
ho prostředí.
Strategická analýza vnějšího okolí firmy
Strategická analýza vnějšího okolí firmy se zaměřuje na faktory, jejíchž působení může
pro společnosti vytvářet určité podnikatelské příležitosti,  avšak také na faktory, které
mohou být pro společnost potencionální hrozbou ohrožující i samotnou existenci firmy.
Pro  správnou  realizaci  firemní  strategie  je  důležité,  aby  byla  přizpůsobena  realitě
vnějšího okolí společnosti.  Analýza vnějšího okolí se převážně zaměřuje na odhalení
vývojových  trendů,  které  mohou  sledovanou  společnost  v  budoucnu  zásadněji
ovlivňovat (Keřkovský, 2003, s.34).
Jednou z metod používaných pro strategickou analýzu vnějšího okolí je metoda
SLEPTE respektive  PESTE,  která  se  zabývá  podstatnými  faktory  působícími  na
společnost. Tyto faktory mohou zásadně ovlivňovat budoucí rozvoj společnosti. PESTE
analýza si  klade za úkol  odhalit  ty vnější  faktory, které  mají,  či  budou mít,  vliv na
společnost a jaké jsou účinky (dopady) těchto faktorů. Sledované faktory pak mohou
být pro společnost potencionální hrozbou, nebo naopak příležitostí rozvoje (Grasseová,
2012, s.178-179) Jedná se o faktory:
 Sociální –  demografické  faktory,  charakteristiky  trhu  práce,  sociálně  kulturní
aspekty, dostupnost pracovní síly a podobně,
1 Pojem stakeholder zahrnuje: majitele, akcionáře, zaměstnance, management, dodavatele, odběratele,
státní organizace, různá sdružení a podobně
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 Legislativní – existence zákonných norem, vymahatelnost práva, legislativní ome-
zení a podobně,
 Ekonomické –  makroekonomická  situace  trhu,  finanční  sektor  a  přístup  ke
zdrojům financování, výše daňových sazeb atd.,
 Politické – politická stabilita, vliv určitých skupin, zahraniční konflikty a další,
 Technologické – nové technologie, rychlost nasazení nových technologií, obecná
technologická úroveň, výše výdajů na výzkum a další,
 Ekologické – faktory zahrnující problematiku životního prostředí, místní i globální
enviromentální hrozby a podobně.
Pro analýzu oborového okolí podniku se často využívá  Porterův pětifaktorový model
konkurenčního prostředí. Tento model vychází z předpokladu, že na společnost a její
strategii  má  vliv  zejména  pět  základních  faktorů  (Keřkovský,  2003,  s.34).  Porterův
model tak v sobě zahrnuje všechny podstatné faktory, které významně ovlivňují vývoj
podniku. Porterův model v sobě zahrnuje (Grasseová, 2012, s.191; Keřkovský, 2003,
s.46–49): 
 Vyjednávací sílu zákazníků – zákazník má vůči společnosti (dodavateli) silnou
pozici, pokud je zákazník z hlediska poptávky velký, jestliže zákazník je schopen
snadno přejít ke konkurenci,zda má zákazník k dispozici potřební tržní informace.
Dále zde hrozí zpětná integrace, tedy skutečnost, že by si zákazník mohl začít pro-
dukt vyrábět sám. Dále pokud je zákazník citlivý na cenové změny. To zda je zá-
kazník schopný ovlivňovat další subjekty na trhu. Vyjednávací síla zákazníků staví
konkurenční firmy proti sobě a tím snižuje jejich zisk (Keřkovský, 2003, s.46–47).
 Vyjednávací sílu dodavatelů – dodavatel má vůči společnosti (odběrateli) silnou
pozici, pokud je dodavatel z hlediska daného trhu velkým či významným, pokud
nakupující společnost není pro dodavatele významným zákazníkem, pokud je zboží
značně diferencované. Dále pokud odběratel nemá k dispozici potřebné informace
o trhu. Nebo pokud by zákazník mohl jen stěží uskutečnit zpětnou integraci, nee-
xistují vhodné substituty a tak dále (Keřkovský, 2003, s.47).
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 Hrozbu vstupu nových konkurentů – hrozbu vstupu nové konkurence na trh je
možné minimalizovat pokud jsou náklady vstupu do odvětví značně vysoké. Dále
pokud má odvětví podobu přirozených monopolů. Pokud v odvětví existují značné
úspory z rozsahu. Také pokud jsou výrobky na trhu vysoce diferenciované. Hrozbu
nové konkurence také ovlivňuje možnost napojit se na existující distribuční kanály.
Dále pokud se jedná o odvětví s vysokým stupněm státní regulace a další faktor.
(Keřkovský, 2003, s.48).
 Hrozbu substitutů – je nižší především tím, že na daném trhu neexistují pro určitý
výrobek relevantní substituty. Dále, pokud konkurenční firmy sice substituty vyrá-
bějí,  ale s vyššími náklady, nebo pokud nabízené substituty příliš nezvyšují na-
bídku. Dále je hrozba substitutů nižší, pokud jsou vysoké náklady na přestup (Keř-
kovský, 2003, s.49).
 Rivalitu firem v daném odvětví – bude vysoká zejména pokud se jedná o stagnu-
jící nebo zmenšující se trh, kde se konkurenční společnosti mohou snažit udržet
svou pozici. Dále pokud se jedná o nový a v budoucnu zajímavý trh. Pokud v od-
větví působí velký počet konkurenčních firem. Dále pokud v odvětví existuje opa-
kující se nadbytek výrobních kapacit. Rivalita v odvětví bude také vysoká pokud je
ziskovost nízká a konkurenční firmy sledují strategii přežití, nebo pokud jsou ná-
klady na odchod z odvětví vysoké. Rivalita firem v oboru je více nestálá, čím více
se podniky snaží diferencovat svou strategii (Keřkovský, 2003, s.49).
Vzhledem k tomu, že tato práce se v praktické části nezabývá společností. která by se
věnovala  importu  nebo  exportu,  a  která  neuvažuje  o  svém  budoucím  zapojení
v mezinárodním obchodu, tak v teoretické části nebude rozebrána problematika analýzy
zahraničního okolí společnosti.
Strategická  analýza  by  neměla  být  postavena  na  statické  (současné)  situaci.
Naopak, strategická analýza by měla identifikovat budoucí dynamické jevy a procesy.
Tomuto cíli jsou podřízeny i základní zdroje informací, které jsou: Verbální informace
okolí, písemné veřejně dostupné informace, internet 
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Strategická analýza očekávání stakeholders
Pokud  se  má  strategie  společnosti  setkat  s  úspěchem,  je  zcela  zásadní,  aby  byla
v souladu se zájmy rozhodujících stakeholders, respektive aby nebyla v rozporu s jejich
očekáváním. Uvědomění si síly a očekávání stakeholders je zcela zásadní pro úspěch
strategie, jelikož právě oni s konečnou plaností rozhodují zda se strategii podaří naplnit
či nikoliv (Keřkovský, 2003, s.70–71).
Pod  termínem  stakeholders  si  můžeme  představit  všechny  činitele,  kteří  mají
s analyzovanou firmou něco společného. Jedná se především o vlastníky společnosti,
o její zaměstnance a o jejich odbory, dále o zákazníky, konkurenci, ale také o státní or-
gány, orgány místní samosprávy, organizace a podobně.
Strategická analýza vnitřního prostředí firmy
Během strategické analýzy vnitřního prostředí se zaměřujeme na samotnou firmu bez
vlivů vnějšího okolí společnosti. Při této analýze se zaměřujeme na vlastní fungování
společnosti,  na  interní  procesy,  které  v  ní  probíhají.  Strategická  analýza  vnitřního
prostředí se zabývá zejména těmito faktory (Keřkovský, 2003, s.74):
 Vědecko-technického rozvoje – patří sem například schopnost výzkumu a vývoje
nových výrobků, sladění vývoje s požadavky zákazníků, pracovní prostředí podpo-
rující kreativitu a inovace atd (Keřkovský, 2003, s.74–76).
 Marketingové a distribuční – zde můžeme sledovat například absolutní či rela-
tivní  podíl  na  trhu,  vztahy  s  klíčovými  zákazníky,  kvalitu  výrobků  a  služeb
a podobně (Keřkovský, 2003, s.76–78).
 Výroby a řízení výroby – při analýze výroby a řízení výroby sledujeme například
dostatečnost  výrobních  kapacit,  flexibilitu  výroby, úroveň  nákladů,  spolehlivost
výrobních  procesů,  hospodárnost  výrobního procesu,  hospodaření  s  energií  atd.
(Keřkovský, 2003, s.79).
 Podnikových  zdrojů –  patří  sem  takové  faktory  jako  jsou  image  a  prestiž
společnosti,  účinnost organizační struktury, pracovní klima a kultura, zkušenosti
a motivace řídících pracovníků, kvalita zaměstnanců, účinnosti informačního systé-
mu a podobně (Keřkovský, 2003, s.80).
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 Finanční a rozpočtové – jedná se o posouzení finančního stavu společnosti. To
zda finanční situace umožňuje realizaci strategie. Patří sem například ukazatel li-
kvidity, obratu aktiv, obratu zásob, ziskovosti. Dále pak například analýza současné
a budoucí hodnoty a podobně (Keřkovský, 2003, s.80–90).
Jenou  z  možných  metod  analýzy  vnitřního  prostředí  je  metoda  7S,  která  se  snaží
o odhalení klíčových faktorů, které jsou podmínkou při realizaci firemní strategie. Tato
metoda chápe sedm základních elementů (faktorů) jako množinu se vzájemnou vazbou
a působením na sebe navzájem. Do těchto sedmi klíčových elementů patří: strategie,
struktura, systémy řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené
hodnoty (Keřkovský, 2003, s.90–92; Smejkal, 2013, s.40–51, Rais, 2006, s.9-28).
Obr. 1 Model analýzy vnitřního prostředí 7S - McKinsey 7S Framework
Zdroj: Keřkovský, 2003, s.91 – upraveno
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Analýza  SWOT je jednou ze základních metod pro strategickou analýzu společnosti.
Jedná se o jednu z nejznámějších a nejpoužívanějších metod, jejíž název je odvozen od
iniciálů  skupin  faktorů,  kterými  se  tato  metoda  zabývá.  Strenghts  (silné  stránky),
Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Vzájemným
působením silných a slabých stránek vůči příležitostem a hrozbám je možné odhalit
relevantní informace (Grasseová, 2012, s.295).
SWOT analýza je završením strategické analýzy. Snaží se o diagnózu a ocenění si-
lných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Faktory analýzy SWOT jsou identifiková-
ny a slovně popsány ve čtyřech oblastech matice SWOT (Keřkovský, 2003, s.97).
Keřkovský a Vykypěl (2003, s.98-99) dále doporučují, aby analýza byla zpracová-
na s ohledem na účel,  pro který je zpracovávána.  Aby SWOT byla zaměřena na re-
levantní data. Také aby se analyzovala pouze strategická fakta. Analýza by měla být ob-
jektivní. Jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny podle síly působení.
Obr. 2 Matice SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Zdroj: Keřkovský, Vykypěl, 2003, s.98 – upraveno
20
Silné stránky
(Stenghts)
•
•
•
•
Slabé stránky
(Weaknesses)
•
•
•
•
Příležitosti
(Opportunities)
•
•
•
•
Hrozby
(Threats)
•
•
•
•
S W
O T
SWOT analýzu se doporučuje zhotovit na úplný závěr celkové analýzy, jelikož shrnuje
dohromady nejdůležitější závěry předchozích analýz vnitřního a vnějšího okolí. Je to
velice cenný zdroj informací, sloužící pro stanovení podnikové strategie (Keřkovský,
2003, s.99).
Formulace informační strategie podniku
Informační  strategie  společnosti  představuje  dlouhodobou  orientaci  v  oblasti
informačních  technologií.  Patřím  sem  oblast  IT  zdrojů,  IT  služeb  a  informačních
technologií.  Hlavním  smyslem  podnikové  informační  strategie  je  podpořit  realizaci
podnikových cílů a procesů. Tvorbu informační strategie společnosti  je nutné chápat
jako kontinuální proces zahrnující analýzu současného stavu IS/ITC, stanovení cílového
stavu a návrh, jak cílového stavu dosáhnout. Informační strategie představuje základní
dokument určující rozvoj oblasti IS/ICT ve společnosti (Sodomka, 2010a, s.132).
V rámci hierarchie strategií je informační strategie funkční strategií podniku. Je
tedy podřízena bussines strategii (obchodní strategii), která je dále podřízená corporate
strategii (podnikatelské strategii). Všechny strategie by měly být definovány na základě
zpracování analýz zaměřených na vnitřní a vnější okolí společnosti (Keřkovský, 2003,
s.21–26).
Informační  strategie  je  součástí  strategického řízení  společnosti.  Na jejím defi-
nování  by  se  měl  podílet  zejména  top  management  podniku,  nikoliv  informatici
společnosti. Informační strategie by měla být pravidelně aktualizována a měly by se zde
uplatňovat standardní metody jako jsou BSC nebo SWOT analýza (Gála, 2009, s.387).
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Obr. 3 Obsahové vymezení IS/ICT informační strategie
Zdroj: Keřkovský a Vykypěl, 2003, s.31 - upraveno
Stanovení  informační  strategie  podniku  zahrnuje  následující  obsahové  body
(Novotný a kol., 2010, s.142):
 promítnutí  celopodnikové strategie  do informační  strategie  společnosti,  zejména
cílů a efektů, které má informační strategie přinést,
 stanovení strategických projektů IS/ICT a očekávaných nákladů a efektů,
 stanovení rozvoje IS/ICT jednotlivými aktivitami a posouzení jejich vlivu na pozici
podniku na trhu,
 analýza a plánování sourcingu,
 ekonomické zhodnocení realizace informační strategie, odhad celkových nákladů a
efektů plynoucích z realizace informační strategie podniku.
Neexistence  informační  strategie  podniku,  nebo  nerespektování  principů  informační
strategie bývá hlavní příčinou neefektivně vynaložených výdajů na IS/ICT. Neúčelné
výdaje  mohou  zapříčinit  postupnou  ztrátu  konkurenceschopnosti  společnosti.
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Z dlouhodobého hlediska to pak může pro podnik znamenat existenční potíže. Proces
definování  informační  strategie  společnosti  musí  být  trvalým  dialogem  mezi
managementem společnosti a informatiky (Molnár, 2000, s.19).
Cílem procesu definování podnikové informační strategie je nalezení odpovědí na
několik následujících otázek (Molnár, 2000, s.19): 
 Jak můžeme za pomocí informační technologie zvýšit hodnotu našich výrobků?
 Který informační systém zlepší nejvíce konkurenceschopnost našeho podniku? 
 Kdo a jakým způsobem bude řídit rozvoj a provoz IS/ICT?
 Jakým způsobem má být rozvoj a provoz IS/ICT organizován?
 Jaké množství prostředků máme na rozvoj a provoz IS/ITC vydávat?
 Kde získáme potřebné prostředky a jakým způsobem budeme hodnotit jejich efek-
tivnost?
 Jakým způsobem motivovat a vychovávat pracovníky ve využívání IS/ITC?
Pro úspěšné definování informační strategie doporučují autoři Koch a Dovrtěl, (2006
s.55),  aby se vrcholoví  manažeři  a  případně majitelé  podniku sami  aktivně  podíleli
a podporovali  tvorbu  informační  strategie.  Aby  nedelegovali  tuto  zodpovědnost  na
podnikové informatiky. Dále aby vrcholoví manažeři mysleli strategicky a nenechali se
příliš ovlivňovat aktuálními komplikacemi operativního charakteru. Aby identifikovali
kritické faktory prosperujícího podniku. Také aby nepřetržitě sledovali vývoj vnějšího
ale i vnitřního prostředí společnosti. Aby sledovali dlouhodobé závazky i za cenu vzdání
se krátkodobých úspěchů.  A nakonec se musí  zapříčinit  o  to,  aby byli  s  informační
strategií společnosti seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.
Jak již bylo řečeno výše, strategické řízení IS/ICT je kontinuální proces, jehož cí-
lem je využít podnikového informačního systému k vytváření přidané hodnoty pro zá-
kazníka. Nejdříve je nutné analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ITC, dále definovat
stav  požadovaný  a  nakonec  navrhnout  postup,  jak  tohoto  stavu  dosáhnout.  V  rea-
lizačním týmu, který má za úkol vytvořit strategickou koncepci, mají nezastupitelnou
roli i vlastníci procesů (Sodomka, 2010a, s.53–57).
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Pro úspěšné uplatnění podnikové strategie nestačí pouze stanovit obecné cíle. Je
nezbytné zavést strategický systém měření výkonnosti podniku, jakým je například sys-
tém BSC (Balanced Scorecard). Cíle a měřítka techniky BSC vycházejí z vize a strategie
podniku. Sledují jeho výkonnost v rámci čtyř perspektiv: finanční perspektivy, zákaz-
nické perspektivy, perspektivy interních procesů a perspektivy učení se a růstu (Čipera,
2001).
2.2 Podnikový informační systém
Bylo by jen obtížně představitelné zajistit efektivní fungování dnešních podniků bez
existence  informačních  systémů  a  informací,  které  poskytují,  bez  ekonomického
softwaru a dalších ICT nástrojů (Mejzlík, 2006, s.103).
Informační systém podniku „můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájem-
ných vazeb a určitého chování“ (Koch, 2006, s.4).
Informační technologie se skládají ze všech hardwarových a softwarových prvků,
které  společnost  potřebuje  v  provozu  k  dosažení  svých  podnikových  cílů.  Laudon
(2012, s.47) uvádí ve své knize, že informační systém je možné definovat jako „set of
interrelated components that collect (or retrieve), process, store, and distribute infor-
mation tu support decision making and control in an organization.“ Informační systém
tedy sbírá, zpracovává, ukládá a následně distribuuje informace, potřebné pro tvorbu
rozhodnutí  a  kontrolu  společnosti.  Informační  systém  obsahuje  informace  o  lidech,
místech a věcech, které společnost obklopují. Informace zde chápeme jako data, která
mohou být zpracována do určité formy, která je smysluplná a užitečná. Data jsou určitá
fakta a události probíhající v organizaci ještě před tím, než jsou transformována do for-
my, která je pro uživatele srozumitelná (Laudon, 2012, s.47).
Proces, který probíhá v informačním systému společnosti přetváří vstupy (input,
data) na smysluplné a využitelné výstupy (output, informace), které lidé potřebují pro
tvorbu rozhodnutí, kontrolu, analyzování problémů a tvorbu nových výrobků nebo slu-
žeb. Informační systém dále potřebuje určitou zpětnou vazbu pro hodnocení a korekci
vstupní fáze (Laudon, 2012, s.48).
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V současnosti klade stále více firem důraz na to, jak efektivně dokážou v celosvě-
tovém měřítku aplikovat svůj obchodní model a tím posilovat a udržovat svou konku-
renceschopnost. Mezi klíčové trendy, které se v poslední době uplatňují patří efektivita
podnikových procesů, kdy se společnosti snaží o co nejefektivnější systém řízení podni-
kových procesů.  Dalším trendem je  přístup k datům v reálném čase.  Ten umožňuje
podnikům v oživujícím se a zatím stále nestabilním ekonomickém prostředí okamžitý
přístup k informacím týkajících se například obchodních partnerů a zákazníků. Firmy
tak mohou identifikovat vznikající problém v reálném čase a ihned na něj reagovat.
Jedním z posledních trendů je možnost chodu aplikací v  cloudu či instalace v režimu
on-demand.  Firmy se tak snaží  minimalizovat  náklady a  rizika  spojené  s  provozem
informačních systémů (Systemonline, 2012a).
Ekonomický software
Ekonomický  software  je  pojem,  pod  který  můžeme  zařadit  širší  skupinu  aplikací
a programových řešení.  Jedná se například  o software  na  vedení  účetnictví,  financí,
personalistiky, skladového hospodářství, výroby, prodeje ale i řízení logistiky a procesů.
Je to tedy software určený pro správu různých podnikových agend. Z počátku byly tyto
aplikace často vytvářeny jako specializované samostatné moduly, pomocí  kterých se
dala vést celá agenda. Nevýhodou tohoto odděleného řešení byl problém se sdílením dat
mezi  různými agendami.  S  rozvojem ICT a  postupnou integrací  vznikly  komplexní
systémy, které v sobě integrují tyto dříve samostatné nástroje a agendy a stojí na vrcholu
vývoje  ekonomických  softwarů.  Tyto  systémy  označujeme  pod  pojmem  Enterprise
Resource Planning (ERP) (Křížová, 2005, s.19). 
Mezi  základní  moduly  ekonomických systémů řadí  Grásgruber  (2001) zejména
pokladnu, banku, fakturaci, evidenci zásob, investiční majetek, mzdy a personalistiku
a účetnictví.
Ekonomický  software  lze  dělit  do  několika  následujících  kategorií  (Bagranoff,
2010, s.288):
 Entry-Level – účetní software určený pro začínající firmy.
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 Small-Medium Bussines (SMB) – systémy určené pro malé a středně velké podni-
katele.
 Small-Medium Enterprise (SME) – systémy ERP určené pro malé a středně velké
společnosti.
 High End ERP – Systémy ERP té nejvyšší úrovně určené pro velké podniky.
 Special Industry – Software zabývající se speciálními požadavky určitého průmys-
lu, odvětví, podniku nebo organizace.
 Custom Built – Software vytvořený přesně podle požadavků a potřeb konkrétního
objednatele na základě poptávky.
Podnikový informační systém kategorie ERP
Posledních cca 20 let  probíhá vývoj podnikových informačních systémů ve znamení
zavádění  komplexních  a  integrovaných  řešení,  která  slouží  jako  prostředek  řízení
podnikových  zdrojů  a  procesů  probíhajících  v  rámci  podniku.  Informační  systémy
v sobě integrují množství dříve samostatných nástrojů a agend a stojí na vrcholu vývoje
ekonomických softwarů. Ve světě se tyto komplexní systémy označují jako Enterprise
Resource Planning (ERP). ERP aplikace výrazně ovlivňují dění ve firemním podnikání
a stávají  se  jeho  stále  důležitější  součástí.  Za  zmínku  stojí  fakt,  že  systémy  ERP
v současnosti používá více jak 90 % podniků v rámci TOP 100 (Mejzlík, 2006, s.103;
Basl, Blažíček, 2012, s.52–57).
Laudon (2012, s.81) uvádí ve své knize tuto definici informačního systému katego-
rie ERP „Firms use enterprise systems,… to integrate business process in manufactu-
ring and production, finance and accounting, sales and marketing, and human resour-
ces into a single software systém.“ Informační systémy kategorie ERP v sobě dle této
definice integrují výrobu, finance, účetnictví, prodej, marketing a lidské zdroje do jedi-
ného systému. Informace, které byly dříve rozděleny do více odlišných ekonomických
softwarů, jsou nyní integrovány a uloženy v jedné datové základně a mohou tak být vy-
užity v mnoha oblastech podnikových aktivit (Laudon, Laudon, 2012, s.81).
Z historického hlediska systémy ERP navázaly na MRP II (Manufacturing Resour-
ce Planning), což je metoda plánování výrobních zdrojů určených k realizaci produktu
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či model PPS (Produktionsplanung und-steuerung),  který je jeho německou analogií.
Spojení této funkční linie společně s účetnictvím a finančním řízením dalo vzniknout
systémům kategorie ERP (Basl, Blažíček, 2012, s.57–59).
Systémy ERP, které v sobě integrují nejen vnitřní procesy podniku ale také některé
vnější  procesy, můžeme označit  jako  ERP II,  nebo  extended  ERP (rozšířené  ERP).
Přesnou hranici mezi těmito dvěma systémy však nemusí být jednoduché stanovit, je-
likož dnešní moderní systémy ERP jsou schopny pokrýt velice rozmanitou škálu podni-
kových procesů. Jednu z největších zásluh na vzniku integrovaného ERP systému mělo
zavedení společné databáze v rámci podniku. U systému ERP II to pak byla existence
internetu,  která  umožnila  integraci  podniku  ve  vnějším  prostředí  (Sodomka,  2010a,
s.151; Basl, Blažíček, 2012, s.87).
Vzájemný vztah tří hlavních oblastí a externího okolí, které charakterizují rozší-
řený ERP systém, je možné znázornit ve zjednodušeném schématu:
Obr. 4 Symbolické schéma rozšířeného ERP
Zdroj: Basl, Blažíček 2012, s.88, vlastní zpracování
Basl a Blažíček (2012, s.87) uvádí 3 hlavní oblasti, ve kterých lze vysledovat rozšíření.
Jednotlivé oblasti budou podrobněji popsány níže:
 Řízení dodavatelského řetězce – SCM (Supply Chain Mnanagement), tedy soubor
procesů a nástrojů, které mají za úkol optimalizovat a celý dodavatelský řetězec.
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 Řízení vztahu se zákazníkem – CRM (Customer Relationship Management), tedy
soubor procesů, nástrojů, lidských zdrojů a technologií, pomocí kterých se podniky
snaží o podporu v oblastech prodeje, marketingu a podpory zákazníka.
 Manažerský informační systém –  BI (Business Inteligence), data uložená v in-
terním systému ERP a interních transakčních aplikací SCM a CRM je možné vyu-
žít pro analýzu a zlepšování rozhodování managementu podniku.
Rozšířený ERP model do sebe integruje nástroje a procesy, pomocí kterých je možné
analyzovat a ovlivňovat i vnější okolí podniku. Díky této orientaci navenek tak mají
manažeři účinný nástroj k rozhodování a prosazování firemní strategie.
Členění podnikových informačních systémů můžeme na základě jejich schopnosti
začlenit a pokrýt čtyři výše zmíněné vnitřní procesy, tedy výrobu, vnitřní logistiku, lid-
ské zdroje a ekonomiku podniku. Sodomka, Klčová (2010a, s. 150) rozlišují 3 klasifika-
ce ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření:
Tab. 1 Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření
ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody
All-in-One Schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní podnikové 
procesy (řízení lidských zdrojů,
výroba, logistika,
ekonomika)
Vysoká úroveň 
integrace, dostačující 
pro většinu 
organizací, komplexní
funkcionalita
Nižší detailní funkcionalita, 
nákladná customizace, vyšší 
složitost
Best-of-Breed Orientace na specifické procesy
nebo obory, nemusí pokrývat 
všechny klíčové procesy
Vysoká detailní
funkcionalita, nebo 
specifická oborová 
řešení
Obtížnější koordinace procesů,
nekonzistentnosti informacích,
nutnost řešení více IT 
projektů, nepokrývají často 
celé spektrum činností
Lite ERP Odlehčená verze standardního 
ERP zaměřená na trh malých 
středně velkých firem
Nižší cena, orientace 
na rychlou 
implementaci
Omezení ve funkcionalitě, 
počtu uživatelů, možnostech
rozšíření atd.
Zdroj: Sodomka, Klčková, 2010a, s.150, upraveno
Do kategorie All-in-One můžeme zařadit univerzální ERP řešení. Volbou systému z této
kategorie  firma  řeší  realizaci  pouze  jednoho  projektu,  který  implementuje  všechny
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vnitřní  procesy.  Jako  typické  představitele  můžeme  uvést  například  systém  Helios,
Green, Microsoft Dynamics NAV a další.
Systémy, které buď neintegrují všechny čtyři vnitřní procesy, nebo jsou orientová-
ny výhradně na určitý obor, řadíme do kategorie Best-of-Breed. Tyto ERP systémy jsou
nasazovány společně s dalším ekonomickým a informačním softwarem, nebo jsou na-
sazovány samostatně v oborových odvětvích. Jako příklad můžeme uvést sytém Vema.
Poslední kategorií jsou systémy Lite ERP. Tyto IS představují nabídku určenou pro
malé a střední podniky. Jejich znakem bývá nižší cena, ale také nejrůznější omezení
funkčnosti. Typickým představitelem této kategorie je systém Vision 32 LE, který má li-
mitovaný počet položek některých agend, Money S4 který, má omezení zákaznických
modulů a funkcí a další (Sodomka, 2010a, s.150–151; Systemonline, 2012b).
Funkcionalita ERP systémů
Systémy  kategorie  ERP  pokrývají  tři  základní  oblasti:  logistiku,  finance  a  řízení
lidských  zdrojů.  Rozšířený  model  ERP (extended  ERP)  pak  další  tři  oblasti:  řízení
dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníkem a manažerský informační systém.
Oblasti logistiky – patří sem primární proces podniku. Jedná se zejména o řízení
a plánování odbytu, nákupu materiálů, výroby, přes skladování až po expedici k zákaz-
níkovi. Tím se cyklus obchodního případu uzavírá. Jednotlivé logistické činnosti se in-
tegrují do jednotného celku, který celý proces zjednodušuje, urychluje a zlepšuje tok
informací (Basl, 2012, s.68–69).
Finanční oblasti – zde můžeme zařadit zejména vedení účetnictví společnosti, fi-
nančních operací, saldokonta dodavatelů a odběratelů, správu hmotného a finančního
majetku.  Patří  sem finanční  účetnictví,  nákladové  účetnictví,  controlling,  řízení  ho-
tovosti, výpočty mezd a další. V této oblasti by měly systémy ERP dodržovat všeobecně
uznávané účetní zásady, které představují  určitý soubor pravidel a principů účetního
myšlení. Tato „pravidla“ vycházejí z historie účetnictví a většinou nejsou legislativně
upravena, i když část z níže uvedených oblastí zákon upravuje. Za zmínku stojí fakt, že
v rámci Evropské unie je snaha o harmonizaci účetních metod a lze nalézt směrnice,
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které obsahují tyto všeobecné účetní zásady (Basl, 2012, s.58–69; Skálová, 2013, s. 15;
Březinová, 2003, s. 38–40, 135).
Dále by měly systémy kategorie ERP ve finanční oblasti bezpochyby dodržovat
právní úpravě země, ve které jsou provozovány. V České republice je základní legisla-
tivou, která upravuje účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví
vymezuje účetní jednotky, stanovuje předmět účetnictví, určuje účetní období, ukládá
povinnosti, upravuje účetní metody a mnohé další. Dále účetní software musí odpovídat
vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a Českému účetnímu standardu pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tyto primární normy jsou však provázány s řadou dalších zá-
konů, vyhlášek, nařízení a mezinárodních regulací, které zjednodušeně znázorňuje ná-
sledující ilustrace: (Březinová, 2003, s.28; Basl, 2012, s.71)
Obr. 5 Ovlivnění účetnictví právním systémem
Zdroj: Březinová, 2003, s. 28, vlastní zpracování
Oblasti řízení lidských zdrojů – HRM (Human Resource Management). Zde mů-
žeme zařadit činnosti zajišťující získávání, optimální plánování a využívání pracovníků.
Patří sem zpracovávání informací o budoucích požadavcích na množství a kvalifikaci
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pracovníků,  identifikace  profilu  zaměstnance,  analýzu  práce  a  nalezení  nových  pra-
covníků. Základem této oblasti je správa kmenových dat o zaměstnancích společnosti
a plánování personálního rozvoje. Patří sem také řízení mzdové agendy, personalistika
a vzdělávání zaměstnanců (Basl, 2012, s.72; Sodomka, 2010a, s.161–179).
Oblast řízení dodavatelského řetězce – SCM (Supply Chain Management). Tedy
soubor procesů a nástrojů, které mají za úkol optimalizovat a zefektivnit celý dodavatel-
ský řetězec. V rámci tohoto řetězce mohou jednotliví partneři spolupracovat a koordi-
novat postup celého řetězce s ohledem na zákazníka. Dalším cílem SCM je vyrovnání
nabídky s poptávkou a tím zkvalitnění řízení produkce každého článku v řetězci. V pří-
padě, že jsou všechny články řetězce propojeny pomocí ICT, tak lze potřebné informace
o výrobě, zásobách a objednávkách velice rychle navzájem sdílet (Basl, 2012, s.76–79;
(Gála, 2009, s.200-201).
Oblast řízení vztahů se zákazníkem – CRM (Customer Relationship Manage-
ment) – jedná se o soubor procesů, nástrojů, lidských zdrojů a technologií, pomocí kte-
rých se podniky snaží o podporu v oblastech prodeje, marketingu a podpory zákazníka
s cílem vytváření a zlepšování vztahů se zákazníkem. Mezi hlavní funkce CRM může-
me zařadit například průběžné sledování požadavků zákazníků, jejich chování, ale také
evidence a hodnocení aktuálních obchodních kontaktů. Dále také vytváření nových ob-
chodních příležitostí.  Řízení marketingových kampaní a různé další  náročné analýzy
a aktivity vedoucí k vytváření vztahů se zákazníky (Basl, 2012, s.89–93; Gála, 2009,
s.210).
Manažerský informační systém – BI (Business Intelligence) – data uložená v in-
terním systému ERP a interních transakčních aplikací SCM a CRM je možné využít pro
analýzu a  zlepšování  rozhodování  managementu podniku. Manažerům je  poskytnuta
možnost zpracovávat a porovnávat velké množství dat pocházejících z různých agend
s možností podívat se hlouběji na požadovaný detail (Basl, 2012, s.93–98).
Dodavatelé podnikových IS kategorie ERP často využívají koncept založený na
ERP jádru a k tomu přidávají tzv. branžová řešení. Kde ERP jádro pokrývá základní
funkcionalitu  a  podnikové  procesy,  které  jsou  společné  pro  většinu  podniků,  a  kde
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branžová řešení zajišťují ty speciální funkce, které jsou specifická pro určité odvětví
(Gála, 2009, s.159).
Efekty nasazení ERP systémů
Systémy  kategorie  ERP  přináší  svým  uživatelům  celou  řadu  přínos.  ERP  systémy
napomáhají zvyšovat produktivitu práce při administrativních a obchodních činnostech
díky  využití  stávajících  dat  v  databázi.  Dále  snižuje  riziko  chyb  a  omylů,  díky
zabudování  kontrolních  mechanismů.  ERP systémy  také  významně  snižují  časovou
a nákladovou náročnost procesů probíhajících v podniku díky automatizaci některých
úkonů. Zvyšuje se přesnost rozhodovacích operací díky komplexní provázanosti celého
systému. ERP systémy dále poskytují celkové zvýšení úrovně řízení společnosti (Gála,
2009, s.184).
2.3 Efektivnost informačního systému
Uživatelé  informačního  systému,  ať  už  jsou  to  zaměstnanci,  majitelé,  manažeři  či
zákazníci,  očekávají  od  informačního  systému  uspokojení  určitých  potřeb.  Těmito
potřebami  můžeme chápat  například  určitou  potřebu informací.  Uspokojením těchto
potřeb dochází k tvorbě užitku. Pokud je užitek plynoucí z užití informačního systému
vysoký, můžeme předpokládat, že je i informační systém efektivní. Do tohoto modelu
ovšem vstupuje  další  faktor,  a  tím  jsou  náklady  vynaložené  na  informační  systém.
Efektivnost je  tedy účinnost  prostředků vynaložených na určitou činnost,  hodnocená
z pohledu užitečného výsledku této činnosti. Kde pod pojmem vynaložené prostředky
chápeme určité  výdaje na IS/ICT. Užitek můžeme chápat  jako určitý výsledek nebo
přínos plynoucí z IS/ICT. Na problematiku efektivnosti IS/ICT můžeme nahlížet jako na
model  transformace  vstupů  na  výstupy  za  podmínek  vnějších  a  vnitřních
transformačních faktorů (Molnár, 2010, s.16–18).
Z pohledu efektivního vedení systému musíme odpovědět také na otázku, jaké jsou
základní kritéria a požadavky na konstrukci takového systému. Mejzlík (2006, s. 16) vy-
mezuje následující tři základní kritéria, mezi kterými má být optimální poměr:
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 Čas – tímto kritériem je myšlen čas potřebný na zhotovení  konečných výstupů
z informačního  systému.  Je  logické,  že  účetní  systém,  který  dokáže  pojmout
a zpracovat informace do finálních výstupů s využitím minimálního času je efek-
tivnější než systém, který obdobný výstup zpracovává zdlouhavě.
 Náklady –  každá  společnost  se  logicky snaží  mít  co  nejmenší  náklady spojené
s provozem, a tedy i s vedením účetního systému. Zde vystupuje informační sys-
tém jako významný náklad, a to ať už na jeho samotné pořízení a implementaci
nebo na jeho následující provoz, tedy jeho údržbu, prodlužování licence, aktualiza-
ce a podobně. Další položkou jsou pak mzdové náklady zaměstnanců na jeho ob-
sluhu.
 Kvalita –  nepravdivé  a  neúplné  informace  mající  nízkou  vypovídací  hodnotu
nejsou známkou efektivního systému. Jako efektivní systém chápeme takový, který
poskytuje bezchybné, úplné, použitelné, relevantní a pravdivé informace.
Proces stanovení efektivního modelu lze popsat jako hledání optimálního poměru mezi
těmito kritérii. Nelze však dosáhnout takového efektivního bodu, aby byla zcela splněna
všechna tato kritéria, jde tedy o kompromis. Z tohoto vyplývá, že by nemělo docházet
k upřednostňování  žádného  ze  tří  výše  uvedených  kritérií.  Racionálně  chovající  se
subjekt,  by  se  tedy  měl  snažit  o  dosažení  vyváženého poměru  mezi  užitkem,  který
z informačního systému získává, výdaji a časem potřebným na jeho získání. Efektivnost
informačního  systému  je  možné  vyjádřit  jako  poměr  stupně  dosažení  cílů  a výdajů
vynaložených na dosažení těchto cílů (Molnár, 2010, s.24; Mejzlík, 2006, s.17, 25).
Přínosy IS a jejich měření
Přínosy  plynoucí  z  podnikového  informačního  systému  je  možné  měřit  a  sledovat
pomocí  vhodných  ukazatelů.  Je  nutný  systematický  přístup,  abychom  od  počátku
implementace IS byli schopni tyto ukazatele správně definovat a stanovit způsoby jejich
vyhodnocování  a odpovědnosti  za  dosahování  stanovených cílových hodnot.  Způsob
stanovení ukazatelů a jejich kombinací závisí na podmínkách konkrétního podniku, na
jeho aktuálním stavu, záměrech majitelů a manažerů atd. (Molnár, 2010, s.26).
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Opletal (2001) doporučuje „chápat funkčnost IS a možnosti ICT jako významnou
příležitost pro otevření nových horizontů při hledání strategických možností rozvoje fir-
my“. Je zapotřebí  formulovat jaký typ informací a v jaké podobě budou potřebovat
jednotliví řídící pracovníci, ale zároveň je také nutné zvážit finanční možnosti podniku.
Ukazatele dělíme na (Molnár, 2010, s.26–27):
 Finanční ukazatele – jedná se o ukazatele měřitelné v peněžních jednotkách. Pou-
žívají se většinou v etapě plánování IS, kdy hledáme odpověď na otázku ekono-
mické výhodnosti dané investice. Obecně tyto ukazatele návratnosti investic, které
uvádíme pod zkratkou ROI (Return of Investment), v praxi selhávají. Koch (2006,
s.131–132) uvádí, že více pozornosti by zde mělo být věnováno složkám rentabili-
ty kapitálu, které může IS ovlivnit. Zde můžeme uvést například kapitál vázaný
v zásobách,  dobu obratu zásob,  počet  obrátek,  rozpracovanou výrobu, zrychlení
obratu kapitálu atd.
 Nefinanční  měřitelné  ukazatele –  tyto  ukazatele  se  neměří  přímo  v  peněžních
jednotkách.  Souvisí  s  charakterem  podnikových  procesů.  Jedná  se  například
o snížení  počtu  reklamací,  zvýšení  počtu  zákazníků či  podílů  na  trhu,  zkrácení
doby obsloužení zákazníka a podobně. Většinu těchto ukazatelů je možné přepočí-
tat na finanční jednotky.
 Kvalitativní měkké ukazatele – k jejich hodnocení, musíme většinou najít určitý
tvrdý ukazatel, který slouží jako ukazatel zástupný. Do této skupiny patří například
zlepšení dobrého jména společnosti, spokojenost či věrnost zákazníků, flexibilita
podniku, přidání hodnoty produktu atd.
Management společnosti často nesprávně nahlíží na prostředky vynaložené do IS/ICT
přes jejich celkový objem. Ten porovnávají s výší investic do výrobního zařízení, budov,
technologií  a  podobně.  Management  často  přikládá  oblasti  IS/ICT  menší  důležitost
a nedokáže správně vyhodnotit investované prostředky. Východiskem tohoto problému
je správné uchopení a použití metrik (Sodomka, 2010b).
Na českém trhu jsou převážně používány dvě metody: TCO (Total Cost of Ower-
ship), tedy celkové náklady vlastnictví, a dále metoda ROI (Return of Investment), která
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udává návratnost  investice  (Basl,  2012,  s.186).  Ty však,  jak  již  bylo uvedeno výše,
v praxi často selhávají.
Zaměření se na finanční a technické aspekty IS vede k tendenci přehlédnout soci-
ální a organizační dimenzi informačního systému, která má také vliv na celkové náklady
a přínosy investice do IS. Mnoho investičních rozhodnutí v rámci podnikového infor-
mačního systému nebere v úvahu náklady jako jsou školení uživatelů, čas managementu
nebo přínosy IS jako jsou včasné rozhodnutí díky novému IS, zlepšené učení a odborné
znalosti zaměstnanců a podobně. Klasické finanční modely hodnocení investic proto na-
rážejí na určité limity (Laudon, 2012, s.563).
Pro komplexní a vyvážené posouzení přínosů informačního systému doporučuje
Molnár  (2010,  s.27–28)  využití  například  metody  BCS  (Balanced  Scorecard).  Ta
umožňuje posouzení užitku informačního systému po celou dobu jeho životnosti, kterou
má většina systémů kolem tří až sedmi let. Zde je zapotřebí vzít v úvahu jak krátkodobé
ukazatele finančního charakteru, tak i všechny možné očekávané přínosy. Jde o vyvá-
žení čtyř oblastí, kterými jsou finanční ukazatele, ukazatele procesů, ukazatele zákaz-
nické hodnoty a také ukazatele učení a růstu.
Efekty v rámci metody BSC lze rozdělit do několika skupin (Basl, 2012, s.184–
185):
 Finanční efekty – patří sem přímé finanční výnosy ze samotných ICT produktů
a služeb a také jejich přidané hodnoty k základním produktům a službám. Dále
ekonomické efekty způsobené uplatněním ICT. Například ukazatel tržní hodnoty
firmy, ukazatel zisků/ztrát, ukazatel tržeb, snížení nákladů atd.
 Zákaznické efekty – jedná se o efekty zaměřené na pozici společnosti na trhu. Vyja-
dřují se pomocí různých rozdílů. Například podíl společnosti na trhu, počet zákaz-
níků, věrnost zákazníků atd.
 Procesní efekty – jedná se o efekty spojené s procesní výkonnosti společnosti. Mů-
žeme sem zařadit například zkrácení doby reakce na požadavky zákazníka, zkrá-
cení průběžné doby zakázky, zvýšení kvality řízení, zvýšení kvality komunikace
a další.
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 Učení se a růst – efekty spojené se zvyšováním kvalifikace pracovníků společnosti.
Jsou  způsobené  zmapováním znalostí  uživatelů  a  aplikace  principů  Knowledge
Management.
2.4 Koncepty rozvoje IS/ICT podniku
Při volbě koncepce rozvoje IS/ICT stojí management společnosti před rozhodnutím, zda
má rozvoj IS/ICT zajistit vlastními silami (vlastní vývoj), nebo zda si řešení zakoupí.
Jedná  se  o  klasickou  otázku  „Koupit  nebo  vyvinout  ?“  anglicky  „Make  or  buy  ?“
(Molnár, 2010, s. 30).
Na  tuto  otázku  je  možné  reagovat  v  podstatě  třemi  možnými  způsoby.  První
možností je, že se společnost rozhodne pro rozvoj současného řešení. Dále má možnost
vývoje zcela nového řešení systému na míru. Třetí možností je nákup hotového softwa-
rového systému (Basl, 2012, s. 54–55).
Klady a zápory těchto možností spatřuje Basl (2012, s. 55) následující:
 Rozvoj  existujícího  řešení – maximálně  využívá  již  vynaložené  investice  do  IS,
z krátkodobého hlediska je lacinější a rychle uspokojí okamžité potřeby. Ovšem
nemusí odpovídat budoucím požadavkům a konečné celkové náklady mohou být
vyšší. Nemusí být ani zaručena výsledná kvalita celého systému.
 Vývoj  nového  softwaru  na  míru –  může  odpovídat  konkrétním  potřebám
společnosti, ovšem za cenu vyšších nákladů a časové náročnosti. Existuje zde také
riziko dalšího vývoje.
 Nákup hotového softwarového řešení – jedná se o pořízení parametrizovaného soft-
waru na podmínky podniku. Z dlouhodobého hlediska je finančně méně náročný
a je u něj zaručená funkčnost a další vývoj. Výhodou je také rychlost zavedení. Ne-
musí však plně odpovídat všem požadavkům společnosti a také tím vzniká určitá
závislost na dodavateli, tzv. vendor lock-in effect.2
2 Vendor lock-in effect  je  situace,  při  které je  uživatel  závislí  na určitém dodavateli  softwarového
řešení. Dodavatel si „uzamkne“ odběratele tak, že je obtížné přejít ke konkurenčnímu dodavateli
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Dalším konceptem dodávky IS/ICT v podniku je outsourcing. V tomto případě podnik
vyčlení určité činnosti na externí společnost, která se specializuje v provádění těchto
služeb.  Podnik sám nevlastní  ani  neprovozuje  informační  systém,  ale  objedná si  jej
u externího specializovaného dodavatele. Typickým příkladem outsourcingu může být
například  cloud computing nebo  SaaS.  Outsourcing se může týkat pouze softwarové
stránky nebo i hardwarové stránky. Společnost, která outsourcing nabízí dokonce ani
nemusí mít sídlo v rámci stejné země (Laudon, 2012, s.535).
I když outsourcing nabývá v posledních letech stále většího významu a je používán
jako jeden z nástrojů strategického řízení společnosti, tak je zřejmé, že se jedná o po-
měrně složitou složitou záležitost. Na českém trhu není outsourcing masovou záležitostí
a proto ho v této práci nebudeme dále rozebírat (Systemonline, 2002; Sodomka, 2010a,
s.90-104).
Vzhledem k velikosti, zaměření a potřebám analyzované společnosti se v této práci
dále zaměříme na dodávku IS/ICT dodavatelskou formou. Rozvoj současného řešení IS
ani vývoj vlastního softwaru na míru není pro analyzovanou firmu reálný. Ani outsour-
cing spojený s různými komplikacemi nebudeme brát dále v úvahu. 
Oproti tomu nákup hotového řešení od dodavatelské firmy, který je z finančního
hlediska méně náročný a je u něj také zaručená funkčnost a další vývoj. Výhodou je
také poměrně krátká doba jeho implementace. Z tohoto důvodu se dále zaměříme na po-
řízení ERP informačního systému dodavatelsky.
 Pokud hotové (balíčkové) softwarové řešení odpovídá a „pasuje“ na většinu potřeb
společnosti, tak nepotřebuje vyvíjet svůj vlastní software. Společnost může ušetřit čas
a náklady využitím již vytvořeného, vyzkoušeného řešení ERP systému. Pokud již ho-
tové ERP řešení nevyhovuje zcela všem podnikovým procesům a požadavkům, tak zde
většinou existuje možnost customizace, tedy určité úpravy IS konkrétním požadavkům.
Nevýhodou oproti předchozím variantám však může být to, že společnost nemá kont-
rolu nad směřováním dalšího vývoje produktu (Laudon, 2012, s.534).
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2.5 Životní cyklus ERP systémů
Také informační systémy mají svůj specifický životní cyklus. Ten můžeme chápat jako
jistý časový úsek, který začíná rozhodnutím o IS a končí, když se informační systém
vyřadí a přestane používat. Jde o rámec procesů a aktivit spojených s životním cyklem
informačního systému, který můžeme organizovat do určitých stupňů. Model životního
cyklu  IS  má  tedy  svůj  počátek,  předem  definované  části  a  strukturu  i  svůj  konec
(Buchalcevová, 2009, s.16; Doucek, 2009, 67).
Formulací životního cyklu ERP systémů existuje více druhů. Různí autoři na členě-
ní jednotlivých etap a obsah činností v rámci těchto etap nahlížejí různě. Životní cyklus
lze dělit na mnoho stupňů, nebo také na relativně málo etap. Například Vrana (2005,
s.21) definuje tři základní etapy: příprava, zavádění a provozování IS. To však vzhledem
k potřebě podrobnějšího dělení nemusí vždy plně stačit. Jedno, z v praxi dobře použi-
telných členění životních etap ERP systémů, uvádí Sodomka (2010a, s.93–98) ve své
posloupnosti následovně:
 analýza a volba rozhodnutí,
 výběr systému a partnera,
 uzavření smluvního vztahu,
 implementace,
 užívání IS a jeho údržba,
 rozvoj, inovace a ukončení provozu.
Toto členění je vhodné pro námi zvolený dodavatelský způsob pořízení ERP systému.
Proces okolo informačního systému společnosti je nikdy nekončící uzavřený koloběh,
který zobrazuje následující obrázek. Níže si popíšeme podrobně jeho etapy.
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Obr. 6 Životní cyklus ERP systému
Zdroj: Vlastní tvorba
V prvním kroku je nutné provést analýzu a rozhodnout se, zda je současný informační
systém dostačující,  nebo  zda  se  společnosti  vyplatí  implementace  nového  systému.
V této  fázi  také  definujeme  požadavky  na  podnikový  IS.  Dalším  krokem  je  výběr
vhodného systému, implementačního partnera a následně uzavření smluvního vztahu.
Po  uzavření  smlouvy  přichází  etapa  samotné  implementace  a  zkušebního  provozu
informačního systému. Po doladění (customizaci a parametrizaci) systému a zaškolení
uživatelů následuje etapa užívání, údržby a ostrého provozu IS. Poslední etapou je etapa
rozvoje a inovace, která nastává krátce po samotné implementaci. Do této etapy řadíme
také  ukončení  provozu systému,  tedy jeho „odchod do důchodu“ (Sodomka,  2010a,
s.93–98).
Problematice životního cyklu se věnují různé standardy. K nejpoužívanějším patří
například Standard ISO/IEC 12207 pro softwarové procesy v rámci  životního cyklu
(Software Life Cycle Processes), který slouží jako návod, jak správně řídit implementa-
ci IS v podniku (Erp-Systémy, 2011).
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Pořízení a implementace podnikového informačního systému je relativně složitý
proces.  Není  výjimkou střet  protichůdných požadavků zainteresovaných stran,  ať už
jsou to uživatelé, majitelé, manažeři, dodavatelé atp. Níže si podrobněji charakterizuje-
me jednotlivé etapy a vymezíme si jejich kritické faktory.
2.6 Etapa 1: Analýza a volba rozhodnutí
Před samotným zahájením budování  IS musí  management  společnosti  odpovědět  na
otázku  „Potřebujeme  informační  systém?“.  V  této  etapě  je  nutné  provést  analýzu
a rozhodnout se, zda je současný informační systém dostačující, nebo zda se společnosti
vyplatí  implementace  systému  nového.  Při  rozhodování  by  se  mělo  vycházet  ze
stanovené informační strategie společnosti a z pohledu uživatelských požadavků (Vrana,
2005, s. 15; Sodomka, 2010a, s.93).
Součástí této etapy je analýza a stanovení podnikových potřeb, požadavků na IS,
charakteristik, cílů a také rozbor možných dopadů na organizační úroveň a podnikání
společnosti. Tyto nároky budou reflektovat zejména velikost společnosti, výrobní zamě-
ření, organizační členění, podnikové procesy, zda má společnost pobočky a podobně. Je
také nutné zvážit  současný stav IS/ICT ve společnosti  (Grásgruber, 2001; Sodomka,
2010a, s.9).
Autoři Vrana a Richta (2005, s.16) doporučují zodpovědět si při rozhodování o po-
řízení IS některé z následujících otázek:
 Pomůže nám nový IS pomoci zlepšit sběr, zpracování a výstup informací?
 Je možné díky novému IS zlepšit kulturu podniku?
 Potřebujeme lepší bezpečnost, přesnost a spolehlivost IS?
 Pomůže nám nový IS odstranit nepořádek, respektive vytvořit lepší pořádek?
 Potřebujeme po IS lepší podklady pro rozhodování?
Management  společnosti  si  musí  již  v  samotném  počátku  uvědomit  fakt,  že
implementační projekt bude doprovázen určitými problémy a rizikem nezdaru. Je nutné,
aby management společnosti tato rizika identifikoval a pokusil se je omezit. Dále musí
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vedení společnosti vytvořit vhodné podmínky a zabezpečení projektu. Tím je myšleno
například  organizační,  personální,  finanční  a  technické  zajištění  projektu,  ale  také
například jeho politická podpora (Vrana, 2005, s.15–28; Sodomka, 2010a, s.93).
Obsahem úvodní analytické fáze je analýza podnikových procesů, stávajících data-
bází a aplikací a její posouzení z pohledu celkové podnikové koncepce IS/ITC. Při roz-
hodování by se mělo vycházet ze stanovené informační strategie společnosti a z pohledu
uživatelských požadavků. Je možné využít obecně používané techniky typu SWOT ana-
lýzy a identifikovat tak silné a slabé stránky a odhalit příležitosti a hrozby. Pozornost by
měla být věnována zejména těm oblastem, které jsou řešitelné pomocí IS/ICT, respek-
tive pomocí ERP systému. V této fázi se snažíme zjistit informace o záměrech vlastníků
společnosti, strategických cílech, programu výroby a služeb, formě komunikace, sou-
časném stavu IS/ICT, stavu podnikových procesů, personálním potenciálu společnosti
a finančních prioritách (Gála, 2009, s.265–272; Basl, 2012, s.204–205).
Podstatným krokem úvodní fáze je tvorba personálního zajištění. Tedy stanovení
řešitelského týmu, který bude řídit celý projekt. Měl by být kladen důraz na adekvátní
znalosti a dovednosti pracovníků, kteří se na projektu podílejí. V řešitelském týmu by
měli  být zástupci všech oblastí  podniku. Zahájení,  postup prací,  dodržování termínů
 další úkoly má na starosti vedoucí týmu (Basl, 2012, s.206).
Kritické faktory fáze
Jak již bylo uvedeno výše, realizace IS/ICT projektu je složitý proces zahrnující mnoho
klíčových faktorů, které mohou ovlivnit úspěch projektu. Tyto kritické (klíčové) faktory
úspěchu projektu, anglicky CSF (Critical Success Factors), mohou znamenat selhání či
neúspěch. Kritické faktory se objevují  ve všech fázích životního cyklu podnikového
informačního systému. Od rozhodnutí o zavedení přes výběr dodavatele a implementaci
až po fázi užívání a ukončení. Podstatou je vymezit pouze ty faktory, které jsou pro
projekt zásadní.  Množství sledovaných faktorů by nemělo být velké, ale mělo by se
pohybovat v jednotkách. V rámci první fáze životního cyklu jsou to tyto kritické faktory
mající  vliv  na  úspěch projektu  implementace ERP systému (Vrana,  2005,  s.  21–28;
Sodomka, 2010a, 93–117; Basl, 2012, s.200–201; Voříšek, 1996):
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 Dobře  definovaná  informační  strategie  podniku,  respektující  strategické  cíle
společnosti a záměry vlastníků.
 Správná formulace podnikových potřeb na informační systém respektující podni-
kové procesy a možný budoucí vývoj.
 Schopnost správně formulovat zadání projektu ERP systému.
 Soulad požadavků jednotlivých útvarů podniku a celopodnikových cílů.
 Zajištění politické podpory projektu.
 Stanovení správného rozsahu projektu a jeho časové a finanční náročnosti.
 Vytvoření kvalitního implementačního týmu s adekvátními znalostmi, kompetence-
mi a jeho správná motivace. Řízení IS/ICT projektu by nemělo být delegováno na
příliš nízkou úroveň.
 Podniková kultura, schopnost komunikace a lidský faktor obecně.
2.7 Etapa 2: Fáze výběru ERP systému a jeho dodavatele
Předchozí  etapa  analýzy  a  rozhodnutí  se  zaměřovala  především na  vnitřní  prostředí
společnosti. Oproti tomu fáze výběru informačního systému a partnera (dodavatele) se
zaměřuje  především  na  trh,  tedy  na  vnější  okolí  společnosti.  Na  základě  analýzy
požadavků z předchozího kroku se snažíme najít takový systém, který bude odrážet naše
požadavky. Jedním z hlavních předpokladů by měly být co nejmenší zakázkové úpravy
(customizace  systému),  jelikož  jsou  finančně  nákladné  a  přinášejí  časové  prodlevy.
V rámci této etapy je nutné provést celou řadu kroků počínaje konečným ujasněním
požadavků na IS přes  sběr  informací  až  po  vyhodnocení  dodavatelů  (Systemonline,
2012c; Sodomka, 2010a, s.93–94).
Počet podnikových informačních systémů na českém trhu se dá počítat v desítkách
až stovkách. Z tohoto důvodu je vhodné, na základě formulovaných podnikových po-
třeb, provést výběr několika potencionálně vhodných programů. Není totiž vhodné a ani
možné podrobně hodnotit všechny dostupné varianty. Basl, Blažíček (2012, s. 208–209)
doporučují fázi výběru rozdělit do dvou na sebe navazujících kroků. První z nich defi-
nují jako tzv. hrubý výběr a radí stanovit si několik rozhodujících kritérií. Těmito kritérii
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mohou být například počet a typ referencí daného systému, orientace systému dle ve-
likosti,  preference  hardwarové  či  softwarové  platformy  a  podobně.  Déle  bude  při
hrubém výběru podstatná cenová relace.  Je  vhodné stanovit  kritéria  v  rámci  jednot-
livých  kategorií,  dle  kterých  bude  probíhat  výběr  systému.  Jedná  se  například
o vhodnost programu, uživatelské rozhraní, modularitu, naplnění legislativy, bezpečnost
dat, cenu, licenční podmínky, pověst dodavatele a podobně (Basl, 2012, 207–209).
Následně je vhodné zpracovat poptávkový list, který obsahuje podrobnou zadávací
dokumentaci, na základě něhož budou oslovení vybraní dodavatelé k předložení jejich
nabídky. Smyslem poptávkového dokumentu je jasně definovat požadavky na IS a do-
davatele  a  také  postup  výběrového  řízení  (Sodomka,  2010a,  s.93–94;  Gála,  2009,
s.268 ).
Na základě získaných informací se provede hodnocení vybraných programů dle
stanovených kritérií. Basl, Blažíček (2012, s. 209) definují tento krok jako tzv. jemný
výběr. Mejzlík (2006, s. 82–84) doporučuje srovnat si všechna stanovená kritéria do
přehledného seznamu a u každého z nich stanovit určitou procentuální váhu (význam-
nost). Dále pak ohodnotit každé kritérium známkou v určitém rozpětí a určit příslušný
počet bodů dle procentuální váhy. Tímto způsobem získáme celkové hodnocení systé-
mu.  Je  vhodné,  aby  hodnocení  programu  provádělo  více  osob  z  různých  oddělení
podniku, případně k výběru přizvat ne závislého poradce. Výsledek multikriteriálního
hodnocení nelze brát jako směrodatný. Tedy program s největším počtem bodů nemusí
být tím nejlepším. Spíše můžeme chápat tento postup jako pomůcku k eliminaci nejmé-
ně vhodných programů.
Mejzlík (2006, s. 83) dále doporučuje vybrat z hodnocených programů několik nej-
lepších a následně je důkladněji  analyzovat. V tomto kroku je vhodné se nespoléhat
pouze  na  reklamu  a informační  materiály  dodavatele,  ale  přímo  si  některé  funkce
programu vyzkoušet  například  pomocí  instalace  demoverze  (shareware),  prezentace,
a případně referenční návštěvy.
Při hodnocení ERP systému musíme brát v úvahu zejména hlediska funkčnosti, do-
davatele systému, ceny, použité technologii a integraci. Během hodnocení dodavatele
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pak sledujeme zejména cenu aplikace, cenu implementace a náklady na údržbu systému
(Molnár, 2010, s. 31–32).
Kritické faktory fáze
V rámci druhé fáze životního cyklu můžeme vyjmenovat následující kritické faktory
(CSF) mající vliv na úspěch projektu implementace ERP systému (Sodomka, 2010a,
93–117; Basl, 2012, s.200–201; Systemonline, 2012c; Voříšek, 1996):
 Konečné ujasnění si požadavků na IS a dodavatele.
 Integrita a jednotný postoj řešitelského týmu a managementu společnosti vůči po-
tencionálním dodavatelům.
 Správné stanovení kritérií a metodiky hodnocení.
 Tvorba zadávací dokumentace.
 Sběr a analýza informacích z trhu.
 Rychlý vývoj informačních technologií.  Neustálý přísun novinek v oblasti hard-
ware i software může být rizikovým faktorem v rámci této etapy.
 Důsledné řízení projektu realizačním týmem v návaznosti na časový, věcný a fi-
nanční plán.
 Odpovědný přístup odborníků z dodavatelské firmy.
 Nalezení optimálního poměru cena/výkon, respektive nepodlehnout tlakům na co
nejnižší cenu ERP projektu na úkor jeho kvality.
 Správné vyhodnocení výsledků výběrového řízení na základě stanovených kritérií
a volba nejlepšího možného systému a jeho dodavatele.
2.8  Etapa 3: Fáze uzavření smluvního vztahu
Jakmile  je  výběr  programu dokončen  a  je  rozhodnuto  o  jeho  pořízení,  je  zapotřebí
uzavřít  smlouvu  s  dodavatelem  o  jeho  implementaci.  I  když  se  jedná  o  jednu
z nekritičtějších  etap životního cyklu informačního systému,  tak  patří  k  těm nejvíce
podceňovaným.  Dodavatel  zpravidla  předkládá  k  podpisu  sadu  smluv  (licenční,
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implementační a servisní), které mohou být z obsahového i právního hlediska velice
složité (Sodomka, 2010a, s.96).
Ve smlouvě by mě měly být uvedeny dodací podmínky a licenční podmínky. Na-
příklad se jedná o specifikaci plnění obou stran, cenu, doplňkové služby, způsob použí-
vání, instalování, kopírování, počtu uživatelů, počtu instalací, záruky, sankce a podobně
(obchodní modely, smluvní zajištění projektu). Obecně se doporučuje forma rámcové
smlouvy o dílo. Ta upravuje pouze obecné otázky a principy implementačního projektu.
Na základech této smlouvy jsou pak uzavírány další nezbytné dílčí smlouvy (Grásgru-
ber, 2001; Basl, 2012, s.211).
Vzhledem ke složitosti  tohoto kroku a odborným požadavkům na posuzovatele
smluv se doporučuje využít služeb poradenských právních kanceláří a poradců, kteří
mají s danou problematikou zkušenosti (Sodomka, 2010a, s.96).
Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících tuto fázi je vzájemná důvěra mezi ob-
jednatelem a dodavatelem. I vzhledem k faktu, že zahájením implementace se dodavatel
stává dlouhodobým důležitým partnerem společnosti, nelze nedostatek důvěry nahradit
sebelepší detailní smlouvou. Doporučuje se ustanovit jednoho člena implementačního
týmu, který bude pověřen jednáním s dodavatelskou firmou a který bude mít k dispozici
potřebné pravomoci (Vrana, 2005, s. 41–42).
Kritické faktory fáze
V rámci  třetí  fáze  životního  cyklu  můžeme vyjmenovat  následující  kritické  faktory
(CSF) mající vliv na úspěch projektu implementace ERP systému (Vrana, 2005, s.42;
Sodomka, 2010a, s.96):
 Uzavření pro obě strany dlouhodobě vyhovujících smluv.
 Vzájemná důvěra mezi dodavatelem a objednatelem.
 Důsledné řízení projektu realizačním týmem v návaznosti na časový, věcný a fi-
nanční plán.
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2.9 Etapa 4: Fáze implementace
I když se termín implementace používá pro celý životní cyklus informačního systému,
tak  nyní  pod pojmem implementace  budeme rozumět  samotnou  realizaci  (nasazení,
zprovoznění) informačního systému. Jsou to jedny z posledních kroků završující celý
proces  pořízení  podnikového  informačního  systému.  Jak  již  bylo  zmíněno  výše,
nesprávné provedení může snadno znehodnotit celý proces výběru.  Při  implementaci
mohou nastat  dvě odlišené situace.  Buď se jedná o nově vzniklou společnost,  která
doposud žádný systém neměla, v tomto případě je implementace výrazně jednodušší,
nebo se jedná o podnik, který nahrazuje nový IS za jiný ekonomický software. Zde je
situace o něco složitější. Při přechodu mezi dvěma programy je nutné naplánovat proces
výběru tak, aby byl časový prostor jak na zavedení programu, tak i na jeho otestování ve
zkušebním  provozu.  Dále  můžou  nastat  problémy  s  převodem  dat,  číselníků,
souvstažností  a  podobně.  Samotný přechod mezi  programy je  vhodné uskutečnit  na
přelomu  roku.  V případě  nově  vznikající  společnosti  nebo  pokud  to  požaduje  nový
software,  je  nutné  pořídit  a  instalovat  potřebný  hardware,  respektive  přizpůsobit
hardware stávající tak, aby vyhovoval požadavkům organizace a programu (Grásgruber,
2001).
Největší podíl na správné implementaci mají podniky samy, v závislosti na znalosti
sama sebe, stanovení cílů, vlastní připravenosti a na schopnosti provést všechny po-
třebné změny, které vyžaduje implementace ERP (Mejzlík, 2006, s. 107).
Basl, Blažíček (2012, s. 212–113) uvádí mimo jiné následující seznam činnosti,
které jsou z pravidla prováděny ve fázi vlastní implementace podnikových informačních
systémů:
 Analýza požadavků a návrh koncepce řešení, kterou provádí dodavatel. Tento krok
bývá realizován ještě před uzavřením smlouvy a to v rámci úvodní studie.
 Stanovení pravidel organizace a komunikace v rámci projektového týmu mezi do-
davatelem a uživateli.
 Provedení instalace IS, včetně případné dodávky hardware a základního software,
testování.
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 Školení zainteresovaných osob (manažerů,  členů projektového týmu, koncových
uživatelů, IT specialistů) a nastavení přístupových práv uživatelských účtů.
 Stanovení organizace toku dat, odpovědnost za tvorbu, údržbu a zpracováním.
 Optimalizace podnikových procesů.
 Nastavení důležitých parametrů IS, přizpůsobení dle podmínek podniku.
 Naplnění číselníků, příprava a migrace dat, která budou uložena do systému před
jeho spuštěním.
 „Dovývoj“ a customizace systému.
 Integrace informačního systému s ostatními ekonomickými aplikacemi v podniku
 Postupné nasazování a spouštění jednotlivých modulů.
 Ověření funkčnosti.
Celková doba vlastí  implementace ERP systémů se postupně zkracovala z  necelých
osmi měsíců, až se její hodnota v současnosti snížila a ustálila na přibližně 4–6 měsíců.
Z toho trendu je zřejmé, že si dodavatelé uvědomují náklady na implementaci a snaží se
zkrátit  její  dobu  a  urychlit  tak  plnohodnotný  provoz  Důležitým  faktorem  v  etapě
implementace  je  kvalitní  příprava  a  dodržování  stanoveného  harmonogramu.  Doba
implementace značně závisí i na vstřícnosti a připravenosti uživatelů na straně jedné
a intensitě  nasazení  dodavatele.  Implementace  by  měla  být  rozdělena  na  dílčí  etapy
a jasně termínově i finančně ohraničena (Basl, 2012, s.212; Molnár, 2010, s. 34–37).
Dalším podstatným faktorem je motivace a angažovanost klíčových osob projektu.
Kromě členů implementačního týmu je  nutné  zajistit  správnou motivaci  dalších klí-
čových osob, jako jsou někteří pracovníci podniku, management ale třeba i pracovníci
dodavatele. Činnost klíčových členů může ovlivnit úspěšnost celého projektu. Imple-
mentace ERP systému je příliš  náklady a  náročný proces na to,  aby byl založen na
dobrovolnosti zúčastněných (Vrana a Richta, 2005, s. 58).
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Kritické faktory fáze
V rámci čtvrté fáze životního cyklu můžeme vyjmenovat následující kritické faktory
(CSF) mající vliv na úspěch projektu implementace ERP systému (Basl, 2012, s.212–
2013; Sodomka, 2010a, s.96; Molnár, 2010, s. 34–37):
 Motivace a angažovanost klíčových osob projektu (implementační tým, manage-
ment společnosti, zaměstnanci dodavatelské společnosti, klíčový uživatelé).
 Dobrá komunikace a koordinace činností mezi dodavatelem a odběratelem.
 Instalace, testování a oponentura informačního systému.
 Adekvátní školení uživatelů.
 Nastavení, „dovývoj“ a customizace informačního systému.
 Správné a úplné naplnění číselníků, migrace dat a integrace informačního systému
s ostatními ekonomickými aplikacemi v podniku.
 Monitorování postupu prací a operativní řešení případných vzniklých problémů.
 Důsledné řízení projektu realizačním týmem v návaznosti na časový, věcný a fi-
nanční plán v rámci jednotlivých dílčích etap ale i celého projektu.
 Předávací procedura a ověřovací provoz systému s ostrými daty.
2.10Etapa 5: Fáze užívání IS a jeho údržby
Výsledkem předchozích  etap implementace je  zahájení  ostrého provozu na reálných
datech při plné funkčnosti celého systému. V této fázi podnik plně využívá všech výhod
ze  zavedeného  sytému.  Důležitým  faktorem  je  zejména  udržení  plné  funkčnosti
informačního systému tak, aby přinášel výnosy očekávané z jeho nasazení. Pro udržení
správné funkčnosti ERP systému je zásadní jeho správa a údržba. Tyto služby by měly
být  předem  stanoveny  v  servisní  smlouvě.  Součástí  smlouvy  s  dodavatelem
informačního  systému  by  mělo  být  i  definování  uživatelské  podpory  (help  desk)
a případně servisní podpory (service desk) (Sodomka, 2010a, s.97; Gála, 2009, s.277).
Často  podceňovanou faktorem je  školení  uživatelů.  Není  tím myšleno základní
školení uživatelů, které je prováděno v etapě implementace, ale školení opakované a do-
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plňující, které by mělo být prováděno během provozu informačního systému. Klíčový
uživatel musí umět základní postupy práce v podnikovém informačním systému (Vrana
a Richta, 2005, s. 71–73).
Během samotného  provozu  ERP systému  nesmí  být  podceňována  stránka  bez-
pečnosti.  Bezpečnosti  IS je  řešena samotným operačním systémem, na kterém je  IS
provozován a také dodavatelem, který umožňuje v ERP systému nastavit  přístupová
práva. Správně definované omezení uživatelských práv sice částečně snižuje uživatelský
komfort, avšak značeně omezuje zneužití kriticky důležitých podnikových dat. Součástí
bezpečnosti je i školení zaměstnanců. Zejména například půjčování uživatelských hesel,
nebo jejich platnost i po ukončení pracovního poměru zvyšuje riziko zneužití dat (Vrana
a Richta, 2005, s. 75–76).
Kritické faktory fáze
V rámci  páté  fáze  životního  cyklu  můžeme vyjmenovat  následující  kritické  faktory
(CSF) mající vliv na úspěch projektu implementace ERP systému (Sodomka, 2010a,
s.97; Gála, 2009, s.277; Vrana a Richta, 2005, s. 71–76):
 Bezporuchový chod informačního systému s minimem výpadků.
 Kvalitní uživatelská podpora poskytovaná dodavatelem ERP systému.
 Rozvoj další dlouhodobé spolupráce mezi společností a dodavatelem informačního
systému. 
 Zajištění plné funkčnosti systému pro splnění stanovených cílů.
 Bezpečný chod informačního systému.
2.11 Etapa 6: Fáze rozvoje, inovace a ukončení provozu
Poslední  etapou  je  etapa  rozvoje  a  inovace,  která  nastává  krátce  po  samotné
implementaci. Do této etapy řadíme také ukončení provozu systému, tedy jeho „odchod
do důchodu“. Rozvoj a inovace má za cíl lepší pokrytí klíčových podnikových procesů.
Pod rozvojem a inovací informačního systému si můžeme představit průběžné úpravy
a změny IS, které jsou reakcí na vznikající požadavky (Sodomka, 2010a, s.97; Gála,
2009, s.278).
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V rámci rozvoje a  inovace  je  potřeba položit  si  otázku,  jak  informační  systém
funguje a jak jej bude vhodné přizpůsobit, aby lépe vyhovoval měnícím se požadavkům.
Informační systémy jsou rozvíjeny buď horizontálně nebo vertikálně. Vertikálním roz-
vojem je myšlena orientace na lepší analytické (BI – Business Intelligence). Pod ho-
rizontálním rozvojem si můžeme představit zaměření se na spolupráci s dodavatelským
(SCM)  a  odběratelským  (CRM)  řetězcem  (Systemonline,  2012c;  Sodomka,  2010a,
s.97).
V době, kdy jsou požadavky na změnu informačního systému zásadního charakteru
a přesahují rámec běžné údržby a rozvoje, dostává se cyklus podnikového informačního
systém do poslední fáze tedy do „odchodu do důchodu“, respektive do fáze první, tedy
do fáze analýzy a rozhodnutí o pořízení nového informačního systému.
Kritické faktory fáze
V rámci poslední fáze životního cyklu můžeme vyjmenovat následující kritické faktory
(CSF) systému (Sodomka, 2010a, s.97; Gála, 2009, s.278; Systemonline, 2012c):
 Zajištění  adekvátního rozvoje  informačního systému,  který  bude pokrývat  nově
vzniklé požadavky na IS v období jeho ostrého provozu.
 Správné určení bodu, kdy už IS přestává vyhovovat podnikovým potřebám a je vý-
hodnější stávající informační systém nahradit systémem novým.
2.12Kritické faktory a řízení rizik projektu
Základním kritickým faktorem, respektive kritériem úspěchu, je zdařilá implementace
ERP  systému  ve  společnosti  tak,  aby  informační  systém  napomáhal  dosahování
celopodnikových  cílů.  Takto  obecně  definované  kritérium je  však  z  hlediska  řízení
projektu nedostatečné. Aby bylo možné kritické faktory sledovat, ohodnotit a řídit jejich
rizika,  je  nutné  je  rozčlenit  napříč  celým projektem implementace.  V rámci  popisu
životního  cyklu  IS  jsme  si  některé  kritické  faktory  uvedli  a  níže  jsou  uvedeny  ty
nejdůležitější.
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Tab. 2 Kritické faktory implementace ERP systému
č. Popis kritéria
1 Správně definovaná informační strategie podniku, respektující strategické cíle 
společnosti a záměry vlastníků.
2 Schopnost správně formulovat požadavky na IS a zadání projektu.
3 Politická podpora projektu.
4 Zajištění kvalifikovaného, motivovaného a dobře fungujícího implementačního 
týmu.
5 Podniková kultura a schopnost komunikace jak uvnitř podniku, tak i navenek.
6 Integrita a jednotný postoj řešitelského týmu a managementu.
7 Nalezení optimálního poměru cena/výkon, respektive nepodlehnout tlakům na co 
nejnižší cenu ERP projektu na úkor jeho kvality.
8 Odpovědný přístup řešitelského týmu v rámci výběrového řízení a volba 
nejvhodnější varianty.
9 Uzavření pro obě strany dlouhodobě vyhovujícího smluvního vztahu.
10 Důsledné řízení projektu realizačním týmem v návaznosti na časový, věcný 
a finanční plán.
11 Adekvátní školení uživatelů.
12 Optimalizace podnikových procesů.
13 Nasazení IS, customizace, nastavení parametrů, naplnění číselníků, migrace dat 
a integrace IS s ostatními ekonomickými aplikacemi v podniku.
14 Bezporuchový a bezpečný chod IS s minimem výpadků.
15 Dlouhodobá plná funkčnost informačního systému a jeho adekvátní rozvoj, tak aby 
pokrýval i nově vzniklé požadavky.
Zdroj: Vlastní konstrukce
Pojem riziko  můžeme chápat  v  nejširším slova smyslu  jako „vystavení  nepříznivým
okolnostem“. Pojem riziko se však používá i v mnoha jiných souvislostech a existuje
více výkladů, jak jej definovat. Riziko můžeme chápat také jako možnost vzniku ztráty
či odchýlení skutečných výsledků od výsledků očekávaných (Rais, 2006, s.47–48).
V rámci rizikové politiky (řízení rizik) je potřeba nejdříve rizika analyzovat, iden-
tifikovat a vyhodnotit je. Musí se určit velikost potencionálního rizika ztráty a pravdě-
podobnost jeho výskytu. Existuje celá řada metod a nástrojů, kterými řídíme rizika. Mů-
žeme sem zařadit  například  retenci  rizika,  redukci  rizika,  transfer  rizika,  vyhnutí  se
riziku  atd.  Vhodnost  použité  konkrétní  metody  určuje  především  charakter  rizika.
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Rizika je třeba stanovit v rámci všech fází životního cyklu ERP systému a také v přípa-
dě nerealizace projektu (Rais, 2006, s.50–51, 85–145; Molnár, 2010, s.30).
Rizika je možné analyzovat pomocí dvou základních přístupů na kvalitativní meto-
dy a kvantitativní metody (Rais, 2006, s.67):
 Kvalitativní metody – vyjadřují se v určitém rozsahu a jejich úroveň je určována
převážně  kvalifikovaným  odhadem.  Kvalitativní  metody  jsou  sice  jednodušší
a rychlejší na vyhodnocení, avšak podléhají větší míře subjektivního hodnocení.
 Kvantitativní metody – jsou to metody analýzy rizika založené na matematickém
výpočtu z  frekvence výskytu.  Je dobře proveditelné jejich finanční ohodnocení,
avšak jsou složitější a vyžadují více úsilí.
Vzhledem k charakteru projektu implementace ERP systému budou v praktické části
využity kvalitativní metody analýzy a hodnocení rizik. 
Ohodnocená rizika je možné zobrazit v mapě rizik. Při stanovování přijatelnosti
rizik  mají  nejvyšší  riziko  (nejvyšší  prioritu)  nežádoucí  události  s  vysokou  pravdě-
podobností výskytu a vysokými náklady (závažností).  Naopak nízkou prioritu (přija-
telné riziko) mají události s nízkou mírou pravděpodobnosti výskytu a nízkou závažnos-
tí. V níže uvedené matici mají rizika nepřijatelná červenou barvu, rizika významná žlu-
tou barvu a rizika přijatelná barvu zelenou (Horehleďová, 2008).
Přijatelná rizika mají takovou míru rizika, kdy není zapotřebí přijímat žádná opat-
ření. Rizika významná mají na úspěch projektu podstatný vliv a je důležité se jimi za-
bývat. Rizika nepřijatelná představují tak zásadní hrozbu, že musí být neprodleně učině-
na potřebná opatření pro snížení tohoto rizika. Do takto vytvořené matice rizik zobrazí-
me ohodnocená rizika (Horehleďová, 2008).
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Obr. 7 Kategorie přijatelnosti rizik prostřednictvím matice rizik
Zdroj: Horehleďová, 2008 (upraveno)
Úroveň  projektových  rizik  je  dána  především  velikostí  projektu,  jeho  strukturou
a úrovní znalostí (zkušeností) zaměstnanců a implementačního týmu. Velikost projektu
ovlivňuje množství finančních prostředku, které jsou do něj vkládány, počet zapojených
pracovníků, a čas. Velké a složité projekty mají vyšší míru rizika. Ne všechny aspekty
implementačního  projektu  však  mohou  být  snadno  kontrolovány  a  plánovány.  Na
plánování  velkých  projektů  se  doporučuje  využít  metody  jako  například  Ganttův
diagram (Gantt charts), nebo  PERT který přehledně zobrazí projektové úkoly a jejich
propojení (Laudon, 2012, s.563–564).
Řízení změny
Implementace  podnikového  informačního  systému s  sebou přirozeně  přináší  určitou
změnu.  Jedná  se  o  změnu  zaběhlých  procesů,  pracovních  postupech,  personálním
obsazení a podobně. Změny se z pochopitelných důvodů setkávají s určitým odporem.
Změnu bychom měli dopředu naplánovat a řídit (Molnár, 2010, s. 36–37).
Změna by se měla skládat ze tří fází (Molnár, 2010, s.37):
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 Uvolnění – je důležité,  aby byl vytvořen pocit  potřeby provést změnu u všech,
u kterých má ke změně dojít. Dále je potřebné vytvářet atmosféru, při které nebude
nikdo pociťovat ohrožení (musí být přesvědčení, že díky změně nijak neutrpí).
 Změna – Bez informací, co se od lidí očekává, není vůbec možné změnu úspěšně
provést. Proto je důležité zveřejnit informace o potřebných změnách. Následně je
nutné poskytnout určitý čas na vytvoření motivace změnu provést.
 Stabilizace – snaha o zafixování změněného stavu jako běžného. Je vhodné tento
stav co nejdříve zadokumentovat a podložit ho organizačními předpisy.
2.13Metody vyhodnocení implementace informačního systému
Měření a vyhodnocení projektu implementace ERP systému je další důležitou součástí
celého projektu. Na jedné straně je potřeba zhodnotit to, jak nový informační systém
naplňuje a podporuje dosahování celopodnikových cílů. Na druhé straně stojí náklady
na hardware, software, implementaci a podobně. Nejčastěji používané metody jako je
ROI (Return of Investment), která udává návratnost investice, nebo metoda TCO (Total
Cost of Owership),  jež vyjadřuje celkové náklady vlastnictví v praxi často selhávají,
protože  poskytují  pouze  část  informací  potřebných k hodnocení  investic  do IS/ITC,
protože  se  typicky  nezabývají  komplexními  benefity  a  náklady,  které  spadají  do
kategorie měkkých faktorů (Laudon, 2012, s.225).
Laudon ve své knize Management Information Systems (2012, s.225–226) doporu-
čuje využít i další metody hodnocení investic do IS/ITC jako je například  net present
value (výpočet čisté současné hodnoty), payback metod (návratnost investice) nebo in-
ternal  rate  of  return (vnitřní  výnosové procento).  Modely  finančního a  technického
hodnocení investic však narážejí na své limity. Je třeba brát v úvahu i sociální a or-
ganizační  rozměr. Mnoho společností  přehlíží  náklady na školení,  čas  managementu
strávený nad projektem, a podobně.
Basl (2012, s.186) ve svém průzkumu z roku 2006 potvrzuje oblíbenost některých
výše uvedených metod na českém trhu. K oblíbeným metodám  TCO a  ROI zde patří
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ještě metoda EVA (Economic Value Added), a metoda BSC (Balanced Scorecard), jejíž
cíle a měřítka vycházení z vize a strategie podniku.
Ukazatel celkových nákladů vlastnictví TCO (Total Costs Of Ownership)
Ukazatel celkový nákladů vlastnictví TCO zahrnuje celkové náklady projektu po dobu
životnosti,  tedy od počátečních pořizovacích nákladů až po provoz a náklady s ním
spojené a to v současných cenách. Metoda vyhodnocuje náklady prostřednictvím cen
a technických  parametrů.  IT  oddělení  může  optimalizovat  ceny  za  dodávky.  Tato
metoda může být přínosná při kontrole a plánování výdajů (Basl 2012, s.186).
TCO=Cp+Co
kde:
Cp – Purchase cost (pořizovací náklady) [Kč]
Co – Operating cost (náklady na provoz a údržbu po celé období životnosti) [Kč]
Celkové  přínosy  vlastnictví  TBO (Total  Benefits  of  Ownership)  se  pak  vypočítají
obdobným způsobem. Celková hodnota vlastnictví TVO (Total Value of Ownership) se
vyjádří odečtením TBO od TCO.
Ukazatel návratnosti investice ROI (Return On Investment)
Ukazatel  návratnosti  investice  ROI  je  poměrový  ukazatel  který  porovnává  příjmy
a náklady  z  investice.  Jedná  se  o  oblíbenou  metodu  při  analýze  efektivity  IS/ICT
projektů. Bývá však někdy obtížné přesně definovat a ocenit veškeré náklady a přínosy
projektu (Basl 2012, s.186).
ROI= zisk−investiceinvestice ⋅100 [% ]
Ukazatel doby návratnosti investice pBp (PayBack Period)
Často používaný a přitom velice jednoduchý ukazatel, který udává představu o době, za
kterou  se  navrátí  investice  projektu.  Informace  za  jakou  dobu  se  investice  vrátí  je
pochopitelně  klíčová,  vzhledem k životnosti  celého projektu.  Níže je  uveden model
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s diskontovanou dobou návratnosti. Návratnost projektu se rovná roku, kdy kumulovaný
diskontovaný cash flow KDCF dosáhne záporné hodnoty, nebo hodnoty 0. 
DN D=
  IN
DCF
DFC=   CF
(1+r )T
kde:
IN – investiční náklady projektu [Kč]
CF – roční Cash Flow projektu [Kč]
DCF – diskontovaný roční Cash Flow projektu [Kč]
r – diskontní sazba [%]
T – rok, ke kterému se DFC počítá
Ukazatel čisté současné hodnoty NPV (Net Present Value)
Ukazatel  čisté  současné  hodnoty  patří  mezi  dynamické  ukazatele  ekonomické
efektivnosti investičních opatření. Díky tomu, že metoda bere v úvahu faktor času, tak
dochází k objektivnějším výsledkům (Učeň, 2008, s.92).
NPV=∑
0
T
DCF=∑
0
T CF
(1+r )T
kde:
DCF – diskontovaný roční Cash Flow projektu v jednotlivých letech [Kč]
CF – roční Cash Flow projektu [Kč]
T – rok, ke kterému se DFC počítá
Ukazatel vnitřního výnosového procenta IRR (Internal Rate Of Return)
Ukazatel  vnitřního  výnosového  procenta  IRR  také  patří  mezi  dynamické  ukazatele
ekonomické  efektivnosti  investičních  opatřen.  Tento  ukazatel  vyjadřuje  roční  výnos
z investice. Jedná se o takovou úrokovou míru, při které se čistá současná hodnota rovná
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nule. Za přijatelné jsou považovány ty projekty, jejichž úroková míra dosahuje vyšších
hodnot než požadovaná minimální výnosnost (Učeň, 2008, s.92 –93).
∑
0
T CF
(1+ IRR)T
−IN=0
kde:
IRR – vnitřní výnosové procento
CF – roční Cash Flow projektu [Kč]
IN – investiční náklady projektu [Kč]
T – rok, ke kterému se DFC počítá
Ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA (Economic Value Added)
Ukazatel  ekonomické  přidané  hodnoty  EVA měřící  finanční  výkonnost  podniku.
Vyjadřuje rozdíl mezi čistým provozním ziskem a celkovými náklady na kapitál.
EVA=NOPAT−C⋅WACC
NOPAT=EBIT ×(1−t)
WACC=Rd⋅(1−t)⋅
D
V +Re⋅
E
V
kde:
NOPAT – zisk po zdanění
WACC – průměr nákladů na kapitál respektive požadovaná míra výnosu kapitálu
EBIT – zisk před zdaněním
C – celkový objem kapitálu
CF – roční Cash Flow projektu [Kč]
t – sazba daně
Rd – požadovaná výnosnost cizích zdrojů
Re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu
E – vlastní kapitál
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D – cizí kapitál
V – celkový objem používaného kapitálu (E+D)
I když jde o často velmi používaný ukazatel, pro účely této páce není příliš vhodným,
jelikož  se  zaměřuje  právě  na  finanční  výkonnost  podniku a  ne  na samotný projekt.
Ukazatel  ekonomické  přidané  hodnoty  EVA je  proto  v  této  práci  uveden  spíše
informativně.
Metoda Balanced Scorecard BSC
Pro  úspěšné  uplatnění  podnikové  strategie  nestačí  pouze  stanovit  obecné  cíle.  Je
nezbytné  zavést  strategický  systém měření  výkonnosti  podniku,  jakým je  například
systém  BSC (Balanced  Scorecard).  Cíle  a  měřítka  techniky  BSC  vycházení  z  vize
a strategie  podniku.  Sledují  jeho  výkonnost  v  rámci  čtyř  perspektiv:  finanční
perspektivy, zákaznické perspektivy, perspektivy interních procesů a perspektivy učení
se a růstu (Čipera, 2001).
Efekty v rámci metody BSC lze rozdělit do několika skupin (Basl, 2012, s.184–
185):
 Finanční efekty – patří sem přímé finanční výnosy ze samotných ICT produktů
a služeb a také jejich přidané hodnoty k základním produktům a službám. Dále
ekonomické efekty způsobené uplatněním ICT. Například ukazatel tržní hodnoty
firmy, ukazatel zisků/ztrát, ukazatel tržeb, snížení nákladů atd.
 Zákaznické efekty – jedná se o efekty zaměřené na pozici společnosti na trhu. Vyja-
dřují se pomocí různých rozdílů. Například podíl společnosti na trhu, počet zákaz-
níků, věrnost zákazníků atd.
 Procesní efekty – jedná se o efekty spojené s procesní výkonnosti společnosti. Mů-
žeme sem zařadit například zkrácení doby reakce na požadavky zákazníka, zkrá-
cení průběžné doby zakázky, zvýšení kvality řízení, komunikace a další.
 Učení se a růst – efekty spojené se zvyšováním kvalifikace pracovníků společnosti.
Jsou  způsobené  zmapováním znalostí  uživatelů  a  aplikace  principů  Knowledge
Management.
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Implementace a  použití  metody BSC však není  úplně jednoduché.  Je nutné správně
nastavit  jednotlivé metriky, umět  tyto metriky správně měřit  konstantní a neměnnou
metodou měření. Metoda BSC je v této práci uvedena spíše informativně, jelikož se
v analyzované společnosti nepoužívá.
2.14Shrnutí teoretických východisek
V úvodní části této kapitoly, která se zabývá teoretickými východisky, jsme si stručně
popsali problematiku strategického řízení, informační strategie podniku, informačních
systémů se zaměřením na podnikové IS typu Enterprise Resource Planning (ERP). 
Dále  byl  popsán  životní  cyklus  ERP systémů  popisující  všechny  fáze  od  roz-
hodnutí, přes implementaci až po fázi provozu a také kritické faktory s tím související.
V závěru kapitoly jsme si popsali kritické faktory projektu, řízení rizik projektu a meto-
dy používané pro hodnocení implementace IS/ITC projektu.
Jsou zde uvedena východiska, z nichž v této práci vycházím a také důvody, které
mě vedly k volbě zvolených metod a postupu, které budou dále použity v této práci.
Některé popsané metody jsou v teoretické části uvedeny spíše informativně, aby
byl  popsán ucelený teoretický rámec problematiky  implementace  ERP informačních
systémů.  Pro  praktickou  část  nebudou  například  použity  všechny  popsané  metody
hodnocení investic. Důvody jsou vždy popsány u konkrétní problematiky.
59
3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
3.1 Základní popis společnosti
Společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. založily společně dvě fyzické osoby v roce
1996 a  to  nejdříve  pod jménem VODOSTAVING s.r.o.  V roce  2004 se  společnost
sloučila  s  firmou  KORA  sdružení  fyzických  osob  a  tím  vznikla  společnost
KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Společnost poskytuje svoje statky a služby zejména v mikroregionech Kunštátsko,
Boskovicko, Olešnicko, Blanensko a Svitavsko. Vzhledem ke své velikosti a zaměření
se v blízké budoucnosti neuvažuje o expanzi do jiných regionů v rámci ČR nebo za-
hraničí. Společnost je řízena na nejvyšších pozicích přímo majiteli.
Obr. 8 Logo společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Zdroj: Vlastní tvorba
 Název firmy: KORA-VODOSTAVING s.r.o.
 Sídlo: Zbraslavecká 492, Kunštát 67 972, okr. Blansko
 Vznik: 1996
 Právnická forma: společnost s ručením omezeným
 Průměrný počet zaměstnanců: 343
 Předmět podnikání: obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej, Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování,  projektová činnost ve výstavbě,  opravy silničních vozidel,  opravy
pracovních strojů, silniční motorová doprava nákladní, nakládání s odpady (vyjma
3 Údaj za rok 2014
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nebezpečných), provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způ-
sobem, provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, ubytovací služby.
 roční obrat za činnost: 26,8 mil. Kč4
Hlavní činnost společnosti
Společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. není úzce specializovanou firmou a rozsah
poskytovaných  služeb  a  výrobků  není  přesně  ohraničen  a  mění  se  dle  poptávky
(potřeby)  trhu.  Firma  nabízí  svoje  služby  od  jednotlivých  úkonů  až  po  kompletní
zajištění  prací  (tzv.  na  klíč).  Mezi  hlavní  činnosti  společnosti  můžeme  zahrnout
následující (v závorce je uveden podíl činnosti na celkovém obratu společnosti):
 provádění  zemních  prací,  hrubé  terénní  úpravy,  provádění  staveb,  výstavba
inženýrských sítí a vodohospodářské staveb, demoliční práce (35 %),
 nákladní doprava (21 %),
 provoz pískovny a prodej písků (15 %),
 provoz skládky zeminy (9 %),
 provoz recyklační linky na zpracování odpadů (7 %),
 výroba a prodej antuky (4 %),
 výroba prefabrikovaných požeráků (2 %),
 opravy strojů a nákladních automobilů a dílenská činnost (4 %),
 ostatní (3 %).
Struktura společnosti
Vzhledem k tomu, že společnost nemá externí pobočky a ani svoji činnost nedělí do
samostatných  organizačních  jednotek  je  struktura  organizace  společnosti  liniového
(lineárního)  typu.  Společnost  se  orientuje  zejména  na  mikroregion  Kunštátsko,
Boskovicko, Olešnicko, Blanensko a Svitavsko. Nejsou tak kladeny zvýšené nároky na
informační systém z hlediska externích poboček. Do budoucna se neplánuje výraznější
organizační změny této struktury.
4 Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2014, KORA-VODOSTAVING s.r.o.
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Obr. 9 Organizační schéma podniku
Zdroj: Vlastní tvorba
V  podniku  je  uplatňován  zejména  demokratický  styl  řízení.  Vedení  společnosti
rozhoduje  v  běžných  otázkách  provozu  na  základě  diskuze  a  vyjádření  odborných
názorů  níže  postavených  pracovníků.  Méně  důležitá  rozhodnutí  jsou  delegována  na
nižší úrovně organizační struktury společnosti. 
Finanční situace společnosti
I  přes  hospodářskou  stagnaci  hospodářství  projevující  se  v  současnosti  výrazně
v sektoru stavebnictví  je  finanční  stránka podniku v relativně dobré kondici.  Vedení
společnosti chápe výběr nového informačního systému jako příležitost možných úspor
62
Vedení (majitelé)
společnosti
Ekonomický a 
provozní úsek
Vedení odborného 
úseku
Oddělení výroby
Oddělení dopravy
Dílenské oddělení
Báňský úsek
v budoucnosti a zefektivnění podnikových procesů. Na nákup a implementaci nového
podnikového IS jsou vyčleněny peněžní prostředky.
Strategie a vize společnosti
Charakteristickým znakem každé firmy je její vize a strategie, pomocí které svou vizi
uplatňuje.  Společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  je  společnost  vlastněná  dvěma
majiteli a kterou by se dalo charakterizovat jako rodinný podnik. Oba majitelé chápou
podnik  jako dlouhodobý zdroj  příjmů pro sebe,  své  rodiny a  všechny zaměstnance.
Zodpovědně tak přistupují k budování pevných základů společnosti. Vizí obou majitelů
je  „dlouhodobá  prosperita  stabilního  a  silného  podniku,  který  má  v  regionu  dobré
jméno“. Tato vize se projevuje i ve strategii, která mimo jiné zahrnuje:
 Diverzifikace podnikatelských činností za účelem snížení rizika.
 Finanční stabilita a nízká zadluženost.
 Budování dobrých vztahů se zaměstnanci.
 Dlouhodobé investice do hmotného majetku.
 Budovat dobré jméno firmy v rámci regionu.
 Individuální a zodpovědný přístup k zákazníkovi.
 Budování oboustranně výhodných dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.
Z výše uvedeného je patrné, že strategické cíle společnosti nejsou zaměřené primárně na
vysokou  rentabilitu  vloženého  kapitálu,  ale  naopak  na  stabilitu  a  dlouhodobou
prosperitu celého podniku. Strategie vyhýbání se rizikům a diverzifikace činností tak
sice může vést,  díky nízké míře specializace,  k nízké rentabilitě vloženého kapitálu,
avšak napomáhá k dlouhodobé stabilitě podniku.
3.2 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí
Tato kapitola se zabývá situační analýzou prostředí podniku. Toto prostředí je rozděleno
na  dvě  notoricky  známé  oblasti  a  to  na  vnitřní  prostředí  a  vnější  prostředí.  Cílem
analýzy  vnitřního  prostředí  je  porozumět  schopnostem  zvolené  firmy.  Oproti  tomu
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analýza vnějšího prostředí obnáší systematické zkoumání okolí podniku, které má na
analyzovanou společnost vliv, a to z různých hledisek.
3.3 Vnější prostředí (PEST)
PEST analýza zahrnuje politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Jedná
se  o  takzvané  makro-prostředí  s  vazbou  na  analyzovanou  společnost  KORA-
VODOSTAVING s.r.o.  Vnější  prostředí  může tato  společnost  jen  obtížně  (prakticky
vůbec)  změnit.  Vnější  prostředí  však  ovlivňuje  všechny  účastníky  trhu  včetně
analyzované společnosti.
Firma KORA-VODOSTAVING s.r.o., jak již bylo uvedeno výše, je stavební firma
mající sídlo v České republice. Společnost se orientuje prakticky pouze na blízký regi-
on. Z těchto důvodů se v analýze níže budeme zabývat pouze prostředím České repub-
liky a případně EU.
Politické a legislativní prostředí
Česká republika je právní demokratický stát, který je členem EU. Je uplatňován státní
legislativně-právní rámec, na který má značný vliv i legislativa EU. Díky tomu jsou zde
vytvořeny vhodné základní podmínky pro soukromé podnikání.
Z pohledu politické stability jde o parlamentní republiku. Od revoluce v roce 1989
se zde střídají u moci levicové a pravicové strany a jejich koalice. Rozdílný politický
pohled na vedení státu měl za následek časté změny v legislativě a někdy i protichůdná
opatření. Tento nesystémový přístup, kde prakticky neexistoval dlouhodobý konsenzus
v základních otázkách, podnikatelskému prostředí nepomáhal a nepomáhá.
Jednou z problematik, která se v poslední době probírá a která má značný vliv na
podnikání firem, je zavedení progresivní daně, kdy s rostoucím příjmem roste i podíl za-
placené daně na příjmu. Jedná se v podstatě o „potrestání“ úspěšných firem a podniků.
Je to demotivující daň, která podkopává podnikatelskou snahu o zvýšení zisku.
Dalším faktorem je podpora stavebnictví ze strany státu a investice do stavebnictví.
Současná vláda přislíbila, že se pustí do investic a výstavby dopravní infrastruktury.
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Problémem může být také někdy značná legislativně-administrativní zátěž a někte-
ré kontroverzní opatření Evropské Unie.
Dalším velkým a stále aktuálním tématem je míra korupce. V oboru stavebnictví
zvláště. V živé paměti jistě všichni máme několik kauz z oboru stavebnictví. V každo-
ročním průzkumu Transparency International5 se v žebříčku „Corruption perceptions
index“ umístila Česká republika na 53 místě ze 175 států (Transparency, 2014).
I když se výsledek tohoto indexu v posledních letech zlepšuje, tak je na tom Česká
republika v rámci okolních států střední Evropy po Slovensku nejhůře.
Ekonomické prostředí
Ekonomické  prostředí  podniku  se  sleduje  mimo  jiné  pomocí  dostupných
makroekonomických  ukazatelů  jako  je  vývoj  HDP,  míry  inflace,  nezaměstnanosti
a podobně.
Vývoj HDP má v České republice dlouholetou stoupající tendenci. V roce 2009 na
českou ekonomiku plně dolehla ekonomická krize. V současné době je patrný klesající
trend přírůstků HDP a tedy zpomalování růstu ekonomiky, viz tabulka č. 3.
Tab. 3 Vývoj HDP
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vývoj HDP (%) 2,7 -4,8 2,3 2 -0,8 -0,7 2,0
HDP na obyvatele
(Kč)
384 992 373 810 375 921 383 208 385 152 388 771 -
Zdroj: ČSÚ 2015, Hlavní makroekonomické ukazatele
Dalším ukazatelem je cenová hladina (míra inflace). V České republice se uplatňuje
metoda cílování inflace, za kterou je odpovědná Česká národní banka (ČNB). Ta také
provádí  dohled  nad finančním trhem.  ČNB má ve  světě  dobré  jméno  a  její  zásahy
a cílování inflace jí zpravidla vychází dle plánů. Cílování inflace přináší do ekonomiky
stabilitu a omezuje rizika spojená s touto problematikou.
5 Mezinárodní nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce.
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Tab. 4 Vývoj míry inflace
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Míra inflace (%) 6,3 1 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4
Zdroj: ČSÚ 2015, Hlavní makroekonomické ukazatele
 Podstatný  vliv  na  podnikání  mají  i  daňové sazby (DPH)  či  ukazatel celkové  míry
zdanění (daňová kvóta, tax quota). Daňová kvóta vyjadřuje podíl všech daní na hrubém
domácím produktu. Čím vyšší je tento makroekonomický ukazatel, tím vyšší je celkové
zdanění  všech  subjektů  v  dané  ekonomice.  Vývoj  DPH a  složené  daňové  kvóty  je
zachycen v tabulce č.5. Je zde vidět relativně stabilní celkové daňové zatížení a však
rostoucí trend sazeb DPH.
Tab. 5 Vývoj sazeb DPH a míry složené daňové kvóty
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Základní sazba 
DPH (%)
19 19 19 20 20 21 21
Snížená sazba 
DPH (%)
9 9 10 10 14 15 15 / 10
Složená daňová 
kvóta (%)
33.5 32.4 32.5 33.4 33.8 34.1 -
Zdroj: Skalická L., 2014; OECD, Revenue Statistic
Dalším  ukazatelem  vypovídajícím  o  ekonomickém  prostředí  zvoleného  podniku  je
index stavební produkce (ISP).  Tento ukazatel  nám vypovídá o celkové produkci  ve
stavebnictví. V roce 2008 dosáhla tato produkce svého maxima a od ekonomické krize
z roku 2009 neustále klesala až do roku 2014, kdy české stavebnictví po několika letech
propadu  zaznamenalo  opětovný  růst.  Českému  stavebnictví  se  tak  dlouhou  dobu
nedařilo překonat krizi, což ukazuje tabulka č.6.
Tab. 6 Vývoj ISP
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ISP (%) 0,0 -0,9 -7,4 -3,6 -7,6 -6,7 2,3
Zdroj: ČSÚ 2015, Hlavní makroekonomické ukazatele
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Sociální prostředí
Sociální  faktory  jsou  pro  naši  analýzu  důležité  zejména  vzhledem  k  dostupnosti
lidského  kapitálu  a  jeho  kvality.  Mezi  základní  ukazatele  můžeme  zařadit  míru
nezaměstnanosti a strukturu vzdělanosti. 
Z  tabulky  č.7  „Obecná  míra  nezaměstnanosti“  je  patrné,  že  nejnižší  ne-
zaměstnanost ve sledovaném období byla v roce 2008, tedy před nástupem ekonomické
krize. Od roku 2009 se pak pohybuje na stabilní vyšší úrovni. Z hlediska zaměstnavatele
se pak jedná o výhodu, jelikož má možnost vybrat si z většího počtu uchazečů o za-
městnání. V rámci průměru EU si však ČR vede stále velmi dobře. Průměrná hodnota
nezaměstnanosti v EU totiž v současnosti lehce přesahuje 10 %.
Tab. 7 Obecná míra nezaměstnanosti
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obecná míra 
nezaměst. (%)
4,4 6,7 7,3 6,7 7 7 6,1
Zdroj: ČSÚ 2015, Hlavní makroekonomické ukazatele
Struktura vzdělanosti v ČR se v posledních padesáti letech výrazně změnila. Dříve bylo
převažující  vzdělání  obyvatelstva pouze základní  vzdělání.  Dnes je  patrný posun ke
vzdělání odbornému bez maturity, úplnému středoškolskému a také je zde patrný nárůst
vysokoškolsky  vzdělaného  obyvatelstva.  Pro  náš  účel  jsou  vybrána  data  za
Jihomoravský kraj.
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Obr. 10 Struktura vzdělanosti v Jihomoravském kraji (2014)
Zdroj: ČSÚ 2015b, Vzdělanostní struktura populace ČR, Jihomoravský kraj
Technologické prostředí
Vývoj nových technologií a postupů se pochopitelně objevuje i v oboru stavebnictví. Je
třeba  sledovat  nejnovější  postupy pro provádění  veškerých prací,  vývoj  technologií,
mechanizace a správně a včas na tento vývoj reagovat. Důležité je studium odborných
časopisů věnujících  se dané  problematice,  účast  na  odborných veletrzích,  výstavách
a s využitím poznatků  usilujeme o  použití  co  nejširšího  spektra  technologií,  jimž  je
přisuzována perspektiva nebo které pokládáme za potenciálně zajímavé.
V dnešní době je technologický faktor vnějšího prostředí velice progresivní a může
se stát významným zdrojem potenciálu společnosti.
Dostupnost technologií v ČR a EU je na velice dobré úrovni. Prakticky kdekoliv je
možnost připojení k internetu, signál GSM a podobně. Možnost pořízení mechanizace,
technologie, softwaru či licencí omezují pouze dostupné finanční prostředky.
3.4 Porterova analýza pěti sil
Porterova analýza se zabývá oborovým prostředím námi zvolené společnosti. Analýza
vychází z předpokladu, že společnost působí v určitém odvětví na určitém trhu. Zde na
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ni působí pět sil. Je to vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba
vstupu nové konkurence, hrozba substitutů a hrozba stávající konkurence.
V naší společnosti jsem zodpovědný za získávání zakázek, podávání cenových na-
bídek, analýzu konkurence,  dodavatelů a zákazníků.  Mám tak k dispozici  relevantní
údaje o oborovém prostředí, ve kterém se zvolená společnost pohybuje.
Stávající konkurence
Stávající  konkurence  se  v  odvětví  stavebnictví  v  návaznosti  na  ekonomickou  krizi
výrazně zostřuje.  Častým rysem současného stavebního trhu je cenová válka a tvrdý
konkurenční boj.
Dříve se do výběrových řízení hlásil menší počet6 konkurenčních firem a zakázky
byly soutěženy za odpovídající doporučené ceny7. Dnes není výjimkou pokud o jednu
stavební zakázku bojuje až 15 konkurenčních firem a vysoutěžená cena se dostává i pod
hranici 50 % doporučených cen RTS/ÚRS8.
Dalším prvkem charakterizující současnou konkurenci je výrazné vyostření konku-
renčního boje. Konkurence se v odvětví stavebnictví nebojí navzájem napadat a využít
všechny dostupné možnosti pro získání konkurenční výhody.
Tvrdší konkurenční boje pak mají logicky za příčinu nevyhnutelný zánik některých
společností. Firma, která neustojí tvrdou konkurenci a nízkou cenovou hladinu, nemůže
dlouhodobě prosperovat. V našem regionu od roku 2009 zaniklo již několik srovnatelně
velkých stavebních firem. Předpokládáme, že toto „pročištění“ konkurenčního prostředí
v budoucnu povede krátkodobě k určitému snížení konkurenčního napětí.
Nová konkurence
Při analýze konkurenčního prostředí musíme brát v úvahu mimo stávající konkurence
i potencionální vstup konkurence nové. Vstup konkurence na trh se odehrává zejména
6 Před ekonomickou krizí se naše společnost ucházela ve výběrových řízeních, kde bylo nejčastěji 3-5
konkurenčních nabídek. Málokdy šel počet konkurenčních nabídek přes 7.
7 Ceny stavebních zakázek se běžně pohybovali v pásmu 80-105% doporučených cen ÚRS/RTS.
8 Cenové soustavy RTS a ÚRS jsou ucelené systému informací, metod a postupů pro stanovování ceny
stavebních prací. Cenové hladiny jsou v průběhu času aktualizovány dle vývoje na trhu. Společnost
KORA-VODOSTAVING s.r.o. pro svoji činnost využívá cenovou soustavu RTS.
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u odvětví vyznačující se velkou ziskovostí. Jak již bylo uvedeno výše, tak stavebnictví
se v současnosti potýká spíše se zánikem některých společností. V rámci regionu se tak
vznik nové konkurence zdá spíše málo pravděpodobný. 
Jedním z faktorů ovlivňující konkurenční prostředí je však fakt, že se prodlužuje
rádius konkurence. Často se tak setkáváme se společnostmi, které dříve do našeho regi-
onu nepronikaly a neznamenaly pro nás konkurenci. Jedná se o stavební společnosti,
které sídlí i ve vzdálených místech ČR, ale málo zakázek je nutí hledat odbyt i v jiných
regionech. Tato „nová“ konkurence tak výrazně ovlivňuje situaci na trhu.
Vliv odběratelů
Vyjednávací síla zákazníků poměrně zásadně nabírá na důležitosti. Obor stavebnictví se
od roku 2009 potýká s poklesem poptávky ze strany soukromých i veřejných subjektů.
Důležité je také si uvědomit fakt, že odběratelé nejsou homogenní a existují zásadní
rozdíly. Zejména rozdíly ve velikosti a vzdálenosti  vytváří  rozdíly ve velikosti vlivu
odběratelů.
V  grafu  níže  je  uveden  seznam  největších  odběratelů  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. za rok 2013. Je patrné, že největším odběratelem, který má zá-
roveň  i  největší  vyjednávací  sílu  je  město  Kunštát,  které  je  i  sídlem  analyzované
společnosti.
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Největší odběratelé 2013
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Obec Suchý STRABAG a.s.
Obec Rozseč nad Kunštátem Městys Svitávka
Montáže inženýrských sítí 
spol. s r.o.
Obr. 11 Největší odběratelé za rok 2013
Zdroj: Údaje z účetnictví společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. - vlastní zpracování [mil. Kč]
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Jednou z možných cest ke zvýšení spokojenosti koncových zákazníků přináší i aplikace
IT, například systém známý jako CRM. Naše společnost této možnosti vůbec nevyužívá.
Analyzovaná firma se převážně orientuje  na veřejné zakázky (obce,  města).  Veřejné
zakázky  mají  předem  stanovené  podmínky  (rozpočet,  datum  dokončení  stavby).
S těmito podmínkami musí společnost počítat a vypracovat adekvátní nabídku.
Vliv dodavatelů
Stavebnictví, stejně jako jiná průmyslová odvětví, vyžaduje k produkci zdroje. Těmito
zdroji  jsou  pracovní  síla,  materiály,  komponenty  a  další  zásoby.  Vzniká  tak
dodavatelsko-odběratelský vztah.  Dodavatelský vliv  by  neměl  být  podceněn,  zvláště
v období hospodářské krize, kde je zvýšený konkurenční tlak. Zásobovací řetězec se tak
významně spolupodílí na budoucnosti společnosti.
Cestou ke snížení nákladů a vlivu dodavatelů je například centralizace činností
souvisejících s dodavatelským cyklem. Stejně jako existuje řešení pro řízení vztahů se
zákazníkem, tak existuje také systém, který je určen pro řízení dodavatelského řetězce
(systém SCM). Díky tomuto IT řešení je možné určitým způsobem řídit dodavatelský
řetězec. Naše společnost však tento systém neimplementovala.
Substituty
V odvětví stavebnictví je hrozba substituce poměrně nízká. Substitučními produkty jsou
myšleny produkty  z  jiného odvětví,  které  mohou produkty  námi  analyzované firmy
nahradit. V rámci stavebnictví budeme jen stěží hledat substituty, které by mohly tyto
služby nahradit.
3.5 Vnitřní prostředí (7S)
Strategie
Charakteristickým znakem každé firmy je její vize a strategie, pomocí které svou vizi
uplatňuje.  Společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  je  společnost  vlastněná  dvěma
majiteli a kterou by se dalo charakterizovat jako rodinný podnik. Oba majitelé chápou
podnik  jako dlouhodobý zdroj  příjmů pro sebe,  své  rodiny a  všechny zaměstnance.
Zodpovědně tak přistupují k budování pevných základů společnosti. Vizí obou majitelů
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je dlouhodobá prosperita stabilního a silného podniku, který má v regionu dobré jméno.
Tato vize se projevuje i ve strategii, která mimo jiné zahrnuje:
 Diverzifikace podnikatelských činností za účelem snížení rizika.
 Finanční stabilita a nízká zadluženost.
 Budování dobrých vztahů se zaměstnanci.
 Dlouhodobé investice do hmotného majetku.
 Budovat dobré jméno firmy v rámci regionu.
 Individuální a zodpovědný přístup k zákazníkovi.
 Budování oboustranně výhodných dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.
Z výše uvedeného je patrné, že strategické cíle společnosti nejsou zaměřené primárně na
vysokou  rentabilitu  vloženého  kapitálu,  ale  naopak  na  stabilitu  a  dlouhodobou
prosperitu celého podniku.
Při bližším pohledu na jednotlivé funkční strategie společnosti  vyplývá, že jsou
formulovány vágně a nejsou formalizované. Například informační strategie společnosti
není písemně stanovena a nejsou s ní seznámeni všichni klíčoví zaměstnanci. 
Struktura
Společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. je vedena přímo majiteli firmy. Jde o malou
stavební  společnost  s  přibližně  30-ti  zaměstnanci.  Díky tomu má společnost  štíhlou
a flexibilní strukturu. Je tak schopná rychle reagovat na potřebné změny. Pod přímým
vedením  dvou  majitelů  je  ekonomický  úsek  a  jeden  vedoucí  provozu.  Jeho  přímí
podřízení jsou stavbyvedoucí a parťáci.
Systémy (informační systém)
Společnost  nemá  zaveden  jednotný  integrovaný  podnikový  informační  systém.
Vnitropodnikové  procesy  jsou  vedeny  pomocí  několika  různých  ekonomických
softwarů.  Některé  informace  jsou  tak  vedeny  duálně  v  jiných  ekonomických
programech  či  tabulkových  procesorech.  Tato  situace  vede  k  neefektivnímu
zpracovávání dat.
72
Účetní program (MRP9) je k dispozici pouze na jednom počítači a nemohou tak
v účetnictví pracovat dva uživatelé zároveň. Společnost má také k dispozici externí mo-
dul Fakturace instalovaný na jiném počítači, kde jsou vystavovány faktury a následně se
v dávkách exportují do účetního systému. Další agenda, která je vedena duplicitně v ex-
terním ekonomickém programu, je spedice s programem Doprava 2000. Tento software
slouží k vedení výkonů a fakturaci, která je následně přepisována v programu MPR Fak-
turace. Tento stav vede k problémům s duplicitou záznamů v adresáři firem a dalším
komplikacím, které nastávají při importu do účetnictví.
Styl
Styl  řízení  ve  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  převážně  odpovídá
demokratickému  stylu  řízení.  Vedoucí  pracovníci  ponechávají  podřízeným  možnost
vyjádřit svůj názor, delegují část svých pravomocí. Ponechávající si však většinu své
pravomoci a odpovědnosti v konečných rozhodnutích. Management se snaží podporovat
důvěru a spolupráci mezi pracovníky.
Spolupracovníci
Zaměstnance  (spolupracovníky)  společnosti  tvoří  především  dlouholetí  zaměstnanci.
Zaměstnanci  jsou  firmě  loajální  a  majitelé  se  na  ně  mohou  spolehnout.  Kromě
povinných pravidelných zdravotních prohlídek a povinných školení nabízí často vedení
společnosti svým zaměstnancům některé vybrané kurzy a školení. Nedá se však říci, že
by  vedení  společnosti  kladlo  velkou  péči  personalistice  a profesnímu  rozvoji  svých
zaměstnanců.  Zaměstnanci  mají  k  dispozici  také  řadu  zaměstnaneckých  výhod
a benefitů.
Spolu s útlumem v odvětví (viz kapitola výše) společnost KORA-VODOSTAVING
s.r.o. přijala nepříjemné opatření pro snížení nákladů formou redukce počtu zaměstnan-
ců.  Díky  tomuto  kroku  se  v  sezóně  potýká  s  problémem nedostatku  kvalitních  za-
městnanců.
9  MRP vizuální účetní systém od společnosti MRP-Informatics spol. s r.o.
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Schopnosti
Schopnosti  a  profesní  úroveň  zaměstnanců  je  na  odpovídající  úrovni  vzhledem
k pracovní  pozici,  kterou  zaměstnanec  zastává.  Společnost  KORA-VODOSTAVING
s.r.o. se snaží u každého zaměstnance odhalit jeho přirozené vlohy a tyto schopnosti
dále rozvíjet.  Již mnohokrát se tento přístup firmě vyplatil,  jelikož zruční a schopní
strojníci jsou v některých případech placeni „zlatem“ a zákazníci se tak rádi vracejí. Jde
bezesporu o jasnou konkurenční výhodu a silnou stránku společnosti.
Sdílené hodnoty
Vzhledem k tomu, že zaměstnance společnosti tvoří především dlouholetí zaměstnanci,
jsou  seznámeni  se  strategií,  cíli  a  hodnotami  společnosti.  Zaměstnanci  usilují
o dlouhodobou stabilitu  a  dobré jméno firmy. Jsou si  vědomi,  že  firma se orientuje
zejména  na  mikroregion  okresu  Blansko  a  dobré  jméno  společnosti  je  tak  nutností
k dlouhodobé prosperitě.
Všichni  zaměstnanci  i  majitelé  se  snaží  vyjít  zákazníkům  vstříc  a  ukázat,  že
společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. je dobrý obchodní partner.
Důležitým faktorem je i fakt, že vedle formální struktury společnosti existuje i si-
lná neformální struktura. Všichni zaměstnanci se spolu sejdou několikrát do roka. Maji-
telé pořádají pravidelně dvě firemní oslavy ročně a je tradicí slavit kulaté narozeniny
každého zaměstnance. Někteří kolegové spolu tráví i osobní čas mimo zaměstnání. Tato
neformální struktura a vztahy jsou pro firmu jasným přínosem.
3.6 Závěr analýzy (SWOT)
SWOT analýza slouží  k vyhodnocení relevantních stránek zvolené společnosti  a její
současné  pozice.  Vstupem  pro  tuto  analýzu  jsou  výše  uvedené  analýzy  vnitřního
a vnějšího  prostředí.  V  současnosti  jsem  v  naší  společnosti  na  pozici  vedoucího
ekonomického  úseku,  mám  tak  k  dispozici  relevantní  údaje  o  vnitřním  i  vnějším
(oborovém) prostředí, ve kterém se společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. pohybuje.
Tyto  klíčové  faktory  jsou  podrobněji  charakterizovány,  případně  ohodnoceny
a rozděleny do čtyř kvadrantů SWOT matice.
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Tab. 8 SWOT analýza
Pozitivní Negativní
V
nitřní
Silné stránky Slabé stránky
▪ Flexibilní a štíhlá organizační struktura
▪ Individuální přístup k zákazníkovi
▪ Široká nabídka a diverzifikace portfolia
▪ Dobré jméno společnosti
▪ Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci
▪ Nízká zadluženost podniku
▪ Dlouhodobé investice a kvalitní technické 
zázemí
▪ Nákladný a nevyhovující proces 
koloběhu informací
▪ Zastaralý a nevyhovující IS 
společnosti
▪ Absence marketingového řízení
▪ Absence CRM systému
▪ Absence funkcí SCM systému
▪ Absence BI podpůrných nástrojů
V
nější
Příležitosti Hrozby
▪ Finanční zdroje z fondů EU
▪ Nové technologie
▪ Snížení počtu konkurenčních firem v 
regionu
▪ Větší výběr na trhu práce díky vyšší míře 
nezaměstnanosti
▪ Nízká inflace a nízké náklady na cizí kapitál
▪ Problematické získávání 
kvalifikovaných pracovníků v sezóně
▪ Pomalý růst ekonomiky a pokles 
produkce ve stavebnictví
▪ Sílící konkurence mimo region a volný
vstup konkurence nové
▪ Orientace převážně na veřejné 
subjekty (respektive několik málo 
subjektů)
▪ Korupce ve stavebnictví
Zdroj: Vlastní zpracování
Ve výše uvedené tabulce č.8 jsou zobrazeny relevantní faktory, které mají podstatný vliv
na  sledovaný  podnik.  Mezi  významnější  faktory  silných  stránek  můžeme  zařadit
flexibilitu, širokou nabídku služeb a diverzifikaci portfolia. Díky diverzifikaci portfolia
a  rychlé  reakci  na  ekonomickou  krizi  se  společnosti  podařilo  přečkat  krizi  ve
stavebnictví v relativně dobré finanční kondici.
Mezi  největší  příležitosti,  které  by firma mohla v budoucnu využít,  řadím pře-
devším pročištěný region od konkurence a nízké náklady na cizí kapitál. Společnost by
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se mohla v pravý okamžik, kdy bude očekáváván ekonomický růst, pokusit investovat
a rozšířit svůj tržní podíl.
Jako zcela zásadní slabá stránka analyzované společnosti se ukázal informační sys-
tém, který je zcela nevyhovující a postrádá potřebné funkce. Systém je nákladný, nefle-
xibilní a ve své podstatě brzdí další rozvoj společnosti. Vedení společnosti by se mělo
na tuto slabou stránku zaměřit a využít dobré finanční kondice k restrukturalizaci a raci-
onalizaci  informačních  procesů  a  IS.  Také  absence  řízení  dodavatelského  řetězce
a řízení vztahu se zákazníkem je významnou slabou stránkou. Tyto faktory by rovněž
mohl řešit nový IS.
Hrozby jsou takové faktory, které by se měla společnost snažit co nejvíce minima-
lizovat  a  předcházet  jim.  Jako  zásadní  hrozbu  shledávám  fakt,  že  je  analyzovaná
společnost orientovaná převážně na několik měst a obcí v rámci regionu. Chybí zde
větší pestrost i množství zákazníků. Společnost tím takzvaně „vsází všechno na jednu
kartu“. Zejména u veřejných subjektů může dojít díky měnící se politické situaci k rych-
lím obratům situace a společnosti pak nemusí pomoci k získání zakázky ani dobré jmé-
no, které si dlouhodobě buduje.
Jako nejzásadnější zjištění, které vyplynulo z výše uvedené SWOT analýzy, pova-
žuji  to,  že  má společnost  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  významnou  slabou stránku
v informačním systému a procesu informačního toku. Doporučuji tak vedení společnosti
zaměřit své úsilí na informační strategii.
3.7 Popis současného stavu ICT v podniku
Každý aplikační software vyžaduje pro svůj provoz určitou hardwarovou konfiguraci
a také má určité požadavky na operační systém provozovaný na tomto zařízení. Firma
KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  se  v  posledních  několika  letech  snaží  prosazovat
strategii nasazení otevřených řešení zabraňující tzv. vendor lock-in10 efektu a naopak je
snaha o co možná nejvíce otevřené řešení a racionalizaci nákladů na IS/ICT.
10 Vendor lock-in effect  je  situace,  při  které  je  uživatel  závislí  na  určitém dodavateli  softwarového
řešení. Dodavatel si „uzamkne“ odběratele tak, že je obtížné přejít ke konkurenčnímu dodavateli.
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Tab. 9 Popis aktuálního hardwarového a softwarového vybavení
Položka Hardware Software Poznámka
PC účetní Dell OptiPlex Gx760
2x3 GHz, 3GB ram, 160 
GB HDD
OS: Windows 7 Pro.
Aplikace: MRP účetnictví, 
modul mzdy, LibreOffice
PC 
fakturace
Dell OptiPlex Gx760
2x3 GHz, 3GB ram, 160 
GB HDD
OS: Windows 7 Pro
Aplikace: MRP modul 
fakturace, LibreOffice
Data z modulu fakturace 
- dávkově převáděna 
přes LAN na PC účetní 
PC dispečer Dell OptiPlex Gx260
2,4 Ghz, 2GB ram, 200 
GB HDD
OS: Windows XP
Aplikace: Doprava 2000, 
EVI 8, LibreOffice
Program Doprava 2000 
je vhodné nahradit integ.
IS
PC vedoucí Intel Core Quad 2,66 
Ghz, 4GB ram,
600 GB HDD
OS: Windows 7 Pro
Aplikace: KB Profibanka, 
LibreOffice
PC vedoucí 
2 ks
Dell Optiplex Gx620
P4 2,8 Ghz, 2GB ram, 
160 GB
OS: GNU/Linux Ubuntu
Aplikace: LibreOffice, VD 
Ceník stav. prací
Technik PC
2 ks
Dell Gx260-280
2,4-2,8 Ghz, 1-2GB ram, 
160 GB HDD
OS: GNU/Linux Ubuntu
Aplikace: LibreOffice
Notebook
2x
Asus K53S, 2,4 Ghz, 
4GB ram, 640 HDD 
OS: GNU/Linux Ubuntu
Aplikace: LibreOffice
Server 1 Intel Core Q. 2,66 Ghz, 
4GB ram, 600 GB HDD
OS: Windows 7 Pro Aplikační server
Server 2 Intel Core Q. 2,66 Ghz, 
4GB ram, 2 TB HDD
OS: GNU/Linux Ubuntu 
Sever
File server a záložní 
server
Zdroj: vlastní zpracování
Výše uvedený stručný výčet hardwarového a softwarového11 vybavení poskytuje hrubý
přehled o aktuální situaci. Nejedná se o vyčerpávající softwarový a hardwarový audit,
avšak pro výběr a implementaci účetního software je tento přehled nezbytný. 
Z uvedeného stavu je zřejmé, že některé hardwarové položky je vhodné upgra-
dovat či vyměnit. Dále je vhodné věnovat pozornost budoucí výměně OS MS Windows
XP,  jelikož  v roce  2014  bude  ukončena  jeho  podpora.  Tento  systém  byl  zakoupen
v OEM verzi a doposud nebyl nahrazen jinou variantou i vzhledem k tomu, že současný
11 Ve vyjmenovaném software jsou uvedeny jen relevantní aplikace. Nejsou jsou zde uvedeny běžné
aplikace jako prohlížeč internetu, mailové/komunikační klienty, zabezpečení a podobně. 
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účetní software vyžaduje některý z OS řady MS Windows a tedy nebylo možné nasadit
OS GNU/Linux jako u ostatních PC.
Společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. v současnosti využívá modulový infor-
mační systém MRP vizuální účetní systém od společnosti MRP-Informatics, spol. s r.o.
Vedení společnosti uvažuje nad zavedením nového podnikového účetně-informačního
systémů, jelikož současný dostatečně nepokrývá potřebné podnikové agendy a procesy.
Některé informace jsou tak vedeny duálně v jiných ekonomických programech či tabul-
kových  procesorech.  Tato  situace  vede  k  neefektivnímu  zpracovávání  dat  a  vedení
společnosti si z implementace nového IS slibuje snížení náročnosti agendy. 
Dalším důvodem pro výběr nového účetního programu je nevyhovující technolo-
gické  řešení  toho stávajícího.  Společnost  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  se  nedávno
přestěhovala do nové administrativní budovy, kde jsou všechny počítače zapojeny do fi-
remní sítě  a  jsou nově k dispozici  dva firemní 24/7 servery. Vedení  společnosti  má
v plánu zahájit provoz nového informačního systému na tomto serveru s možností při-
pojení  ostatních počítačů v rámci  vnitropodnikové sítě.  V současnosti  je  totiž  účetní
program k dispozici pouze na jednom počítači a nemohou tak v účetnictví pracovat dva
uživatelé zároveň. Společnost má také k dispozici externí modul MRP Fakturace in-
stalovaný na jiném počítači, kde jsou vystavovány faktury a následně se v dávkách ex-
portují do účetního systému. Další agenda, která je vedena duplicitně v externím ekono-
mickém programu, je spedice s programem Doprava 2000. Tento software slouží vedení
výkonů a fakturaci, která je následně přepisována v programu MPR Fakturace. Tento
stav vede k problémům s duplicitou záznamů v adresáři firem a dalším komplikacím,
které nastávají při importu do účetnictví.
Další nedostatkem je to, že v současném informačním systému není možné sle-
dovat  jednotlivé  přímé  a  nepřímé  náklady  na  zakázky.  Tím  pádem  není  možné
kalkulovat rentabilitu jednotlivých obchodních případů (zakázek).
Tato  situace  vede  k  neefektivnímu  zpracovávání  dat  a  vedení  společnosti  si
z implementace nového IS slibuje snížení časové náročnosti agendy. Nový informační
systém by tak mohl z dlouhodobého hlediska ušetřit náklady na lidský kapitál a zvýšit
efektivitu podnikových procesů.
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Obr. 12 Schéma typologie sítě společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Zdroj: Vlastní zpracování
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3.8 Analýza procesů (procesní mapa)
Níže  je  uveden  popis  základních  procesů,  které  probíhají  v  rámci  analyzované
společnosti. Základní procesy je možné rozdělit do dvou skupin. Do skupiny procesů
hlavních (realizačních), tedy takových, které jsou pro chod společnosti nezbytné, a dále
do  skupiny  procesů  podpůrných,  které  slouží  ke  zkvalitňování  chodu  včetně
administrativní  činnosti  společnosti.  Informační  systém společnosti  by  měl  pokrývat
všechny hlavní procesy a také relevantní procesy podpůrné.
V této práci není řešena komplexní procesní analýza všech činností probíhajících
v rámci chodu firmy. Podrobná procesní analýza bude řešena v rámci přípravné fáze
implementaci informačního systému a bude prováděna implementačním partnerem.
Procesní  mapa nám umožňuje  znázornit  a  popsat  hlavní  procesy  probíhající  ve
společnosti  a přehledně zobrazit  vazby a posloupnosti vedoucí od vstupu k výstupu.
V následujícím schématu jsou uvedeny vybrané hlavní procesy, které jsou typické pro
běžný chod analyzované společnosti.
Z  níže  uvedené  mapy  procesů  je  zřejmé,  že  současný  informační  systém
společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. pokrývá jen malý zlomek procesů, které pro-
bíhají  v  rámci  činnosti  společnosti.  Na  činnosti  jako  je  řízení  poptávek,  řízení  ob-
jednávek, řízení zásob, vztahy s dodavateli, řízení lidských zdrojů, mzdový systém, vý-
robu, vykazování práce až po podklady k fakturaci je používán různý ekonomický soft-
ware. Současný informační systém v podstatě slouží pouze jako zaznamenávání vznik-
lých skutečností. Neposkytuje prakticky žádné podpůrné funkce základním procesům.
Současný IS je ve své podstatě používán pouze pro vedení účetnictví.
Společnost  nemá  zaveden  jednotný  integrovaný  podnikový  informační  systém.
Vnitropodnikové procesy jsou vedeny pomocí několika různých ekonomických softwa-
rů. Některé informace jsou tak vedeny duálně v jiných ekonomických programech či
tabulkových procesorech. Tato situace vede k neefektivnímu zpracovávání dat.
Další agenda, která je vedena duplicitně v externím ekonomickém programu, je
spedice s  programem  Doprava 2000.  Tento software slouží  vedení  výkonů a tvorbě
podkladů pro fakturaci, která je následně přepisována v programu MPR Fakturace. Ten-
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to stav vede k problémům s duplicitou záznamů v adresáři firem a dalším komplikacím,
které nastávají při importu do účetnictví.
Obr. 13 Zjednodušená mapa procesů a inf. toků ve spol. KORA-VODOSTAVING
Zdroj: Vlastní zpracování
Z grafu výše je zřejmé, že současný IS společnosti pokrývá jen malý zlomek procesů
probíhajících  během  činnosti  společnosti.  Společnost  nemá  zaveden  jednotný
integrovaný  podnikový  informační  systém.  Vnitropodnikové  procesy  jsou  vedeny
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pomocí  několika  různých  ekonomických  softwarů.  Tento  stav  vede  ke  značné
neefektivitě a problémům s duplicitou záznamů v adresáři firem a dalším komplikacím,
které  nastávají  při  importu  do  účetnictví.  Současný  informační  systém  neposkytuje
prakticky  žádné  podpůrné  funkce  základním  procesům.  IS  společnosti  je  složen
z několika částečně propojených programů a databází, podle funkčních oblastí. Datová
základna je tak roztříštěna a není jednotná.
Díky  nekoncepčnímu  řešení  bez  jasně  stanovené  informační  strategie  dochází
k těmto problémům:
 IS společnosti je složen z několika částečně propojených programů a databází.
 Značná chybovost a duplicita záznamů, datová základna není jednotná.
 Současný IS neposkytuje prakticky žádné podpůrné funkce základním procesům.
 IS společnosti slouží převážně pouze k zaznamenávání (evidenci) dat a neposky-
tuje potřebné informace v reálném čase.
 Současný IS neumožňuje sledovat průběh zakázky.
 Absence manažerských výstupů a sestav.
 Pořizování dat je prováděno opakovaně v několika nepropojených systémech.
 Neefektivita a nehospodárnost vedení současného IS.
 Informační systém neposkytuje možnost řízení zdrojů (skladové hospodářství, lid-
ské zdroje, stroje a další...).
 IS nebere v úvahu všechny stakeholdery a jejich požadavky.
 Není uplatňována digitalizace a elektronické zpracování dokumentů (DMS).
 Neexistence jasně definovaných pravidel bezpečnosti informačního systému a pří-
stupu k informacím.
 Data jsou roztříštěna na více počítačích a nejsou pravidelně zálohována.
 Absence systému řízení dodavatelského řetězce a systému řízení vztahu se zákaz-
níkem.
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3.9 Shrnutí a důvody implementace ERP systému
Společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. v současnosti využívá modulový informační
systém MRP vizuální účetní systém od společnosti MRP-Informatics, spol. s r.o. Vedení
společnosti  uvažuje  nad  zavedením  nového  podnikového  informačního  systému
kategorie  ERP,  jelikož  současný  IS  neposkytuje  dostatečnou  podporu  firemním
procesům a ani v sobě neintegruje základní procesy a informační toky. Funkcionalita
informačního systému a jeho celková úroveň je pro strategický rozvoj společnosti a její
dlouhodobou konkurenceschopnost zcela nevyhovující.  Současný systém neposkytuje
prakticky žádnou automatizaci a všechny procesy a informační toky se provádí ručně.
Jako klíčový nedostatek shledávám fakt, že informační strategie společnosti je for-
mulována vágně a není formalizovaná. Informační strategie společnosti není písemně
vyjádřena  a  nejsou  s  ní  seznámeni  všichni  klíčoví  zaměstnanci.  Díky  tomu  je  IS
společnosti  složen  z  několika  částečně  propojených  programů  a  databází  podle
funkčních oblastí. Datová základna je tak roztříštěna a není jednotná. Celkově je tak IS
řešen nekoncepčně bez stanoveného cíle a strategie, jak k tomuto cíli dojít.
Dalším podstatným problémem, který se objevuje v praxi,  je  značná chybovost
v rámci průběhu celého procesu. Tím, že jsou data ručně přepisována, převáděna a ve-
dena v různých tabulkách a softwarech dochází k tvorbě značného množství chyb. Tato
situace vede k neefektivnímu zpracovávání dat a vedení společnosti si z implementace
nového IS slibuje snížení náročnosti agendy. Podstatnou kapitolou je pak vedení skla-
dového hospodářství. Neexistence přesné evidence materiálu na skladě komplikuje vý-
robu a dodávky a klade zvýšené nároky na množství skladových zásob. Nový infor-
mační systém by tak mohl z dlouhodobého hlediska ušetřit náklady na kapitál.
Další nedostatkem je to, že v současném informačním systému není možné sle-
dovat  jednotlivé  přímé  a  nepřímé  náklady  na  zakázky.  Díky  tomu  není  možné
kalkulovat rentabilitu jednotlivých obchodních případů (zakázek).
Management společnosti a THP pracovníci nezvládají objem přijatých objednávek
včas a kvalitně řídit a dochází k nárůstu chybovosti. Společnost v budoucnosti očekává
svůj další růst a tím by současný stav vedl k značným potížím.
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Jednou z možných cest ke zvýšení spokojenosti koncových zákazníků by mohla
přinést implementace CRM. Naše společnost této možnosti v současnosti vůbec nevyu-
žívá. Cestou ke snížení nákladů a vlivu dodavatelů by pak mohlo být zavedení nástrojů
a funkcí SCM.
Společnost  by díky  implementaci  nového informačního systému kategorie  ERP
mohla výrazně zlepšit efektivitu všech interních procesů a zároveň zlepšit komunikaci
se zákazníkem a s dodavateli. Automatizace některých procesů týkajících se zakázek,
objednávek, skladového hospodářství, práce se zdroji a fakturaci by mohla významným
způsobem zlepšit konkurenceschopnost firmy.
Na základě výše uvedených analýz vnitřního a vnějšího prostředí jsem došel k zá-
věru,  že  má  společnost  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  významnou  slabou  stránku
v informačním systému a procesu informačního toku. Současný stav je dlouhodobě ne-
vyhovující.  Systém  je  nákladný,  neflexibilní  a  ve  své  podstatě  brzdí  další  rozvoj
společnosti. Této situace si je vědomo vedení společnosti i většina zaměstnanců. Mezi
základní hybné síly, které inicializují potřebu změny, můžeme zařadit velkou konkuren-
ci v rámci odvětví, nutnost snižování nákladů a zvyšování efektivity. Zejména nákladný
a nevyhovující proces koloběhu informací, zastaralý a nevyhovující IS společnosti, ab-
sence CRM a SCM systému. Od realizace této změny se očekává i snížení počtu admi-
nistrativních pracovníků. Všechny tyto aspekty vedou k potřebě změnit informační stra-
tegii společnosti.
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ
4.1 Požadavky na ERP systém
Projekt  implementace  informačního  systému  ve  společnosti  je  v  době,  kdy  je
zpracovávána  tato  diplomová  práce,  v  přípravné  fázi,  kdy  probíhá  analýza  a  volba
rozhodnutí,  zda  je  současný  informační  systém dostačující,  nebo zda  se  společnosti
vyplatí implementace systému nového.
Autor této diplomové práce je vedoucím přípravného týmu, který provádí analýzu
požadavků v návaznosti na firemní a informační strategii společnosti. Nový informační
systém by měl napomáhat plnit strategii společnosti, která zahrnuje mimo jiné finanční
stabilitu, budování dobrých vztahů se zaměstnanci, budovat dobré jméno firmy v rámci
regionu, individuální a zodpovědný přístup k zákazníkovi, budování oboustranně vý-
hodných dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.
Níže jsou uvedeny očekávání z implementace a z toho vyplývající požadavky na
nový informační systém z hlediska informační strategie podniku a z hlediska podni-
kových procesů.
Očekávání z implementace informačního systému
Management  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  očekává,  že  pořízení
a implementace nového informačního systému kategorie ERP dokáže odstranit všechny,
nebo  alespoň  většinu  nedostatků,  které  byly  uvedeny  v  předchozí  kapitole.  Díky
implementaci nového ERP informačního systému se očekává zejména:
 Zefektivnit hlavní podnikové procesy. Snížit jejich náklady a zvýšit rychlost a kva-
litu podnikových procesů v analyzované společnosti.
 Tvorba konkurenční výhody a zvýšení hodnoty společnosti.
 Podpora plnění cílů firemní strategie.
 Snížení nákladů na administrativu a eliminace nadbytečných úkonů.
 Snížení potřeby počtu administrativních pracovníků.
 Poskytnutí efektivního nástroje pro analýzy a rozhodování managerů.
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 Zvýšit rychlost a kvalitu (bezchybovost) odbavení zákazníka.
 Tvorba lepšího pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti.
 Finanční stabilizace společnosti.
 Zvýšení rentability vloženého kapitálu.
 Snížení průměrné doby vyřízení objednávky / zakázky.
 Zvýšení hodnoty společnosti.
 Poskytnutí nástrojů pro řízení společnosti.
 Snížení stavu zásob.
 Zlepšení vztahů se zákazníky a s dodavateli.
 Přechod od funkčního pojetí organizace k procesnímu pojetí.
 Zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka.
 Snížení rizik vyplývajících ze současného stavu IS/SCT.
Očekávání přínosů z implementace a uvědomění si nedostatků současného stavu IS/ICT
ve společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.,  vede k tvorbě požadavků na nový IS.
Tyto požadavky jsou uvedeny níže a měly by sloužit pro hodnocení a výběr nového IS
a jeho dodavatele.
Obecné  požadavky  na  IS  plynoucí  z  informační  strategie  podniku
a z potřeby podnikových procesů
Požadavkem managementu společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  je vybudování
komplexního a efektivního informačního systému, který bude poskytovat užitek všem
svým uživatelům za přijatelných nákladů, na jeho pořízení a provoz. Nový informační
systém  musí  poskytnout  konkurenční  výhodu  a  poskytovat  podporu  podnikovým
procesům. Požadavky, které vychází z problémů uvedených v předchozí kapitole, jsou
jen podmnožinou všech požadavků kladených na nový IS. Mezi požadavky na nový
IS/ICT společnosti je možné zařadit:
 Sjednotit datovou základnu do jedné databáze.
 Propojení všech agend a funkcionalit do jednoho ERP systému.
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 Podpora řízení odběratelů (CRM) a podpora řízení dodavatelského řetězce.
 Adekvátní podpora všem podnikovým procesům.
 Podpora evidence a sledování průběhu zakázek.
 Nízké náklady na pořízení, implementaci, provoz a údržbu IS.
 Možnost souběžné práce více uživatelů v rámci vnitropodnikové sítě.
 Přístupová práva uživatelů s možností sledování historických změn a možností de-
finovat, která data budou uživateli přístupná (zobrazena).
 Bezpečnost dat proti jejich ztrátě a odcizení.
 „Ergonomní“, intuitivní, logicky uspořádané a přehledné pracovní prostředí.
 Nízká administrativní zátěž provozu.
 Řízení cash flow, funkce finanční plánování, predikce atp.
 Flexibilita a otevřenost informačního systému.
 Poskytnout nástroje pro rozhodování managerů a efektivní řízení společnosti.
 Podpora DMS (Document Management System).
 Skladové hospodářství.
 Propojení s bankou a automatizace procesů.
 Automatizace procesů.
Některé  základní  požadavky  na  informační  systém  společnosti  nejsou  ve  výše
uvedeném  výčtu  uvedeny,  jelikož  implicitně  předpokládáme  jejich  plnění.  Mezi
takovéto  požadavky  patří  například  obecné  požadavky  na  účetní  software,  které
upravuje účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další navazující předpisy atp.
Požadavky  na  účetní  systém byly  sestaveny  na  základě  konzultace  s  vedením
společnosti, účetní, fakturantkou a ostatními zaměstnanci, kteří podnikový informační
systém využívají nebo budou v budoucnosti využívat a na základě vlastních požadavků
a zkušeností.
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Shrnutí
Vedení společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. očekává, že pořízení a implementace
nového informačního systému kategorie ERP dokáže odstranit nedostatky, které byly
uvedeny v předchozích  kapitolách.  Cílem je  vybudování  komplexního a  efektivního
informačního systému, který bude poskytovat užitek všem svým uživatelům za cenu
přijatelných  nákladů  na  jeho  provoz.  Nový  informační  systém  musí  poskytnout
konkurenční výhodu a podporu podnikovým procesům.
Při výběru informačního systému, jeho dodavatele a při jeho implementaci doporu-
čuji zaměřit se na všechny vyjádřené požadavky. Zásadní bude zajistit jednotný infor-
mační systém pokrývající veškeré podnikové procesy. Podstatným kritériem bude eko-
nomická  výhodnost takového  řešení.  Výše  užitku  z užívání  podnikového  IS  musí
přesahovat  náklady  na  jeho  pořízení,  implementaci  a provoz.  Celkové  náklady  na
vlastnictví IS po dobu jeho životnosti a návratnosti investice budou zásadní pro roz-
hodování vedení společnosti o implementaci ERP systému.
4.2 Cíle a kritéria projektu implementace ERP systému
Definování  cílů  a kritérií  projektu je  jednou z nejdůležitějších fází v rámci  pořízení
a implementace  informačního  systému ve  společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.
V rámci  této  fáze  bude  nezbytné  rozplánovat  všechny  dílčí  fáze  projektu.  Kromě
definování  cílů a kritérií  je dále  nezbytné stanovit  milníky projektu a  harmonogram
prací. Cíle musí být jasně definované, měřitelné, odpovídat firemní strategii a také musí
být reálně dosažitelné.
Cíle  a  kritéria  projektu  implementace  informačního  systému  ve  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. je možné rozdělit do několika hledisek:
Finanční hledisko
Na základě analýzy a jednání s managementem bylo vyjasněno, že vedení společnosti
požaduje, aby celkové náklady na implementační projekt nepřesáhly 5 % ročního obratu
společnosti. Tato hranice je stanovena jako limitní a hodnocení všech variant ji musí
brát v úvahu. Obrat společnosti byl v roce 2014 celkově 26,8 mil Kč, což v absolutní
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hodnotě činí 1 340 000 Kč. Tato částka je limitní pro sumu všech pořizovacích nákladů
a nákladů implementace  a  jedná  se zejména o  cenu licence  pořizovaného softwaru,
náklady analýzy a implementace IS,  interní  mzdové náklady členů implementačního
týmu, náklady na školení a podobně.
Dalším kritériem, které management společnosti požaduje, je aby náklady souvise-
jící  s  provozem a  údržbou podnikového  systému nepřesahovaly  hranici  3 ‰ obratu
společnosti. V absolutním vyjádření se jedná o částku cca 80 000 Kč / rok. Do této li-
mitní  částky  se musí  umístit  všechny opakující  se  platby  a  náklady na  IS po dobu
životnosti informačního systému, kterou předpokládáme, že bude 10 let. Jedná se zej-
ména o pravidelné licenční poplatky, náklady na údržbu systému, náklady na provoz
a update a podobně.
Celkové náklady od pořízení, přes implementaci až po konec životnosti projektu
nesmí přesáhnout částku 2 140 000 Kč. Toto finanční kritérium bude hodnoceno pomocí
ukazatele TCO ve fázi výběru IS a následně při kontrole realizovaného projektu.
Na základě jednání s vedením společnosti byl dále definován požadavek na ná-
vratnost investice celého projektu. S ohledem na aktuální rentabilitu vlastního kapitálu
a předpokládanou životnost  IS požaduje management  společnosti  po zralé  úvaze ná-
vratnost investice do projektu ve výši alespoň 300 %. Toto kritérium bude zkoumáno
pomocí ukazatele návratnosti investice ROI. Zde bude nutné zaměřit se na definování
a finanční ohodnocení veškerých nákladů a hlavně přínosů projektu.
Jako  cíl  v  rámci  finanční  dimenze,  kterého  má  být  projektem  dosaženo,  jsme
stanovili zvýšení rentability vlastního kapitálu ROE o 3 % v horizontu 2 let a dále 5 %
v horizontu dalších 2 let.
Dalším cílem, kterého má být projektem implementace informačního systému do-
saženo, je zvýšení obratu zásob a snížení finančních prostředků vázaných v zásobách.
Vzhledem  k  tomu,  že  se  v  současnosti  skladové  hospodářství  ve  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. prakticky vůbec neuplatňuje, není možné tento cíl rela-
tivně vztáhnout k současnému stavu.
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Časové hledisko
Vedení  společnosti  požaduje  implementaci  IS  provést  do  6  měsíců  od  rozhodnutí.
Časové hledisko, dílčí etapy a termíny jsou podrobně uvedeny v textu níže. Z tohoto
důvodu zde nebudeme kritériem času dále rozebírat.
Hledisko funkčnosti a kvality
Vzhledem k tomu, že v době, kdy je zpracovávána tato diplomová páce, je její autor
pověřen  analýzou  současného  stavu  a  budoucích  požadavků  na  IS/ICT,  tak  má
management společnosti relativně jasnou představu o požadovaných cílech, kterých má
být dosaženo z hlediska funkčnosti a kvality výsledného řešení. Dimenze kritérií a cílů
je možné shrnout do několika níže uvedených bodů:
 Integrovaný ERP systém zahrnující všechny agendy společnosti: účetnictví, faktu-
race,  mzdy a personalistika,  korespondence (evidence a  digitalizace dokumentů
DMS), evidence majetku, evidence a sledování průběhu zakázek, skladové hospo-
dářství, internet banking, a další v současnosti oddělené agendy.
 Integrovaný modul doprava (hlavní činnosti společnosti)12.
 Integrovaný modulu mzdy a personalistika13.
 Jednotná datová základna pro všechny funkcionality a procesy. Veškeré doklady
budou zadávány do počítače pouze jednou.
 Zavedení CRM modulu14.
 Zavedení funkcí řízení odběratelského řetězce (základní funkce SCM).
 Architektura klient/server s možností souběžné práce více uživatelů v rámci vnitro-
podnikové sítě.
 Zavedení BI modulu nebo adekvátních nástrojů na podporu rozhodování manage-
mentu.
12 V současnosti je tato agenda řešena samostatným softwarem Doprava 2000.
13 V současnosti je personalistika a mzdová agenda řešena samostatným softwarem MRP Mzdy.
14 Z analýzy vyplynulo, že je pro dlouhodobé přežití společnosti životně důležité udržovat dobré vztahy
se stávajícími zákazníky a dále tyto vztahy zlepšovat.
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 Systém umožňující  nastavit  detailně  přístupová práva  uživatelů  s  možností  sle-
dování historických změn a s možností definovat, která data budou uživateli pří-
stupná (zobrazena).
 Standardizace podnikových procesů a postupů.
 Adekvátní podpora všem podnikovým procesům.
 Certifikace (audit) účetního programu nezávislou autoritou.
 „Ergonomní“, intuitivní, logicky uspořádané a přehledné pracovní prostředí.
 Možnost exportu dat z tiskových sestav do formátu pdf, provázání na mailového
klienta, podpora elektronické komunikace se zákazníky a dodavateli.
 Podpora elektronické komunikace s úřady, přímé napojení na datové schránky.
 Dodavatelská firma nabízí implementaci a školení.
 Dodavatelská firma nabízí uživatelskou podporu, hot-line či telefonické poraden-
ství.
 Dobré reference zákazníků.
Vedení  společnosti  jsem  doporučil,  aby  netrvalo  na  převedení  historických  dat  ze
starého systému do nového, ale aby byl starý systém ponechán pro potřeby nahlédnutí
na tato data. Export, korelace, čištění a následné převedení veškerých historických dat
by bylo příliš nákladné v porovnání s užitkem, který by z toho plynul. Z tohoto důvodu
není převod dat ze současného systému do nového mezi kritérii projektu.
Hledisko zdrojů
Hlediskem zdrojů jsou myšleny zdroje potřebné na realizaci projektu implementace jako
je například technické vybavení, lidské zdroje a podobně.
Z hlediska technického vybavení se nepředpokládá potřeba větších investic. Hard-
warové vybavení je v současnosti dostačující. Nová administrativní budova společnosti
je vybavena novou LAN sítí o dostatečné kapacitě a páteřní uzly jsou propojeny op-
ticky. Počítače jsou hardwarově také na dostatečné úrovni. V případě potřeby je však
možné určité investice do této oblasti poskytnout.
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Z hlediska lidských zdrojů je pověřen jeden interní pracovník (autor této práce)
veškerými  úkoly  a  potřebnými  pravomocemi  souvisejícími  s  analýzou,  pořízením
a implementací  IS.  Autor  této  práce  je  zaměstnán  ve  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. na kumulované pozici zahrnující i funkci CIO a je vedoucím
a zároveň jediným stabilním členem jinak proměnlivého realizačního týmu. Za úkol má
také  komunikaci  s  dodavatelskou  firmou.  Dále  se  budou  na  projektu  implementace
částečně podílet i další zaměstnanci společnosti. Tyto interní mzdové náklady je nutné
brát v úvahu při kalkulaci celkových nákladů.
Na základě analýzy harmonogramu (viz níže) bylo zjištěno, že úvodní fáze projek-
tu až po podpis smlouvy si vyžádá mzdové náklady v hodnotě cca 51 599 Kč. Druhá
část projektu od podpisu smlouvy po ukončení implementace si vyžádá mzdové náklady
v hodnotě cca 106 393 Kč. Takto vysoká hodnota je dána zejména potřebou školení
uživatelů, která si v souhrnu z časové hlediska vyžádá nejvíce prostoru. 
Celkově  se  tedy  mzdové  náklady  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.
dostanou  na  částku  okolo  157 992 Kč.  Jedná  se  tak  bezesporu  o nezanedbatelnou
položku v rámci pořízení a implementace ERP informačního systému.
Nepředpokládá se potřeba najmutí externího pracovníka na pozici poradce CIO,
který by řídil projekt výběru a implementace informačního systému.
Díky implementaci IS se předpokládá, že dojde ke snížení potřeby počtu adminis-
trativních pracovníků obsluhujících dosavadní procesy.
Identifikace nositele změny
Nositel změny je osoba nebo skupina, která bude realizátorem celého procesu změny.
Jak  bylo  uvedeno  výše,  společnost  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  je  řízena  přímo
majiteli firmy a celé řízení firmy má štíhlý model. Informační strategie a procesy, které
obsahuje, se však týkají většího počtu zaměstnanců. Z toho důvodu bude vytvořen tým,
ve  kterém bude  zastoupeno  nejen  vedení  společnosti,  které  bude  využívat  zejména
výstupy z informačního systému, ale i někteří zaměstnanci ekonomického úseku, kteří
budou přicházet  s  tímto procesem do styku. Takto vzniklý tým (agent  změny) bude
zodpovědný za celou realizaci procesu změny.
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Vedoucím týmu (agenta změny) v rámci projektu byl ustanoven autor této diplo-
mové práce, který stojí za celou myšlenkou a vizí tohoto projektu.
Akceptační kritéria projektu
Výše jsme uvedli cíle a kritéria, kterých má být projektem implementace ERP systému
a jeho dodavatelem dosaženo. Jejich dosažení by v určitých fázích projektu mělo být
potvrzeno a měly by být formálně převzaty (akceptace). Tento krok je důležitý, aby se
eliminovala  možnost  rozdílné  interpretace  požadavků  dodavatelem  systému
a společností KORA-VODOSTAVING s.r.o. 
Akceptace ve své podstatě poskytuje objektivní a měřitelná kritéria projektu, po-
mocí nichž je možné posoudit, zda dosažené výsledky odpovídají požadavkům. Výstu-
pem bude akceptační protokol, neboli záznam o akceptaci.
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Tab. 10 Akceptační kritéria projektu implementace ERP systému
Kritérium Etapa Způsob měření Cílová hodnota
Dokončení studie 
proveditelnosti
Studie 
proveditelnosti
Vyhodnocení studie 
proveditelnosti 
realizačním týmem
Shoda dodavatele 
a objednatele nad 
obsahem studie 
proveditelnosti. 
Stanovení fixní ceny
projektu.
Dokončení cílového 
konceptu
Projekt 
implementace ERP 
systému
Vyhodnocení 
projektu 
implementace ERP 
systému realizačním 
týmem
Shoda dodavatele 
a projektu 
implementace ERP 
systému. Dodržení 
fixní ceny projektu. 
Shoda s cílovým 
konceptem
Projekt 
implementace ERP 
systému (instalace, 
parametrizace a 
zkušební provoz 
systému)
Testování 
informačního 
systému dle scénářů 
definovaných 
cílovým konceptem.
Úspěch všech 
definovaných testů 
na 100 %
Školení všech 
klíčových a 
koncových uživatelů
informačního 
systému
Školení uživatelů Závěrečné 
přezkoušení (test) 
uživatelů.
Všichni klíčoví 
i koncoví uživatelé 
prošli přezkoušením 
na odpovídající 
úrovni.
Dosažení a naplnění 
požadované 
funkcionality 
informačního 
systému
Ověřovací provoz Vyhodnocení 
projektu 
implementace 
realizačním týmem
Jsou dosaženy 
a naplněny všechny 
požadované cíle na 
100 %. Je dosažena 
shoda s cílovým 
konceptem.
Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyjednávání s dodavatelem
4.3 Časová analýza
Zahájená  celého  projektu  je  plánováno  na  1.  května  2015.  Na  počátku  bude
vypracována  stručná  analýza  současného  stavu  IS/ICT  ve  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. a bude ustanoven realizační (řešitelský tým). Na základě
přezkoumání informační strategie společnosti a prvotní analýze procesů, které probíhají
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v  rámci  společnosti,  budou  formulovány  potřeby  a  požadavky  na  nový  informační
systém. V rámci této fáze je sestaven i věcný a časový rozsah projektu.
Následným krokem je  výběr  konkrétního ERP systému a jeho dodavatele.  Tato
etapa začíná průzkumem trhu a stanovením kritérií, které vychází ze stanovených potřeb
a informační strategie společnosti. Jakmile budou vyhodnoceny získané nabídky a bude
vybrán vhodný IS a  jeho dodavatel,  tak bude následovat  zpracování  studie provedi-
telnosti a následně uzavření smluvního vztahu. Tímto krokem končí přípravná fáze a za-
číná fáze samotné implementace informačního systému.
Po uzavření smlouvy bude pozván dodavatel k jednání ohledně dokončení cílového
konceptu.  Na základě  definování  požadovaných cílů  pak dodavatel  zpracuje  projekt
implementace, který bude vyhodnocen a akceptován (odsouhlasen) realizačním týmem
společnosti.
Následující fází bude samotná implementace (instalace) podnikového informační-
ho systému zahrnující parametrizaci a customizaci ERP systému, propojení IS s ostat-
ním  ekonomickým  software,  který  bude  i  nadále  používán  ve  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o., definování uživatelských práv, zkušební provoz a s tím souvise-
jící plnění číselníků. Následně bude provedeno testování IS dle definovaných scénářů
zohledňující všechny procesy probíhající ve společnosti.
Souběžně  s  implementací  IS  bude  probíhat  školení  zainteresovaných  osob
(manažerů, členů projektového týmu, koncových uživatelů, IT specialistů). Průběh ško-
lení a návaznosti na implementaci podrobněji zobrazuje Ganttův diagram níže.
Po úspěšné implementaci a proškolení uživatelů bude spuštěn ověřovací provoz,
který prověří IS na ostrých datech v reálném provozu. Výstup z ověřovacího provozu
bude následně přezkoumán a v případě potřeby bude provedena konečná parametrizace
IS.
Poslední  fází  je  vyhodnocení  projektu  implementace  ERP systému  a  jeho  po-
rovnání s cílovým konceptem. Pokud vyhodnocení projektu bude odpovídat všem za-
daným cílům a bude formálně akceptován (potvrzen) realizačním týmem, bude projekt
implementace ukončen a ERP systém přejde do fáze rutinního provozu.
95
Časová  analýza  realizovaná  prostřednictvím  Gantt  diagramu  a  také  analýza
mzdových nákladů byla vypracována v aplikaci pro správu projektů Planner 0.14.6 pro
prostředí GNOME (Ubuntu Linux). Pro přehlednost v tištěné podobě byl diagram rozdě-
len do dvou fází.
Z Gantt diagramu, který je uveden níže je zřejmé, že většina činností je postavena
na vedoucím realizačního týmu. Většina činností je tak realizována v lineární návaznosti
na sebe. Kritická cesta projektu je v rámci diagramu označena červeně. Jakékoliv zdr-
žení na této cestě povede ke zdržení celého projektu. Naopak časové úspory na této kri-
tické cestě mohou vést k celkově kratšímu plnění celého projektu.
Součástí zpracovaného Gantt diagramu je i analýza využití lidských zdrojů. Tato
analýza  byla  provedena  s  cílem  odhalit  interní  náklady  na  pracovníky  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o.  Hodinová mzda zahrnuje veškeré náklady spojené se
mzdou zaměstnance. U autora této práce, který je hlavním řešitelem celého projektu,
byly tyto náklady vypočteny na 195 Kč / hod. U ostatních pracovníků jde v průměru
o částku 149 Kč / hod a u managerů společnosti se jedná o částku 316 Kč/hod. Na zá-
kladě analýzy pak bylo zjištěno, že úvodní fáze projektu až po podpis smlouvy si vyžá-
dá mzdové náklady v hodnotě cca 51 599 Kč.
Druhá  část  projektu  od  podpisu  smlouvy po ukončení  implementace  si  vyžádá
mzdové náklady v hodnotě cca 106 393 Kč. Takto vysoká hodnota je dána zejména po-
třebou školení uživatelů, která si v souhrnu z časového hlediska vyžádá nejvíce prosto-
ru.  Celkově se tedy  mzdové náklady společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.  na
implementaci dostanou na částku okolo 157 992 Kč. Jedná se tak bezesporu o nezane-
dbatelnou položku v rámci pořízení a implementace ERP informačního systému.
Z časového hlediska bude projekt implementace IS zahájen 1. května 2015 a ukon-
čen nejdříve 20. července stejného roku. Jedná se o nejkratší možný termín a  kritická
cesta je v grafu níže zobrazena červenou barvou. Z osobních a profesních zkušeností
však mohu předpokládat, že se projekt z časového hlediska prodlouží, jelikož ne všech-
ny činnosti na sebe navazují bezprostředně, ale naopak je mezi nimi časová prodleva,
která je dopředu jen stěží přesně definovatelná. Z tohoto důvodu doporučuji počítat s ča-
sovou rezervou v rámci celého průběhu projektu.
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Obr. 14 Gantt diagram projektu: Část 1 - od zahájení po uzavření smlouvy
Zdroj Vlastní zpracování
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Tab. 11 WBS a nákladová analýza: Část 1 - od zahájení po uzavření smlouvy
Zdroj Vlastní zpracování
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Obr. 15 Gantt diagram projektu: Část 2 - od uzavření smlouvy do ukončení projektu
Zdroj Vlastní zpracování
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Tab. 12 WBS a nákladová analýza: Část 2 - od uzavření smlouvy po ukončení
Zdroj Vlastní zpracování
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4.4 Řízení rizik
Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, pojem riziko můžeme chápat v tom nejširším slova
smyslu  jako  určité  vystavení  se  nepříznivým  okolnostem.  Nejdříve  je  nutné
identifikovat  rizika,  která  by  mohla  v  rámci  plánované  změny  informační  strategie
nastat (implementace informačního systému). Dále budeme uvažovat pouze nad riziky
přímo spojenými s plánovanou změnou. Během projektu implementace ERP systému ve
společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. mohou nastat tato rizika:
 Nevhodná volba členů realizačního týmu (schopnosti, znalosti, zkušenosti).
 Špatná komunikace mezi členy realizačního týmu.
 Změna informačního systému se setká s nepochopením a odporem zaměstnanců
společnosti.
 Nepodaří  se  snížit  počet,  nebo  dojde  ke  zvýšení  počtu  admin.  pracovníků  po-
třebných pro chod informačního systému.
 Dojde k úniku důležitých interních firemních dat.
 Změna informačního systému bude příliš nákladná (nedodržení rozpočtu).
 Změna IS neproběhne v termínu (výrazné nedodržení harmonogramu).
 Dodatečné požadavky na informační systém.
 Nepodaří se snížit finančních náklady na provoz IS.
 Nepodaří se pokrýt všechny všechny hlavní podnikové procesy.
 Nedojde ke zrychlení informačního toku, nebo dojde k jeho prodloužení.
 Pracovníci společnosti nebudou umět nový IS používat.
 Špatně  definovaná  informační  strategie  podniku,  nerespektující  strategické  cíle
společnosti a záměry vlastníků.
 Zjištění  podstatných  chyb  a  nedostatků  informačního  systému  po  jeho  předání
a uvedení do rutinního provozu.
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Výše  uvedená  rizika  budou  hodnocena  dle  pravděpodobnosti  výskytu  rizika
a závažnosti jeho dopadu. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech možných rizik, ale
o  seznam  těch  nejvýznamnějších.  Klasifikace,  pomocí  které  budou  prováděno
hodnocení, je uvedena v následujících dvou tabulkách č. 13 a 14.
Tab. 13 Klasifikace bodů dle pravděpodobnosti výskytu rizika
Počet bodů Pravděpodobnost výskytu rizika
1 Téměř nemožná (1 až 20 %)
2 Výjimečně možná (21 až 40 %)
3 Běžně možná (41 až 60 %)
4 Vysoce pravděpodobná (61 až 80 %)
5 Téměř jistá (81 až 100 %)
Zdroj: Grasseová, 2012, str. 309, upraveno
Tab. 14 Klasifikace bodů dle závažnosti dopadu rizika
Počet bodů Závažnost dopadu rizika
1 Spíše zanedbatelná
2 Málo významná
3 Významná
4 Velmi významná
5 Zcela nepřijatelná
Zdroj: Grasseová, 2012, str. 309, upraveno
Projektová  rizika,  které  jsem  uvedl  výše,  jsou  ohodnocena  na  základě  stanovené
klasifikace. V následující tabulce č. 15 je u každého rizika uveden počet získaných bodů
v návaznosti  na  pravděpodobnost  výskytu  a  závažnost  dopadu.  Z  takto  získaného
hodnocení je pak vypočítána celková rizikovost.
Identifikace a hodnocení rizik
Hodnocení  rizik  je  stanoveno  na  základně  mého  subjektivního  názoru.  Jedná  se
o kvalifikovaný odhad na základě mých dosavadních profesních zkušeností v návaznosti
na  prostudovanou  literaturu  a  obecné  nedostatky  a  rizika  projektů  implementace
informačního systému.  Vzhledem k charakteru  projektu  implementace  ERP systému
budou v této práci dále využity kvalitativní metody analýzy a hodnocení rizik.
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Tab. 15 Ohodnocení rizik projektu řízené změny
č. Riziko (popis) Pravděpod. Závažnost Hodnota
1 Nevhodná volba členů realizačního týmu
(schopnosti, znalosti, zkušenosti)
2 5 10
2 Špatná komunikace mezi členy realizačního
týmu
3 3 9
3 Změna informačního systému se setká
s nepochopením a odporem zaměstnanců
společnosti
2 4 8
4 Nepodaří se snížit počet, nebo dojde ke zvýšení
počtu administrativních pracovníků potřebných
pro chod informačního systému
2 4 8
5 Dojde k úniku důležitých interních firemních
dat
2 5 10
6 Změna informačního systému bude příliš
nákladná (nedodržení rozpočtu)
3 3 9
7 Změna informačního systému neproběhne
v termínu (výrazné nedodržení harmonogramu)
4 1 4
8 Dodatečné požadavky na informační
systém
4 3 12
9 Nepodaří se snížit finančních náklady na
provoz IS
3 3 9
10 Nepodaří se pokrýt všechny hlavní podnikové
procesy
2 3 6
11 Nedojde ke zrychlení informačního toku, nebo
dojde k jeho prodloužení
3 4 12
12 Pracovníci společnosti nebudou umět nový IS
používat
2 2 4
13 Špatně definovaná informační strategie
podniku, nerespektující strategické cíle
společnosti a záměry vlastníků
2 5 10
14 Zjištění podstatných chyb a nedostatků
informačního systému po jeho předání
a uvedení do rutinního provozu
3 4 12
Zdroj: Vlastní zpracování
Výše uvedená a ohodnocená rizika je možné zobrazit  v mapě rizik.  Při  stanovování
přijatelnosti  rizik  mají  nejvyšší  riziko  ty  nežádoucí  události,  které  mají  vysokou
pravděpodobnost výskytu a vysoké náklady (závažnost). Naopak nízkou prioritu mají
události s nízkou mírou pravděpodobnosti výskytu a nízkou závažností. V níže uvedené
matici mají rizika nepřijatelná červenou barvu, rizika významná žlutou barvu a rizika
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přijatelná barvu zelenou. Přijatelná rizika mají takovou míru rizika, kdy není zapotřebí
přijímat žádná opatření. Rizika významná mají na úspěch projektu podstatný vliv a je
důležité se jimi zabývat. Rizika nepřijatelná představují tak zásadní hrozbu, že musí být
neprodleně učiněna potřebná opatření pro snížení tohoto rizika.
Obr. 16 Mapa rizik projektu implementace ERP systému
Zdroj: Vlastní zpracování15
Rizika,  která  jsou  umístěna  výše  vpravo,  mají  vyšší  míru  významnosti  než  rizika
umístěná níže vlevo. Jak riziko přijatelné bylo vyhodnoceno riziko č. 12 „Nepodaří se
zautomatizovat  všechny  procesy“.  Toto  riziko  má  nízkou  míru  pravděpodobnosti
i nízkou závažnost. Není zapotřebí přijímat žádná opatření. Pokud by došlo k realizaci
tohoto rizika, tak by to na celkový projekt nemělo zásadní vliv.
Nejvíce rizik odpovídá kategorii významných rizik. Jejich závažnost je ovšem roz-
dílná. Do této kategorie spadají všechny ostatní rizika. Zejména rizika číslo 1, 5, 8, 11,
13 a 14 mají vysoké ohodnocení a téměř dosahují hranice nepřijatelných rizik. Mají zá-
sadní vliv na úspěšnost celého projektu řízené změny. Na všechny rizika v kategorii by
se  měl  management  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.,  případně  realizační
15 Číslo v kruhu odpovídá pořadovému číslu rizika
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tým, zodpovědný za projekt, zaměřit a učinit takové kroky, aby se riziko co nejvíce sní-
žilo. Níže jsou uvedeny návrhy na snížení rizik projektu.
Opatření ke snížení rizik
Níže  jsou  podrobněji  rozebrány  metody  snižování  rizik.  Vzhledem  k  tomu,  že  se
nejedná  o  vyčerpávající  seznam  všech  možných  rizik,  ale  o seznam  těch
nejvýznamnějších, tak nebude vysoký počet řešení rizika pomocí retence, tedy jistého
„vědomého přehlížení“ rizika.  Všechna uvedená rizika jsou relevantní  a měly by se
realizovat kroky, které jej sníží.
1. Nevhodná volba členů realizačního týmu [10b] – Nevhodnou volbou členů je
v tomto  případě  myšleno  jejich  nedostatečné  schopnosti,  znalosti  a  zkušenosti.
Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je u malé společnosti jako je analyzovaná
společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. značná, jelikož nemá vlastní ICT oddě-
lení s dostatečným počtem profesionálů. V případě, že by se objevilo, je jeho do-
pad podstatný. Zde by měl management vynaložit značné úsilí a pomocí redukce
rizika snížit jeho výši. Jedním z možných řešení by mohlo být přizvání externího
pracovníka  profesionála,  který  má  s  touto  problematikou  profesní  zkušenosti.
Dalším krokem může být předprojektové školení členů realizačního týmu. Náklady
na redukci rizika jsou v tomto případě oprávněné.  Nevhodně zvolený realizační
tým, který nebude mít dostatečné schopnosti, znalosti a zkušenosti by mohl pod-
statným negativním způsobem ovlivnit  výsledky  celého  projektu  implementace
ERP systému.
2. Špatná komunikace mezi členy realizačního týmu [9b] – To, že bude realizační
skupina sestavena ze schopných profesionálů, kteří budou mít potřebné znalosti,
schopnosti a kteří budou zainteresovaní na výsledku projektu, ještě neznamená, že
budou fungovat jako tým. Mohou se vyskytnout problémy v komunikaci, osobní
problémy, předsudky a podobně. Management by měl vynaložit značné úsilí a po-
mocí redukce rizika a ofenzivního přístupu snížit jeho výši. Tým by měl být sesta-
ven  z pečlivě  vybraných  lidí  se  smyslem  pro  týmovou  práci.  Dále  doporučuji
přesně stanovit  pravidla komunikace a  pravomoci a zodpovědnosti  jednotlivých
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členů. Podstatnou problematikou je pak také správná motivace všech členů rea-
lizačního  týmu.  Zde  bych  doporučil  například  stanovit  finanční  ohodnocení  za
plnění stanovených cílů projektu. Náklady na snížení rizika jsou v tomto případě
oprávněné.
3. Změna informačního systému se setká s nepochopením a odporem zaměstnan-
ců společnosti [8b] – Toto riziko má sice relativně nízkou pravděpodobnost výsky-
tu, jelikož je většina zaměstnanců i vedení firmy KORA-VODOSTAVING s.r.o. se
současným systémem značně nespokojena. Avšak může dojít k situaci, kdy se vy-
skytne odpor k novému informačnímu systému. Zde musí zejména realizační tým
provést  takové  kroky,  aby  této  situaci  předešel.  Například  formou  dotazníků
a konzultací předejít již při volbě nového informačního systému tomu, aby k systé-
mu měl někdo odpor. Vyslechnout všechny potřeby a návrhy všech dotčených za-
městnanců. Průběžně komunikovat výsledky projektu implementace a připravit za-
městnance na to, že projekt změny IS může být v některých fázích náročný a bude
se dotýkat mnoha oblastí a postupů, ve kterých by se mohli cítit ohroženě.
4. Nepodaří se snížit počet, nebo dojde ke zvýšení počtu administrativních pra-
covníků potřebných pro chod informačního systému [8b] – Snížení počtu admi-
nistrativních pracovníků je jeden z cílů implementace ERP informačního systému.
Může však dojít  k situaci,  kdy nový informační  systém bude vyžadovat stejný,
nebo dokonce vyšší počet administrativních pracovníků. Tato situace může být za-
příčiněna tím, že dojde ke zvýšení nároků na koloběh informací a obsluhu podni-
kových procesů. Toto riziko má sice relativně nízkou pravděpodobnost výskytu,
avšak dopady jsou značné. Jedním z očekávaných přínosů implementace je právě
uvolnění jednoho THP zaměstnance společnosti a jeho přemístění na obchodní od-
dělení. Zde bude na realizačním týmu, aby formou redukce rizika učinil takové
kroky, které  toto riziko sníží.  Důkladná analýza cílového konceptu a  soustavná
kontrola plnění tohoto cíle v průběhu celé implementace a také optimalizace podni-
kových procesů v návaznosti na nový IS by měli zajistit snížení tohoto rizika na
přijatelnou úroveň.
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5. Dojde k úniku důležitých interních firemních dat [10b] – Rizikem zde není
myšlena možná ztráta dat (při jejich poškození, ztrátě a smazání), ale z možnosti
jejich zneužití jak už zaměstnanci, tak třetí osobou. Uvádí se, že až 95 % úniků fi-
remních dat mají na svědomí zaměstnanci společnosti1, přičemž v 70 % případů
úmyslně. To že je jim umožněno zapojení flash disků, přístup k datům, které nepo-
třebují k výkonu své práce, neomezený přístup na internet a podobně. Během rea-
lizace implementace ERP systému pak může dojít k odcizení a zneužití dat třetí
osobou. I když se nejedná o příliš  pravděpodobnou situaci,  je závažnost tohoto
rizika zcela zásadní. Zde by mělo vedení společnosti učinit takové kroky, aby se
možnost  odcizení  firemních dat  během implementace  nového IS snížila  na mi-
nimum. Náklady na redukci rizika jsou zde opodstatněné. Jedním z možných ná-
strojů je prosazení citelné smluvní sankce za únik firemních dat v případě zavinění
dodavatelem systému. Z pohledu úniku dat  zaviněných zaměstnanci společnosti
KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  je  pak  nutné  detailně  nastavit  přístupová  práva
uživatelů s možností sledování historických změn a možností definovat, která data
budou uživateli přístupná (zobrazena).
6. Změna  informačního  systému  bude  příliš  nákladná  (nedodržení  rozpočtu)
[9b] – Riziko, že dojde k překročení finančního plánu je relativně pravděpodobné,
avšak pro zvolený podnik není zcela zásadní. V případě, že by došlo k překročení
nákladů, oproti plánovanému rozpočtu, nedojde ke znehodnocení celého projektu,
který z dlouhodobého hlediska přinese úsporu. Poměr nákladů a výnosů z celého
projektu však nesmí překročit určitou mez. Minimální požadovaná návratnost in-
vestice je  300 % v rámci předpokládané životnosti  informačního systému.  Rea-
lizační tým zde může redukovat riziko tím, že si připraví kvalitní finanční harmo-
nogram. Vedení společnosti může redukovat riziko tím, že dosadí do realizačního
týmu zkušeného rozpočtáře, tím, že bude vykonávat přísnou rozpočtovou kontrolu
ale také správnou formulací smlouvy s ohledem na „dovývoj“ a také tvorbou fi-
nanční rezervy. Náklady na redukci tohoto rizika jsou opodstatněné.
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7. Změna  informačního  systému  neproběhne  v  termínu  (výrazné  nedodržení
harmonogramu) [4b] – Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je relativně vy-
soká,  avšak v případě,  že by se riziko  uskutečnilo,  je  jeho dopad zanedbatelný.
Toto  riziko  bude  vhodné  řešit  pomocí  důsledného  dodržování  harmonogramu
a smluvních pokut dodavateli informačního systému a průběžné porovnávání har-
monogramu s plněním. Doporučoval bych tedy přesunout část rizika na dodavatele
tím,  že  budou  ustanoveny  smluvní  sankce  za  neplnění  termínů.  Další  opatření
vzhledem k relativně nízké hodnotě rizika nebudou potřebné. 
8. Dodatečné  požadavky na informační  systém [12b] –  Riziko  a  závažnost,  že
dojde k dodatečným požadavkům na podnikovou informační strategii a na imple-
mentovaný informační systém jsou relativně vysoké. Pokud by byly vzneseny do-
datečné  požadavky  na  informační  systém  ze  strany  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. až ve fázi jeho implementace či později, došlo by k dalším
nákladům na implementaci a „dovývoj“ a také nedodržení harmonogramu. Pokud
by takto dodatečně vznesené požadavky nebyly do informačního systému imple-
mentovány, znamenalo by to zase neefektivní systém, který neplní všechny poža-
davky. Realizační tým musí uplatnit takové redukční metody, které odstraní příčiny
tohoto rizika. Musí být kladen důraz na kvalitní analýzu potřeb a odhalit tak všech-
ny požadavky před samotným výběrem a implementací IS. Například formou do-
tazníků a konzultací se všemi budoucími uživateli informačního systému. Dalším
krokem, který doporučuji by mělo být prognózování. Touto metodou se pokusit od-
hadnout další vývoj a odhalit tak možné další požadavky na informační politiku fir-
my a IS v budoucnosti. Za snížení tohoto rizika by měl odpovídat realizační tým.
Náklady na redukci tohoto rizika jsou opodstatněné.
9. Nepodaří se snížit finančních náklady na provoz IS [9b] – Riziko, že nedojde ke
snížení nákladů na provoz je relativně pravděpodobné, avšak pro zvolený podnik
není zcela zásadní. V případě, že by nedošlo ke snížení nákladů, oproti předpoklá-
danému  cíli,  nedojde  ke  znehodnocení  celého  projektu.  Společnost  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. není ve špatném finančním stavu. Jedná se zcela jistě o ne-
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příjemné riziko, avšak ne to zásadní. Realizační tým zde může redukovat riziko
tím, že bude klást důraz na náklady provozu ve všech fázích tvorby a implementa-
ce informační strategie. Náklady na redukci tohoto rizika jsou opodstatněné.
10. Nepodaří  se  pokrýt všechny hlavní  procesy [6b]  – Pravděpodobnost  výskytu
tohoto rizika je sice malá a v případě, že by se objevilo, je jeho finanční dopad re-
lativně  přijatelný.  Toto  riziko  může  vzniknout,  pokud  by  plánované  pokrytí
hlavních podnikových procesů bylo nereálné, nebo byly tyto procesy popsány ne-
dostatečně.  Toto riziko bude tedy vhodné řešit  pomocí retence.  Náklady na za-
jištění tohoto rizika jsou vyšší, než je závažnost tohoto rizika.
11. Nedojde  ke  zrychlení  informačního  toku,  nebo  dojde  k  jeho  prodloužení
[12b] – Právě efektivnost a rychlost informačního systému a toku informací je pro
podnik klíčová. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je značná a v případě, že
by se objevilo, je jeho závažnost podstatná. Realizační tým musí uplatnit takové re-
dukční metody, které odstraní příčiny tohoto rizika. Musí být kladen důraz na kva-
litní analýzu toku informací. Důraz na efektivní a rychlý tok informací a infor-
mační systém musí být kladen ve všech fázích plánované změny informační stra-
tegie. Náklady na redukci tohoto rizika jsou opodstatněné.
12. Pracovníci  společnosti  nebudou  umět  nový  IS  používat  [4b] –  Může  dojít
k situaci, že i když bude samotná implementace ERP systému správná a veškeré
procesy budou správně fungovat, tak pracovníci společnosti nebudou umět ERP
systém správně obsluhovat. Tato situace může vzniknout podceněným školením ze
strany dodavatele  nebo ze  strany zaměstnanců naší  společnosti.  Riziko  spočívá
v nutnosti dalšího školení a tím by došlo k prodlevám a zvýšeným finančním ná-
rokům. Dopady rizika jsou sice relativně nízké, v porovnání s celým projektem
implementace, ale řízená redukce tohoto rizika formou přezkoušení a testů uživate-
lů není nákladná a proto se společnosti vyplatí.
13. Špatně  definovaná  informační  strategie  podniku,  nerespektující  strategické
cíle společnosti a záměry vlastníků [10b] – I když je pravděpodobnost výskytu
tohoto rizika nízká, jelikož se cílový koncept porovnává se strategií podniku, tak
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i přesto existuje určitá míra rizika, že informační strategie podniku a IS nebude
podporovat  plnění  strategických  cílů  společnosti.  V  průběhu  implementačního
projektu může dojít  k řadě dílčích změn a konečný výsledek nemusí odpovídat
strategickým  cílům  a  záměrům  managementu.  Negativní  dopady  takovéto
možnosti jsou značné. K redukci rizika mohou v tomto případě posloužit metody
odstraňující  příčinu  rizika.  Například  několikrát  během  projektu  implementace
ověřit správnost cílů projektu v návaznosti na strategické cíle společnosti.
14. Zjištění podstatných chyb a nedostatků informačního systému po jeho pře-
dání a uvedení do rutinního provozu [12b] – Riziko, že dojde k odhalení chyb
a nedostatků  informačního  systému  až  po  jeho  předání  a  uvedení  do  běžného
provozu je relativně vysoké a pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. je zá-
sadní. Znamenalo by to nespokojenost s výsledným řešením a neefektivnímu stavu,
který by se musel řešit dodatečnými úpravami IS. To by vedlo k časovému a fi-
nančnímu zvýšení celého projektu. Zde bude nutné zajistit odpovědný a aktivní pří-
stup realizačního týmu.  Jednou z možností  jak odhalit  chyby a předejít  tomuto
riziku je řádné testování IS dle scénářů definovaných cílovým konceptem. K tomu-
to účelu slouží například akceptační kritéria projektu, ve kterých je vhodné poža-
davek na provedení 100 % úspěšných testu začlenit. Jedním z možných řešení by
mohlo být přizvání externího pracovníka profesionála do realizačního týmu, který
má s touto problematikou profesní zkušenosti a vyjednání záruční doby, po kterou
je možné nalezené chyby a nedostatky reklamovat (přenesení rizika na dodavatele).
Hlavním cílem této kapitoly bylo doplnění návrhu implementačního projektu o vhodné
metody snižování rizika, aplikace těchto metod a vytvoření mapy rizik. Bylo zde po-
psáno 14 z pohledu autora nejvýznamnějších rizik. U každého z těchto rizik byly navr-
ženy metody na jeho snižování. Přehledně zobrazuje tabulka č. 16.
Implementace  informačního  systému kategorie  ERP není  pro  malou  společnost
jako je společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. lehký úkol, jelikož nemá k dispozici
vlastní  specialisty. Objevuje se  tak  logicky zvýšená  pravděpodobnost  výskytu rizika
oproti společnostem, které mají zkušené odborníky nebo vlastní ICT oddělení.
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Tab. 16 Ohodnocení rizik projektu po opatření na snížení rizik
č. Opatření ke snížení rizika Pravděp. Závažnost Nová
hodnota
1 Přizvání externího poradce a předprojektové školení
členů realizačního týmu
1 5 5
2 Pečlivý výběr členů a stanovení pravidel komunikace 2 3 6
3 Konzultace, dotazování a přesvědčování všech
zaměstnanců. Zapracování získaných návrhů do
implementačního projektu.
2 3 6
4 Důkladná analýza cílového konceptu a soustavná
kontrola plnění tohoto cíle v průběhu celé
implementace. Optimalizace podnikových procesů v
návaznosti na nový IS.
1 4 4
5 Prosazení citelné smluvní sankce za únik firemních dat
v případě zavinění dodavatelem systému. Detailně
nastavit přístupová práva uživatelů.
1 5 5
6 Správná formulace smlouvy s ohledem na „dovývoj“.
Vykonávat přísnou rozpočtovou kontrolu. Tvorbou
finanční rezervy
2 2 4
7 Smluvní sankce za neplnění termínu a průběžná
kontrola harmonogramu
3 1 3
8 Důraz na zpracování kvalitní analýzy a využití metod
prognózování 
3 3 9
9 Důkladná analýza cílového konceptu a soustavná
kontrola plnění tohoto cíle v průběhu celé
implementace
2 3 6
10 Důkladná analýza cílového konceptu a soustavná
kontrola plnění tohoto cíle v průběhu celé
implementace
1 3 3
11 Optimalizace podnikových procesů v návaznosti na
nový IS.
2 3 6
12 Přezkoušení (test) uživatelů po ukončení školení. V
případě potřeby doplnění kurzu.
1 2 2
13 Průběžné ověřování cílů projektu se strategickými cíli
podniku
1 5 5
14 Testování IS dle scénářů definovaných cílovým
konceptem v rámci akceptace projektu, přizvání
externího pracovníka do realizačního týmu, vyjednání
záruční doby, po kterou je možné nalezené chyby a
nedostatky reklamovat 
2 3 6
Zdroj: Vlastní zpracování
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Pokud by byla všechna výše uvedená opatření přijata, mohla by být celková hodnota
rizik projektu snížena na přijatelnou hodnotu.  Hodnocení rizik a opatření ke snížení
jejich dopadů je stanoveno na základně mého subjektivního názoru. Jedná se o kvalifi-
kovaný odhad na  základě  mých dosavadních  profesních  zkušeností  v  návaznosti  na
prostudovanou literaturu. Pokud bychom porovnali předchozí hodnotu rizika a hodnotu
rizika po uplatnění navržených opatření, došli bychom k poklesu o 43 % oproti předcho-
zímu stavu.
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Obr. 17 Porovnání hodnot rizik projektu před a po přijatých opatřeních
Zdroj: Vlastní zpracování16
Závěrem by bylo  možné uvést,  že  výše uvedená rizika  projektu  implementace  ERP
systému  ve  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  je  možné  snížit  pomocí
uvedených  opatření,  která  buď snižují  pravděpodobnost  rizika,  nebo snižují  dopady
rizika.  V některých  případech  je  možné  riziko  přenést  na  dodavatele  ERP systému
16 Číslo vně kruhu odpovídá pořadovému číslu rizika
112
pomocí  dobře  ustanovené  implementační  smlouvy.  Vedení  společnosti  by  mělo
postupovat  podle  těchto  doporučení,  jelikož  náklady  na  řízení  rizik  jsou  nižší  než
dopady těchto projektových rizik.
4.5 Výběr ERP systému a jeho dodavatele
V textu výše jsme si uvedli důvody, proč management společnosti plánuje implementaci
ERP systému, a také cíle, kterých má být dosaženo. Tyto cíle je možné transformovat do
požadavků na IS a na jeho dodavatele. Tato kritéria výběru je možné rozdělit do dvou
skupin, přičemž obě tyto skupiny jsou stejně důležité:
Kritéria výběru IS
 Integrovaný modul doprava (hlavní činnosti společnosti).
 Integrovaný modul CRM.
 Funkce na řízení dodavatelského řetězce (základní funkce SCM).
 Možnost detailně nastavit přístupová práva uživatelů, sledování historie a možnost
definovat, která data budou uživateli přístupná (zobrazena).
 Funkce manažerského modulu, nebo adekvátní nástroje na podporu rozhodování
managementu.
 Integrovaný  modul  řízení  nabídek:  cenové  nabídky,  kalkulace,  vyhodnocování
úspěšnosti výběrových řízení.
 Integrovaný modul řízení zakázek: příprava zakázek, harmonogram, využití kapa-
cit, workflow, controlling, vyhodnocení, DMS.
 Podpora elektronické komunikace s úřady, přímé napojení na datové schránky.
 Ergonomní, intuitivní, logicky uspořádané a přehledné pracovní prostředí.
 Provázání  na  kancelářské  balíky  a  mailového  klienta,  podpora  elektronické
komunikace se zákazníky a dodavateli.
 Celkové náklady pořízení a implementace.
 Certifikace (audit) programu nezávislou autoritou.
 Možnost zobrazení a vyhodnocení historie obchodního vztahu se zákazníkem.
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Kritéria výběru dodavatele
 Image dodavatele, webové stránky a úroveň komunikace.
 Dobré reference zákazníků v oblasti stavebnictví a dopravy.
 Nabídka uživatelské podpory, hot-line či telefonického poradenství.
 Délka působení na trhu v ČR.
 Nejbližší pobočka dodavatele od sídla společnosti.
 Dodavatelská firma zajišťuje školení.
 Stabilita dodavatele (vývoj obratů, ziskovosti, počet zaměstnanců a podobně).
Počet  ERP systémů na  českém trhu  se  dá  počítat  v  desítkách.  Z  tohoto  důvodu  je
vhodné na základě formulovaných podnikových potřeb provést výběr několika potenci-
onálně vhodných programů. Není totiž snadné ani vhodné podrobně hodnotit všechny
dostupné  varianty.  Při  hrubém výběru  jsou  zohledněny  faktory  jako  např.:  aby  byl
program vhodný pro malé podniky, počet instalací v ČR, velikost dodavatele, doporu-
čení, průzkum u obchodních partnerů, kvalita webové prezentace, povědomí o produktu
a podobně. Vzhledem k potřebám společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. jsem se
při výběru zaměřil pouze na produkty nacházející se na českém trhu. 
Dále byly z výběru IS vyřazeny ty, které nesplňovaly základní požadavky. Mezi ta-
kové  požadavky  můžeme  zařadit  například  požadavek  aby  ERP  systém  integroval
všechny  běžné  agendy  společnosti,  jakými  jsou  účetnictví,  fakturace,  mzdy,  lidské
zdroje, platební styk, korespondence, správa majetku, sklady, a další běžné agendy bez
návaznosti  na  konkrétním  odvětví.  Dále  aby  byl  systém  postaven  na  architektuře
klient/server s možností souběžné práce více uživatelů v rámci vnitropodnikové sítě.
Na základě těchto faktorů byl sestaven následující přehled vhodných ERP systémů
a jejich dodavatelů:
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Tab. 17 Seznam potencionálně vhodných ERP informačních systémů
Název produktu Dodavatel Webové prezentace
HELIOS Orange Asseco Solutions a.s. www.assecosolutions.eu/cz/
G3 ABRA Software a.s. www.abra.eu
Orsoft Open ORTEX spol. s r.o. web.ortex.cz
KARAT KARAT Software a.s. www.karatsoftware.cz
IS K2 K2 atmitec s.r.o. www.k2.cz
BYZNYS ERP J.K.R. spol. s r.o. www.jkr.cz
 ERP Money S5 CÍGLER SOFTWARE, a.s. www.money.cz
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě hrubého výběru
Je logické, že všechny výše uvedené požadavky na ERP informační systém nemají pro
společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. stejnou důležitost. Některá kritéria mají pro
vedení společnosti zásadní význam a jiná mohou být chápána jako doplňková. Tento
nesoulad ve váze jednotlivých kritérií je vhodné zohlednit při hodnocení jednotlivých
řešení. Z tohoto důvodu je sestavena níže uvedené tabulka č. 18 kritérií s přiřazením
procentuální váhy (důležitosti).
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Tab. 18 Kritéria při hodnocení ERP systému a jejich váha 
Kritérium Váha
K
ritéria výběru dodavatele
Integrovaný modul doprava (hlavní činnosti společnosti) 100 %
Integrovaný modul CRM 75 %
Funkce pro řízení dodavatelského řetězce - základní funkcionalita SCM 25 %
Možnost detailně nastavit přístupová práva uživatelů, sledování historie 
a možnost definovat, která data budou uživateli přístupná (zobrazena)
25 %
Funkce manažerského modulu, nebo adekvátní nástroje na podporu 
rozhodování managementu
25 %
Integrovaný modul řízení nabídek: cenové nabídky, kalkulace, vyhodnocování 
úspěšnosti výběrových řízení
50 %
Integrovaný modul řízení zakázek: příprava zakázek, harmonogram, využití 
kapacit, workflow, controlling, vyhodnocení, DMS
100 %
Podpora elektronické komunikace s úřady, přímé napojení na datové schránky 25 %
Ergonomní, intuitivní, logicky uspořádané a přehledné pracovní prostředí 25 %
Provázání na kancelářské balíky a mailového klienta, podpora elektronické 
komunikace se zákazníky a dodavateli
25 %
Celkové náklady pořízení a implementace 100 %
Certifikace (audit) programu nezávislou autoritou 25 %
Možnost zobrazení a vyhodnocení historie obchodního vztahu se zákazníkem 25 %
K
ritéria výběru
dodavatele
Image dodavatele, webové stránky a úroveň komunikace 50 %
Dobré reference zákazníků v oblasti stavebnictví a dopravy 100 %
Délka působení na trhu v ČR 25 %
Stabilita dodavatele (vývoj obratů, ziskovosti, počet zaměstnanců a podobně) 50 %
Nabídka uživatelské podpory, hot-line či telefonického poradenství 25 %
Nejbližší pobočka dodavatele od sídla společnosti 25 %
Dodavatelská firma zajišťuje školení 25 %
Zdroj: Vlastní konstrukce
Na základě výše uvedených požadavků a kritérií byl vytvořen zjednodušený poptávkový
list (indikativní poptávka), který byl výše uvedeným dodavatelům zaslán jako žádost
o doplnění požadovaných informací a jako podklad pro tvorbu indikativní nabídky na
pořízení a implementaci IS. Na základě tohoto průzkumu trhu byly zjištěny následující
informace:
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HELIOS Orange - Asseco Solutions a.s.
ERP informační systém HELIOS Orange vyvíjený společností Asseco Solutions a.s. je
komplexní systém integrující všechny základní agendy. Systém obsahuje specializovaný
modul  řízení  stavební  výroby  a  také  modul  dopravy  jež  pokrývají  hlavní  činnost
společnosti.
Součástí řešení je i funkcionalita CRM, Business Intelligence, správa dokumentů
a další požadované. Systém nabízí podporu všech standardů elektronické komunikace
jako např. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS a také propojení emailovým klientem.
Systém  umožňuje  detailně  nastavit  přístupová  práva  uživatelů,  sledování  historie
a možnost definovat, která data budou uživateli přístupná (zobrazena). 
Systém dále obsahuje integrovaný modul řízení nabídek a modul řízení zakázek:
cenové nabídky, kalkulace, vyhodnocování úspěšnosti výběrových řízení, příprava za-
kázek, harmonogram, využití kapacit, workflow, controlling, vyhodnocení, DMS.
Na požadovanou informaci ohledně certifikace (auditu) informačního systému mi
byla společně s nabídkou zaslána kopie zprávy auditora, jež potvrzuje správnou funkci
systému v souladu s účetními a právními předpisy.
Společnost Asseco Solutions a.s. nabízí implementaci prostřednictvím svých cer-
tifikovaných partnerů. Pro obor stavební výroby a dopravy doporučuje výrobce systému
svého implementačního a servisního partnera FIRST information systems, s.r.o. Z hle-
diska hodnocení dodavatele tak budou hodnoceny obě tyto společnosti.
Systém HELIOS Orange se na své webové prezentaci  popisuje  jako „Nejrozší-
řenější podnikový informační systém v segmentu SME“. Z hlediska referencí zde před-
stavuje mnoho svých zákazníků z různých oborů. V zaslané nabídce společnosti Asseco
Solutions a.s. byl přiložen seznam cca 70 společností z oblasti stavebnictví a dopravy.
Mezi  těmito  referencemi  byly  i  přední  firmy  v  oblasti  stavebnictví  a  dopravy.  Při
osobním průzkumu mezi společnostmi používající systém HELIOS Orange jsem ovšem
narazil i na negativní reference, kdy jsem byl od implementace ERP systému HELIOS
Orange odrazován.
Společnost Asseco Solutions a.s. působí na trhu od roku 1990 a má více jak 380 za-
městnanců v ČR. Implementační partner FIRST information systems, s.r.o. působí na
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trhu od roku 1993 a má přibližně 20 zaměstnanců. Z hlediska stability obou dodavatelů
byl dále přezkoumány vývoje jejich obratů a zisků v posledních obdobích, které jsou
dostupné z obchodním rejstříku.
Dodavatel nabízí širokou nabídku školení, podporu uživatelů pomocí hot-line a po-
mocí  vzdálené  správy.  Jako  nejbližší  pobočku  dodavatele  jsem  pro  hodnocení  vý-
hodnosti  řešení volil  sídlo implementačního a servisního partnera společnosti  FIRST
information systems, s.r.o. v Ostravě.
Cena licence zohledňující počet zakoupených modulů a funkcionalit byla stanove-
na 300 000 Kč. Pravidelné servisní poplatky se odvíjí od ceny licence a byly stanove-
ny na 54 000 Kč za rok. Cena implementace byla odhadnuta na částku 400 000 Kč
a její přesné stanovení by si vyžádalo užší kolo jednání a zejména podrobnou analýzu
procesů a požadavků ve společnosti. Společnost Asseco Solutions a.s. dále ve své nabíd-
ce uvedla možnost pronájmu licence (SaaS) nebo hostingu IS na serverech společnosti.
G3 - ABRA Software a.s.
Informační systém G3 od společnosti  ABRA Software a.s.  v sobě integruje všechny
základní  moduly.  Systém  obsahuje  integrovaný  modul  CRM,  SCM  a  BI.  Systém
podporuje funkce řízení nabídek: cenové nabídky, kalkulace, vyhodnocování úspěšnosti
výběrových řízení v rámci modulů nabídky a projektového řízení.
Informační systém G3 ovšem neobsahuje vlastní integrovaný modul dopravy. Tuto
problematiku  řeší  za pomocí  externího softwaru,  který  je  v  rámci  implementace  in-
tegrován do systému G3. Tato možnost ovšem prodlouží a prodraží samotnou imple-
mentaci a cenu licencí.
Z hlediska provozu v síti je možné detailně nastavovat přístupová práva uživate-
lům. V každém okamžiku je dostupná historie změn (včetně vymazaných dat). Každý
uživatel vidí jen „svá“ přidělená data.
Systém umožňuje provázání na kancelářské balíky a mailového klienta, podpora
elektronické  komunikace  se  zákazníky  a  dodavateli  a  také  provázání  na  datové
schránky.
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Systém G3 od společnosti ABRA Software a.s. dále splňuje všechny požadované
kritéria a dodavatel má zpracován audit informačního systému. Uživatelské prostředí je
logicky uspořádané a uživatelsky přívětivé. Dodavatel nabízí možnost jeho vyzkoušení
pomocí online běžící demo verze přes webové rozhraní.
Na dotaz ohledně referencí v oblasti stavebnictví a dopravy bylo odpovězeno, že
systém používá tisíce klientů. Byla nám zaslána i jedna reference na blízkou společnost.
Ovšem předložené reference, ani reference dostupné na oficiálním webu společnosti ne-
byly z požadovaných oborů.
Společnost působí na trhu od roku 1990 a má více jak 100 zaměstnanců. Roční ob-
rat společnosti je více jak 150 milionů Kč a dle dostupných informací z obchodního
rejstříku je tento obrat stabilně vzrůstající.
Nejbližší pobočka dodavatele je v Brně. Společnost ABRA Software a.s. zaslala ve
své  nabídce  také  životopisy  členů implementačního týmu,  který  by měl  zakázku ve
společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. přidělen. Z těchto životopisů je zřejmé, že se
jedná o zkušený tým s mnoha provedenými implementacemi.
Cena licence včetně zvolených modulů byla stanovena na 119 200Kč. Licenční
služba (pravidelné servisní poplatky) se rovněž odvíjí od ceny licence a byla stanovena
na 20 %. To představuje částku 23 840 Kč za rok.
Cena implementační studie byla stanovena na 24 hodin práce a částku 31 200 Kč.
Cena samotné  implementace  byla  odhadnuta  na  přibližně  112  hodin  práce  a  částku
147 800 Kč a její přesné stanovení by si vyžádalo podrobnou analýzu procesů a poža-
davků ve společnosti. Dalším nákladem je počet výjezdů. Jejich počet byl odhadnut na
17,  což  představuje  částku  25 500 Kč. Celkové  náklady  implementace  tak  činí
204 500 Kč. 
Celkové náklady pořízení, implementace a na poplatky za dobu životnosti IS byly
vypočítány na částku cca 562 100 Kč. Zde je však nutné podotknout, že tato cena neza-
hrnuje modul doprava, který je pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. zásadním.
Pořízení a implementace samotného softwaru od externího dodavatele na pokrytí agen-
dy dopravy je pak otázkou dalších cca 300 000 Kč a k tomu nákladů spojených s propo-
jením obou systémů dohromady.
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Společnost ABRA Software a.s. dále ve své nabídce uvedla možnost pronájmu li-
cence (SaaS). Pronájem licence se vztahuje na množství uživatelů.
Orsoft Open - ORTEX spol. s r.o.
ERP informační systém Orsoft Open je komplexní integrovaný modulární IS typu "All-
in-one".  Řešení  v  sobě  integruje  všechny  základní  agendy  společnosti.  Informační
systém  ovšem  neobsahuje  požadovaný  modul  CRM.  Ten  je  řešen  rozšiřujícím
softwarem.
Dalším nedostatkem je integrovaný modul dopravy. Tento modul sice informační
systém Orsoft Open v sobě integruje, ovšem ze zjištěných informací se jedná převážně
o nástroj na řízení a organizaci dopravy a zabývá se především rozvozem zboží formou
pravidelných linek. Pro účely společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. je tento modul
nedostačující.
Z hlediska funkcionalit  řízení nabídek obsahuje informační systém Orsoft  Open
požadované nástroje. Systém však v sobě neintegruje všechny požadované nástroje na
řízení stavebních zakázek jako jsou například příprava stavebních zakázek, tvorba har-
monogramu stavebních prací, využití kapacit lidí a strojů, vyhodnocení, DMS a další.
Systém nabízí podporu elektronické výměny dat PDF,  EDI a také propojení emailovým
klientem.
Systém umožňuje  definovat  širokou  škálu  přístupových  práv,  nastavení  skupin
uživatelů, jejich oprávnění tisknout doklady, prohlížet záznamy a měnit data.
Z poskytnutých materiálů bylo zjištěno, že informační systém Orsoft Open využívá
více než 400 zákazníků o velikosti 20 až 2000 zaměstnanců. Z materiálů však nebylo
možné zjisti, kolik z nich je z obru stavebnictví nebo dopravy. Při prozkoumávání po-
skytnutých vybraných referencí  nebyla  nalezena  společnost  s  obdobným zaměřením
jako je společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Společnost ORTEX spol. s r.o. nabízí implementaci a servis prostřednictvím svých
certifikovaných partnerů. V nabídce doporučil výrobce systému svého implementačního
a servisního partnera KONTO SERVIS BRNO, s.r.o., Z hlediska hodnocení dodavatele
tak budou hodnoceny obě tyto společnosti.
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Společnost ORTEX spol. s r.o. působí na trhu od roku 1990 a má 61 zaměstnanců.
Implementační partner KONTO SERVIS BRNO, s.r.o. působí na trhu od roku 1994.
Z hlediska stability obou dodavatelů byl dále přezkoumány vývoje jejich obratů a zisků
v posledních obdobích, které jsou dostupné z obchodním rejstříku. Společnost ORTEX
spol. s r.o. dosahuje v posledních letech značně kolísavých obratů řádově kolem 40-
70 mil Kč  s  klesající  tendencí.  Implementační  partner  pak  dosahuje  obratu  řádově
2 mil Kč.
Webové prezentace obou firem jsou zastaralé a celková image dodavatelů působí
ve srovnání s ostatními dodavateli nejhůře. Komunikace společnosti byla relativně po-
malá a v indikativní cenové nabídce nebyly zodpovězeny všechny dotazy.
Jako nejbližší pobočku dodavatele jsem pro hodnocení výhodnosti řešení volil síd-
lo implementačního a servisního partnera společnosti KONTO SERVIS BRNO, s.r.o.
v Brně
Cela licence se skládá ze základního softwaru,  rozšiřujícího softwaru MS SQL
Server a z CRM nástavby. Celková  cena licence byla stanovena na 440 423 Kč pro
8 uživatelů. Pravidelné servisní poplatky, včetně poplatků za podporu byly stanoveny
na 121 488 Kč první rok po implementaci a další roky na 179 875 Kč.
Cena implementace byla stanovena na základě zkušeností z obdobných projektů
na  částku  291 600 Kč. A skládá  se  z  prováděcího  projektu  v  hodnotě  40 000 Kč
a samotné implementace v hodnotě 251 600 Kč.
Celkové náklady pořízení, implementaci a na poplatky za dobu životnosti IS tak
byly stanoveny na částku cca 2 472 386 Kč. Zde je však nutné podotknout, že tato cena
nezahrnuje modul doprava v požadované funkčnosti,  který je pro společnost KORA-
VODOSTAVING  s.r.o.  zásadním  požadavkem.  Zde  by  nejspíše  byl  nutný  určitý
„dovývoj“ na míru požadavkům.
Společnost ORTEX spol. s r.o. dále ve své nabídce uvedla možnost pronájmu li-
cence (SaaS).
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KARAT - KARAT Software a.s.
Informační systém KARAT vyvíjený stejnojmennou společností KARAT Software a.s.
je  komplexní  systém  integrující  všechny  základní  agendy.  Systém  obsahuje
specializovaný  modul  plánování  a  řízení  výroby, a  modul  evidence  zakázek  a  další
funkcionality  jako  jsou  například  evidence  cenových  nabídky,  využití  kapacit,
workflow, controlling, vyhodnocení, DMS a podobně.
Dodavatel  však  nenabízí  požadovaný  modul  dopravy,  a  tak  nepokrývá  hlavní
činnost společnosti. KARAT sice nabízí možnost využít modulu „logistický informační
systém“ ovšem dle informací, které byly k dispozici, se jedná spíše o logisticky zamě-
řený systém určený k plánování tras, sledování pohybu zboží, komunikaci mezi řidičem
a správu vozového parku. Pro účely společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. je tento
modul nedostačující. Dodavatel dále nabízí propojení se softwarovým řešením třetích
stran.
Součástí  IS  je  i  funkcionalita  CRM,  Business  Intelligence,  správa  dokumentů
a další  požadované vlastnosti.  Systém nabízí  podporu elektronické výměny dat PDF,
ISDOC a EDI a také propojení emailovým klientem.
V IS KARAT je možné detailně nastavit přístupová práva uživatelů, sledování his-
torie a možnost definovat, která data budou uživateli přístupná (zobrazena).
Systém dále obsahuje integrovaný modul řízení nabídek a modul řízení zakázek:
cenové nabídky, využití kapacit, workflow, controlling, vyhodnocení, DMS.
ERP software  KARAT pravidelně  prochází  nezávislým auditem a  je  v  souladu
s účetní, daňovou a všeobecně platnou legislativou České republiky.
Z poskytnutých materiálů bylo zjištěno, že IS KARAT využívají stovky obdobně
velkých  společností.  Z  materiálů  však  nebylo  možné  zjisti,  kolik  z  nich  je  z  obru
stavebnictví nebo dopravy. Při prozkoumávání poskytnutých vybraných referencí neby-
la  nalezena  společnost  s  obdobným  zaměřením  jako  je  společnost  KORA-
VODOSTAVING s.r.o.
Společnost KARAT Software působí na trhu od roku 1990 a má více jak 100 za-
městnanců v ČR. Společnost  mí více jak 650 klientů,  což představuje zhruba 7 000
uživatelů. Z hlediska stability dodavatele byl dále přezkoumán vývoj jeho obratů a zisků
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v posledních obdobích, které jsou dostupné z obchodním rejstříku. Obraty společnosti
se pohybují ve stabilní výši okolo 100 mil Kč. Nejbližší pobočka dodavatele je v Pře-
rově.
Dodavatel KARAT Software a.s. nabízí pronájem licence či rozložení plateb v čase
podle  dílčích  etap,  což  je  jedena  z  možností,  kterou  jsem  doporučil  managementu
společnosti. Další možností je outsourcing – SaaS.
Cena  základní  licence  včetně  požadovaných  modulů  byla  stanovena  na
350 000 Kč s upozorněním na nutnou bližší specifikaci rozsahu. Pravidelné servisní po-
platky dodavatel KARAT Software a.s. rozdělil do dvou jednotlivých poplatků. Cena
technické  podpory  byla  stanovena na  50 000 Kč /  rok  a  cena  Update  systému byla
stanovena rovněž na 50 000 Kč /  rok. Celkově je tedy  cena pravidelných poplatků
100 000 Kč / rok.  Cena implementace byla odhadnuta na částku 83 300 Kč  a její
přesné  stanovení  by  si  vyžádalo  podrobnou  analýzu  procesů  a  požadavků  ve
společnosti. Celkové náklady pořízení, implementace a poplatků za dobu životnosti IS
se tedy dostali na částku cca 1 900 000 Kč. Zde je však nutné podotknout, že tato cena
nezahrnuje modul doprava, který je pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o. zá-
sadním.
 Pořízení a implementace samotného softwaru od externího dodavatele na pokrytí
agendy dopravy je pak otázkou dalších cca 300 tis Kč a k tomu nákladů spojených s in-
tegrací obou systémů dohromady.
IS K2 - K2 atmitec s.r.o.
Informační systém K2 společnosti K2 atmitec s.r.o. je komplexní systém kategorie ERP
pro řízení  podniku a  obsahuje  také  téměř  všechny běžně  požadované  moduly. Jako
jeden  z  několika  systémů  má  i  vlastní  modul  dopravy  (spedice).  IS  K2  podporuje
plánování  výroby a plánování  využívání  kapacit.  V systému je  dále  dostupný CMR
systém. Informační systém pokrývá prakticky všechny požadované podnikové procesy.
Řešení K2 však nenabízí SCM modul.
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Systém dále obsahuje funkcionalitu řízení zakázek, do nichž spadá například pří-
prava  zakázek,  harmonogram,  využití  kapacit,  workflow,  controlling,  vyhodnocení,
DMS a další.
Udávaná průměrná doba implementace 2–3 měsíce. Dodavatel K2 atmitec s.r.o.
dokládá  systém  řízení  kvality  ČSN  EN  ISO  9001  a z hlediska  vedení  účetnictví
a legislativní korektnosti je systém prověřen nezávislým posudkem auditora. IS K2 je
také orientovaný na řízení firmy a obsahuje silné manažerské nástroje (BI).
Systém umožňuje  definovat  širokou  škálu  přístupových  práv,  nastavení  skupin
uživatelů, jejich oprávnění tisknout doklady, prohlížet záznamy a měnit data. Systém
podporuje komunikaci se státní správou v rámci všech předepsaných tiskopisů a také
podporuje elektronickou komunikaci v rámci definovaných datových standardů.
Uživatelské prostředí systému K2 na mě působilo trochu poněkud nepřehledně a ze
zkoumaných informačních systémů na mě působilo nejvíce horším dojmem.
Dodavatel K2 atmitec s.r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Nejbližší pobo-
čka  dodavatele  je  v  Brně.  Společnost  dosahuje  v  současnosti  obratu  těsně  pod
200 mil. Kč. Tento obrat je však jen z části tvořen činností spojenými se systémem K2.
Obrat za tuto činnosti činí cca 100 mil. Kč a je dlouhodobě stabilní s lehce kolísající
tendencí. Společnost má v současnosti cca 90 zaměstnanců.
Společnost K2 atmitec s.r.o.  poskytla seznam referenčních zákazníků, který ob-
sahoval přibližně 30 referenčních firem z oblasti stavebnictví a dopravy. Při osobním
průzkumu mezi společnostmi v současnosti,  nebo v minulosti používající systém K2
jsem však narazil i na negativní reference. Od implementace ERP systému K2 jsem byl
odrazován.
Dodavatel  na  základě  dotazů  nabídl  osobní  schůzku  a  představení  funkcí
a vlastností informačního systému K2. Během této schůzky byla obchodním zástupcem
vyčíslena  cena  implementace v podmínkách společnosti  KORA-VODOSTAVING
s.r.o. na celkových cca 540 000Kč. Tato cena se skládá z částky 190 000 Kč za licenci,
250 000 Kč za implementaci a 100 000 Kč za nákup ostatních licenci (OS, databáze,
a další kancelářské aplikace nutné ke korektnímu chodu informačního systému).
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Pravidelné servisní poplatky se rovněž odvíjí od ceny licence a byly stanoveny
18 %, což představuje částku kolem 34 200 Kč za rok.
BYZNYS ERP - J.K.R. spol. s r.o.
Informační  systém  BYZNYS  ERP  vyvíjí  společnost  J.K.R.  spol.  s  r.o.  Jedná  se
o komplexní  informační  systém  orientovaný  na  řešení  potřeb  zákazníka.  Obsahuje
všechny základní moduly. Dodavatel nabízí a vyvíjí vlastní modul dopravy a má s touto
agendu dlouhé zkušenosti. K systému je možné zvolit i moduly CMR a DMS. Systém
dále  disponuje  integrovaným  řešením  pro  projektové  řízení  (příprava  zakázek,
harmonogram,  využití  kapacit,  worflow,  controlling,  vyhodnocení,  DMS).  Systém
v sobě  dále  integruje  řízení  efektivity  obchodních  příležitostí,  který  lze  použít  jako
modul pro řízení nabídek a obchodních případů.
Systém  BYZNYS  ERP  nabízí  moduly  zpracovávající  a  poskytující  informace
k manažerskému rozhodování (BI modul). Nabízí mnoho nástrojů pro řízení ekonomiky
podniku, obchodu, provozu a zakázek. Dodavatel nabízí prohlídku systému přes vzdá-
lenou plochu. Poskytnutí instalace demoverze v prostředí firmy nabízí až vážným zá-
jemcům.
Systém umožňuje detailně nastavit přístupová práva uživatelů, sledování historie
a možnost definovat, která data budou uživateli přístupná. Systém má relativně intui-
tivní a přehledné pracovní prostředí. Nabízí provázání na kancelářské balíky a mailové-
ho klienta, podpora elektronické komunikace se zákazníky a dodavateli a také provázání
na datové schránky.
Dodavatel J.K.R. spol. s r.o. udává, že počet instalací systému BYZNYS ERP se
pohybuje okolo 1500. K dispozici jsou i reference od zákazníků v oblasti stavebnictví
a dopravy. Nejedná se však o nějak velký počet a společnosti to jsou spíše méně známé.
Společnost J.K.R. spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 1991 a zaměstnává
více jak 100 lidí. Roční obrat společnosti přesahuje 100 milionů korun. Dle dostupných
informací z obchodního rejstříku je tento obrat stabilní. Nejbližší pobočka dodavatele je
v Brně. Dodavatelská firma zajišťuje školení.
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Systém  disponuje  mnoha  oceněními  a  kromě  pravidelných  auditů,  které  jsou
prováděny 2x ročně dodavatel disponuje také systémem řízení kvality ČSN EN ISO
9001:2009. Průměrná doba implementace je přibližně 2 až 4 měsíce.
Dodavatel však do ukončení této diplomové práce zaslal pouze obecné informace
a nezaslal cenovou nabídku. Z toho důvodu není známa cena licence, implementace
ani servisních poplatků.
ERP Money S5 - CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Informační systém ERP Money S5 vyvíjený společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. je
také  komplexní  systém  integrující  všechny  požadované  základní  agendy.  Systém
obsahuje integrovaný modul řízení nabídek a řízení zakázek a DMS. 
Informační systém ERP Money S5 ovšem neobsahuje integrovaný modul dopravy.
Zde je však  možné pomocí xml systém propojit s řešením od jiného dodavatele, pří-
padně lze vytvořit i transformační šablonu, která z různých formátů (např. csv) transfor-
muje data do xml a poté pomocí xml importu se data mohou naimportovat. Toto řešení
však není úplně ideální a mohou vznikat různé komplikace jak ve fázi implementace,
tak ve fázi užívání.
Systém umožňuje elektronickou komunikaci s úřady a podporuje přímé napojení
na datové schránky a dále možnost elektronicky odesílat mzdové sestavy a sestavy pro
DPH (souhrnné hlášení, přiznání k DPH). 
Uživatelské prostředí systému je intuitivní, logicky uspořádané a přehledné. Z vy-
braných ERP systémů hodnotím prostředí systému ERP Money S5 nejlépe. Systém na-
bízí možnost exportu dat z tiskových sestav do formátu pdf, provázání na mailového kli-
enta, podpora elektronické komunikace se zákazníky a dodavateli. V systému je možné
detailně nastavit přístupová práva uživatelů. Money S4 nabízí propracovaná přístupová
práva s možností filtrů, zakazování / povolování polí, sloupců, detailů.
Systém Money S4 je auditován auditorskou firmou BETA Audit, spol. s r.o, dále je
CÍGLER SOFTWARE, a.s. certifikovaným partnerem společnosti Microsoft s nejvyšší
úrovní kompetence – Gold Application Development. Jedná se o titul, který je známkou
profesionality poskytovaných služeb vysoké úrovně. CÍGLER SOFTWARE, a.s. je sou-
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časně držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008 jak v ob-
lasti návrhu, vývoje, implementace a podpory softwarových produktů, tak i v oblasti
služeb a organizace seminářů a kurzů.
V nabídce dodavatel uvedl 4 reference z oblasti stavebnictví a dopravy. Oproti ji-
ným dodavatelům se nejedná o velký počet a společnosti to jsou spíše méně známé.
I když se celkový počet instalací udávaný v nabídce pohybuje okolo čísla 1000, tak
hodnoceny budou právě reference z oblasti stavebnictví a dopravy.
Společnost  CÍGLER SOFTWARE,  a.s.  má  v  současnosti  cca  150 zaměstnanců
a dosahuje stabilně rostoucích ročních obratů převyšujících 100 milionů Kč. Nejbližší
pobočka společnosti  je v Brně. Společnost zajišťuje školení a to buď ve svém sídle
v Brně, nebo v sídle zákazníka.
Cena základní licence byla stanovena na 85 910 Kč a cena volitelných modulů byla
uvedena za 79 950 Kč.  Celková cena licence informačního systému ERP Money S5
byla tedy stanovena na 165 860 Kč. Pravidelné servisní poplatky se rovněž odvíjí od
ceny licence a byly stanoveny 18 %, což představuje částku kolem 30 000 Kč za rok.
Cena implementace byla odhadnuta na přibližně 70 hodin práce a  částku 83 300 Kč
a její  přesné  stanovení  by  si  vyžádalo  podrobnou  analýzu  procesů  a  požadavků  ve
společnosti. Celkové náklady pořízení, implementace a poplatků za dobu životnosti IS
se tedy dostali na částku cca 550 000 Kč. Zde je však nutné podotknout, že tato cena ne-
zahrnuje  modul  doprava,  který  je  pro  společnost  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  zá-
sadním.  Pořízení  a  implementace  samotného  softwaru  od  externího  dodavatele  na
pokrytí agendy dopravy je pak otázkou dalších cca 300 000 Kč a k tomu nákladů spo-
jených s integrací obou systémů dohromady.
Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. dále ve své nabídce uvedla možnost pro-
nájmu licence (SaaS). Hosting IS na serverech nabízena není.
Doporučení
Na  základě  získaných  informací  z  indikativních  nabídek  dodavatelů,  z  webových
prezentací,  z  telefonické  a  mailové  komunikace  s  dodavateli  a  komunikace
s referenčními společnostmi a také na základě informací z dalších zdrojů je provedeno
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hodnocení  jednotlivých  ERP  řešení  dle  stanovených  kritérií.  Každé  kritérium  je
ohodnoceno body od 0 do 10. Kde 0 bodů je nejhorší výsledek a 10 bodů je nejlepší
výsledek.  U  kritérií,  které  dosahují  hodnot  ano/ne,  je  započteno  10  nebo  0  bodů.
U kritérií, které splňují zcela, částečně nebo vůbec, bude započtena hodnota 10, 5 nebo
0 bodů. Ostatní kritéria budou hodnocena proporcionálně od nejlepšího po nejhorší ve
zvolené stupnici 0-10 bodů. V případě, že nebylo možné zjistit zda informační systém či
dodavatel dané kritérium splňuje, bude započtena známka 0 bodů.
Každé kritérium bude následně vynásobeno příslušným koeficientem (váhou), kte-
rý zohledňuje důležitost daného kritéria pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Následně  je  pomocí  váženého  aritmetického  průměru  vypočteno  konečné  bodové
hodnocení.
x̄=
∑i=1
n
wi x i
∑i=1
n
wi
Kde W je soubor n koeficientů vah W= {w1 ,. .. ,wn} a kde X je soubor n hodnot (kritérií)
X= {x1 , .. . ,x n} . Tímto postupem získáme vážený aritmetický průměr bodů zohledňující
důležitost různých kritérií.
Kompletní hodnocení všech kritérií je uvedeno  v příloze 1. Výsledky hodnocení
jsou sestupně seřazeny v následující tabulce č. 19. Nejlepší výsledek má nejvíce bodů.
Tab. 19 Výsledek hodnocení ERP informačních systémů
Název produktu Získané body Pořadí
HELIOS Orange 7,92 4
G3 7,98 2
Orsoft Open 5,35 7
KARAT 6,03 6
IS K2 8,41 1
BYZNYS ERP 7,95 3
 ERP Money S5 7,77 5
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě hrubého výběru
128
Výsledná  získaná  známka  však  není  zcela  směrodatná.  ERP  systém  s  největším
počtem bodů nemusí  být ten nejvhodnější.  Jedná se hlavně o postup,  který pomůže
eliminovat  méně vhodné kandidáty. Zde  bych  doporučil  vedení  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o.  zahájit  bližší  dialog se dvěma či  třemi nejlépe hodnocenými
dodavateli a až na základě bližšího jednání a vyzkoušení si funkčnosti systému a osobní
prezentaci se rozhodnout pro konkrétní variantu ERP sytému.
Podstatným kritériem pořízení ERP systému jsou jeho celkové náklady. Celkové
náklady vlastnictví TCO (Total Costs Of Ownership) zahrnují náklady systému po dobu
životnosti, tedy od počátečních nákladů na analýzu, pořízení licence, implementaci, až
po provozní náklady s tím spojené a to v současných cenách. 
Pro výpočet TCO jsem zde v rámci srovnání jednotlivých řešení uvažoval pouze
nad přímými náklady na dodavatele. Celkové náklady projektu zahrnující i interní ná-
klady a náklady na řízení rizik jsou uvedeny v ekonomickém vyhodnocení vybraného
systému níže.
TCO=N p+Nú
kde:
Np – pořizovací náklady [Kč]
Nú – náklady na provoz a údržbu po celé období životnosti IS [Kč]
Tab. 20 Celkové náklady vlastnictví TCO na ERP systém
Název produktu TCO
HELIOS Orange 970 000 Kč
G3 862 100 Kč
Orsoft Open 2 472 386 Kč
KARAT 2 200 000 Kč
IS K2 882 000 Kč
BYZNYS ERP -
 ERP Money S5 850 000 Kč
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě hrubého výběru
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Výsledné celkové náklady na  pořízení  ERP systému však nemusí  být  úplně  přesné,
jelikož  dodavatelé  ve  svých  indikativních  nabídkách  zcela  logicky  požadovali  ke
stanovení  přesné  závazné  nabídky  podrobnou  analýzu  ve  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. Nejlevnější informační systém tak ve skutečnosti nemusí být ten
nejlevnější. Jedná se spíše o postup, který pomůže eliminovat méně vhodné kandidáty.
Pro účely této diplomové práce a pro ekonomické zhodnocení projektu implementace
ERP  systému  ve  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  však  bude  vybrán  IS
s nejlepším bodovým hodnocením a zároveň s přijatelnou cenou, tedy systém  IS K2
a jeho dodavatel K2 atmitec s.r.o.
Tento  systém  a  jeho  dodavatele  doporučuji  managementu  společnosti  KORA-
VODOSTAVING s.r.o. přizvat do užšího kola vyjednávání.
4.6 Uzavření smluvního vztahu
Jakmile  bude  výběr  ERP informačního  systému a  jeho  dodavatele  ukončen  a  bude
rozhodnuto  o  pořízení,  je  nutné  uzavřít  s  vybraným dodavatelem licenční  smlouvu
(provozní smlouvu) a smlouvu o implementaci. Jak již bylo uvedeno, jedná se o nejvíce
kritickou  etapu  životního  cyklu  informačního  systému.  Management  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. by neměl krok uzavření smluvního vztahu podceňovat
a měl  by  se  zaměřit  na  důslednou  analýzu  předkládané  smlouvy  a  prosazení  svých
požadavků.
Zde bych vedení společnosti doporučil využít služeb poradenských právních kan-
celáří  a  poradců,  kteří  mají  s  danou problematikou  zkušenosti.  Uzavření  smluvního
vztahu s dodavatelem je natolik kritický a zároveň složitý krok, který vyžaduje odborné
znalosti a zkušenost v problematice.
Ve smlouvě (smlouvách) by měly být řešeny všechny náležitosti a situace které
vzniknou nebo mohou vzniknout během dodání, implementace a provozu informačního
systému.  Jedná se například o podrobné ujasnění  plnění  obou smluvních stran,  jaké
smlouva zahrnuje doprovodné služby, podmínky používání, počtu licencí, počtu uživa-
telů, záruky, sankce, možnost odstoupení od smlouvy a podobně.
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Zde  bych  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.  doporučil  do  smluvního
vztahu začlenit všechna doporučení vedoucí ke snížení rizika projektu, která byla uve-
dena v kapitole  Řízení rizik,  jako jsou například smluvní sankce za neplnění harmo-
nogramu, smluvní sankce za únik firemních dat v případě zavinění dodavatelem systé-
mu a podobně.
V rámci implementační a provozní smlouvy doporučuji zaměřit se na správnou for-
mulaci ustanovení s ohledem na „dovývoj“. Zde je nutné zaměřit se na přesné ujasnění
plnění  dodavatele.  Dále  je  do  smlouvy  důležité  promítnout  ustanovení,  že  všechny
požadavky na změny IS, které přicházejí z vnějšího prostředí, budou neprodleně a bez-
platně provedeny. Mezi takovéto změny můžeme zahrnout například změny v legisla-
tivě, změny související s OS, změny technologické atp.
Smlouvy by také měly stanovovat konkrétněji řešit formu a pravidla komunikace
mezi dodavatelem a objednatelem. Zde bych společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
doporučil do smlouvy zakotvit požadavek na ustanovení osoby vlastního konzultanta.
Vedení komunikace s dodavatelem vždy přes jednu konkrétní osobu, která má všechny
potřebné vědomosti, má nepochybně svoje výhody.
Vzhledem k prosazované informační strategii společnosti, které se snaží o nasazení
otevřených řešení zabraňující tzv. vendor lock-in efektu doporučuji, aby ve smluvních
ujednáních byla tato eventualita zohledněna. Aby existovala možnost propojení IS se
systémy od jiných dodavatelů, dodržování standardů komunikace, možnost exportování
firemních dat a podobně.
Dále bych společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. doporučil, aby ve smlouvě
byl podrobněji definován způsob plateb za dodání a implementaci ERP informačního
systému. Zde bych doporučil rozdělení plateb do několika fází. Tyto fáze by mohly od-
povídat například fázím v rámci akceptačních kritérií projektu. Management společnosti
by tak měl v rukách určitý nástroj ve formě zádržného, kterým by mohl ovlivňovat
chování dodavatele a průběh a výsledek implementačního projektu.
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4.7 Implementace IS
Jakmile bude výběr informačního systému a jeho dodavatele ukončen a bude uzavřena
smlouva,  přichází  fáze  samotné  implementace  (nasazení,  zprovoznění)  informačního
systému. Jak již bylo zmíněno výše, nesprávné provedení může snadno znehodnotit celý
proces výběru.
V  rámci  přípravné  fáze  a  analýzy  procesů  bych  doporučil  vedení  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o., aby provedlo optimalizaci podnikových procesů a ko-
loběhu informací ve společnosti.  V části  analýzy bylo uvedeno, že v současnosti  se
v rámci  společnosti  používá  několik  oddělených  ekonomických  softwarů  a  systémů,
které obsluhují jednotlivé agendy a procesy společnosti. U mnoha vnitropodnikových
procesů v současnosti dochází k přizpůsobování se jednotlivým softwarovým řešením,
místo  toho,  aby  se  software  přizpůsobil  podnikovým  procesům.  Proto  bych  vedení
společnosti doporučil provést důkladnou analýzu s cílem zjednodušit a napřímit některé
procesy a zejména procesy podpůrné (vedlejší) a toky informací v rámci společnosti.
Tato optimalizace by měla logicky proběhnout dříve, než bude zpracován projekt imple-
mentace.
Kromě obecných doporučení, které byly uvedeny v teoretické části této práce, bude
důležité,  aby se vedení společnosti a realizační tým zaměřili  na kritické faktory této
fáze.  Těmito kritickými faktory, které mohou ovlivnit  úspěšnosti  implementace ERP
systému ve společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. jsou zejména: motivace a anga-
žovanost klíčových osob projekt,  dobrá komunikace a koordinace činností,  uplatnění
metodik projektového řízení, zajištění adekvátního školení, customizace systému, do-
držování stanoveného harmonogramu, dodržování rozpočtu a další.
Dále  bych  managementu  společnosti  doporučoval,  aby  se  zaměřil  na  odhalená
rizika, která byla popsána v textu výše a aby byla uplatněna navržená opatření na jejich
snížení. Zejména kroky jako přizvání externího poradce do realizačního týmu, předpro-
jektové školení členů realizačního týmu, optimalizace podnikových procesů a další.
V rámci této fáze dojde k odstavení v současnosti několika oddělených softwa-
rových  řešení  a  k  jejich  nahrazení  jediným  integrovaným  ERP  systémem.  Vedení
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společnosti jsem doporučil, aby netrvalo na převedení historických dat ze starých systé-
mů do nového, ale aby byla tato stará softwarová řešení ponechána pro potřeby na-
hlédnutí na historická data.  Export,  korelace,  čištění a následné převedení veškerých
historických dat by bylo příliš nákladné, v porovnání s užitkem, který by z toho plynul.
Z tohoto důvodu není převod dat mezi kritérii projektu.
V závěru implementace, před předáním systému do běžného užívání, bych vedení
společnosti  doporučoval,  aby  se  zaměřilo  na  důkladnou  kontrolu  v  rámci  pilotního
provozu. Zde je ještě možné odhalit poslední chyby a nedostatky implementovaného IS
a sjednat jejich nápravu.
4.8 Užívání a údržba IS
Výsledkem implementace bude zahájení ostrého provozu na reálných datech při plné
funkčnosti celého systému. Podstatným faktorem bude zejména udržení plné funkčnosti
ERP informačního systému v podmínkách společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o,
tak  aby  přinášel  výnosy  očekávané  z  jeho  nasazení  po  celou  dobu  životnosti
informačního  systému.  Předpokládáme,  že  životnost  informačního  systému  bude
alespoň 10 let. Po tuto dobu bude nutné udržovat IS v plné funkčnosti a zabezpečit jeho
plynulý  a  bezpečný  chod.  Kromě  pravidelných  servisních  poplatků,  zahrnujících
i licenční poplatky a poplatky za podporu, nepředpokládám, že bude nutné investovat od
IS výraznější finanční částky.
4.9 Ekonomické zhodnocení
Nyní se dostáváme k podstatnému kroku, kterým je ekonomické zhodnocení projektu.
I když je doložení veškerých přínosů a nákladů celého projektu obtížné a těžko se budou
zjišťovat či odhadovat, je zcela na místě, aby byl projekt implementace informačního
systému doložen určitou návratností. Tato práce bude dále řešit modelové výpočty které
se v dané situaci mohou lehce měnit.
Pro management společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. ve své podstatě není
úplně zásadní, aby ekonomické zhodnocení návratnosti projektu korespondovalo přesně
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se skutečností. Avšak výpočet návratnosti investice poskytne managerům určitý nástroj
pro jejich rozhodování.
Na  jedné  straně  je  potřeba  zhodnotit  to,  jak  nový  informační  systém naplňuje
a podporuje dosahování celopodnikových cílů ve společnosti. Na druhé straně stojí ná-
klady na hardware, software, implementaci, čas pracovníků a podobně.
Níže si uvedeme jednotlivé očekávané náklady a přínosy projektu a pomocí ukaza-
telů celkových nákladů vlastnictví TCO, návratnosti investice ROI, doby návratnosti in-
vestice pBp, čisté současné hodnoty NPV a ukazatel vnitřního výnosového procenta IRR
odpovíme  na  otázku,  zda  je  projekt  implementace  ERP  informačního  systému  ve
společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  z ekonomického hlediska výhodný a jaké
ekonomické výsledky projekt přinese.
Jedná se modelové výpočty které se v dané situaci mohou změnit.
Náklady: Interní mzdové náklady
Na  základě  analýzy  WBS  činností  a  harmonogramu  bylo  zjištěno,  že  úvodní  fáze
projektu až po podpis smlouvy si vyžádá mzdové náklady v hodnotě cca  51 599 Kč.
Druhá část projektu od podpisu smlouvy po ukončení implementace si vyžádá mzdové
náklady v hodnotě cca  106 393 Kč. Takto vysoká hodnota je dána zejména potřebou
školení uživatelů, která si v souhrnu z časové hlediska vyžádá nejvíce prostoru. Celkově
se tedy mzdové náklady společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. dostanou na částku
okolo 157 992 Kč.
Náklady: licence a implementace
Dodavatel  na  základě  zaslané  poptávky nabídl  osobní  schůzku a  představení  funkcí
a vlastností informačního systému K2. Během této schůzky byla obchodím zástupcem
společnosti K2 atmitec s.r.o. vyčíslena cena implementace v podmínkách společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o.  na  celkových  cca  540 000Kč. Tato  cena  se  skládá
z částky 190 000 Kč za licenci, 250 000 Kč za implementaci a 100 000 Kč za pořízení
ostatních licenci (OS, databáze, a další kancelářské aplikace) nutných ke korektnímu
chodu informačního systému.
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Pravidelné servisní poplatky se rovněž odvíjí od ceny licence a byly stanoveny
18 %, což představuje částku kolem 34 200 Kč za rok.
Náklady: na opatření ke snížení rizik
Rizika projektu implementace ERP systému ve společnosti  KORA-VODOSTAVING
s.r.o.,  která  byla uvedena v textu výše,  je možné snížit  pomocí uvedených opatření.
V některých případech je  možné riziko  přenést  na  dodavatele  ERP systému pomocí
dobře ustanovené implementační smlouvy. Některá opatření vedoucí ke snížení rizika,
však s sebou nesou určité náklady. Jedním z opatření ke snížení rizika by bylo přizvání
externího poradce a předprojektové školení členů realizačního týmu. Tyto náklady byly
stanoveny na základě průzkumu nabídek poradenství na trhu a kvalifikovaným odhadem
na 30 000 Kč.
Dalším opatřením na snížení rizik, které sebou nese zvýšené náklady, je předimple-
mentační optimalizace podnikových procesů. K tomuto kroku bych také doporučoval
přizvání externího poradce. Tyto náklady byly stanoveny na základě průzkumu nabídek
poradenství na trhu a kvalifikovaným odhadem na 20 000 Kč.
Ostatní návrhy na snížení rizik jako je například testování, provádění kontrol, ana-
lýzy, přezkoušení uživatelů a podobně s sebou přinášejí převážně jen vnitropodnikové
náklady na lidský kapitál a je s nimi počítáno již ve WBS analýze. Jsou tak započítány
v interních mzdových nákladech projektu výše.
Přínosy: úspora mzdových nákladů
Díky zautomatizování některých procesů a díky odstranění některých nehospodárných
aktivit  lze  na základě kvalifikovaného odhadu předpokládat níže uvedené úspory na
mzdových nákladech.
Dopravní dispečerka by dle odhadů mohla ušetřit díky implementaci ERP systému
až  50 %  svého  pracovního  času.  Jde  o  nejviditelnější  úsporu  a  jedná  se  o  jeden
z hlavních impulzů vedoucích k projektu implementace nového IS. Pokud budeme brát
v úvahu měsíční náklady na tohoto zaměstnance, které činí cca 27 500 Kč, tak se jedná
o úsporu ve výši 165 000 Kč ročně.
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Obdobným způsobem lze odhadnout  další  mzdové úspory. Vedoucí  provozu by
implementací mohl ušetřit přibližně 10 % svého času, což v peněžním vyjádření činí
měsíčně cca 4000 Kč na mzdových nákladech. Za rok se jedná o částku 48 000 Kč.
Fakturantka by mohla díky novému IS ušetřit až 20 % svého času. Přibližně tolik
času jí zabere přepisování údajů a výkazů z jiných softwarových programů. Měsíčně se
tak  jedná  o  částku  okolo  5 100 Kč  a  v  ročním  vyjádření  jde  o  úspory  v  hodnotě
66 000 Kč.
Účetní  díky  integraci  účetního  a  mzdového  programu  do  jednoho  ERP řešení,
a díky eliminaci některých evidencí,  které v současnosti  vede externě v tabulkových
procesorech by mohla ušetřit přibližně 10 % svého času. To v peněžním vyjádření činí
měsíčně cca 3600 Kč na mzdových nákladech. Za rok se jedná o částku 43 200 Kč.
Přínosy: úspora na skladovací prostory a prostředky vázané v materiálu
Projektem implementace informačního systému má být dosaženo je zvýšení obratu zá-
sob a  snížení  finančních prostředků vázaných v zásobách.  Vzhledem k tomu,  že se
v současnosti  skladové  hospodářství  ve  společnosti  KORA-VODOSTAVING  s.r.o.
prakticky vůbec neuplatňuje nelze průměrné množství zásob přesně stanovit. Je však
možné odhadnout, že v zásobách je vázáno přibližně 700 000 Kč. Díky implementaci IS
a řízení skladového hospodářství by se mohly zásoby snížit až o jednu polovinu. Pokud
budeme brát  v  úvahu vnitřní  diskontní  sazbu,  která  je  v  současnosti  ve  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. stanovena na 4,5 %, tak se jedná o úsporu v hodnotě
15 750 Kč /rok.
Společnost skladuje stavební materiál na pronajímaných pozemcích. Celkové roční
nájemné za areál se pohybuje okolo 135 000 Kč a materiál v areálu zabírá přibližně 1 / 4
prostoru. Ve finančním vyjádření se pak může jednat o úsporu cca 16 900 Kč / rok.
Přínosy: snížení pohledávek po splatnosti
Od projektu  implementace  informačního systému si  management  společnosti  slibuje
také  zkvalitnění  platební  kázně  zákazníků.  Tím,  že  bude  zavedena  automatizovaná
a systematická  kontrola  platební  kázně  zákazníků  s  možností  odesílat  upomínky
prostřednictvím e-mailu a s  kontrolou platební  kázně před vystavením nové faktury,
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nebo před přijetím objednávky by mohlo být včas splaceno o 1/4 více vystavených fak-
tur. V současnosti je v řádné době splatnosti uhrazeno cca 70 % faktur. Zbylých 30 % je
uhrazeno po splatnosti. Ve finančním vyjádření se jedná o částku cca 4,1 mil Kč. Tyto
částka je v průměru po celý rok vedena jako po splatnosti a společnosti tak vznikají
kromě problémů s cash flow také náklady na tyto nezplacené peníze. Pokud budeme
brát  v  úvahu  vnitřní  diskontní  sazbu,  která  je  v  současnosti  ve  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. stanovena na 4,5 %, tak se jedná o úsporu v hodnotě
46 125 Kč /rok.
Přínosy: Zvýšení počtu zakázek a objemu produkce
Díky implementaci CRM modulu, modulu řízení zakázek a díky optimalizaci některých
podnikových  procesů  by  mělo  dojít  ke  zvýšení  počtu  zakázek  a  zvýšení  objemu
produkce. Toto navýšení objemu produkce je odhadováno na 5%. Při obratu 26,8 mil Kč
se jedná o zvýšení 1 350 000 Kč. Pokud pro výpočet nárůstu čistého cash flow opět
použijeme vnitřní diskontní sazbu společnosti, tak implementace informačního systému
přinese nárůst výnosů o 60 750 Kč za rok. 
Další přínosy projektu
Jak již bylo uvedeno, ne všechny přínosy projektu je snadné finančně ohodnotit. Existují
přínosy, které jsou sice zřejmé, ovšem jejich finanční ohodnocení je velice náročné či
nepřesné. Tyto přínosy je však při posuzování investice brát také v úvahu. Kromě již
uvedených přínosů nového informačního systému se dále očekává:
 Zefektivnit hlavní podnikové procesy. Snížit jejich náklady a zvýšit rychlost a kva-
litu podnikových procesů v analyzované společnosti.
 Tvorba konkurenční výhody a zvýšení hodnoty společnosti.
 Podpora plnění cílů firemní strategie.
 Poskytnutí efektivního nástroje pro analýzy, rozhodování a řízení managerů.
 Zvýšit rychlost a kvalitu (bezchybovost) odbavení zákazníka, a snížit průměrnou
dobu vyřízení objednávky / zakázky.
 Tvorba lepšího pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti.
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 Finanční stabilizace a zvýšení hodnoty společnosti.
 Zlepšení vztahů se zákazníky a s dodavateli.
 Přechod od funkčního pojetí organizace k procesnímu pojetí.
 Zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka.
 Zvýšení výkonů, celkového obratu a výnosu vlastního kapitálu.
 Snížení rizik vyplývajících ze současného stavu IS/SCT.
Vyhodnocení nákladů a výnosů
Uvedené  náklady  a  přínosy  implementace  ERP systému  v  podmínkách  společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. jsou přehledně uvedeny v následující tabulce č. 21 a 22.
Jedná se o modelový příklad, který se v reálné situaci může lehce lišit.
Tab. 21 Náklady projektu
Popis Částka Typ
Cela licence vybraného ERP systému 190 000 Kč jednorázově
Cela implementace 100 000 Kč jednorázově
Interní mzdové náklady implementace 157 992 Kč jednorázově
Náklady na opatření ke snížení rizik 50 000 Kč jednorázově
Pravidelné servisní poplatky 34 200 Kč ročně
Zdroj: Vlastní zpracování
Tab. 22 Přínosy projektu
Popis Částka Typ
Úspora mzdových nákladů 322 200 Kč ročně
Úspora na skladech a prostředcích vázaných v mat. 32 650 Kč ročně
Snížení pohledávek po splatnosti 46 125 Kč ročně
Zvýšení počtu zakázek a objemu produkce 60 750 Kč ročně
Zdroj: Vlastní zpracování
Přínosy projektu implementace ERP systému, činí 461 725 Kč za rok. Celkové přínosy
TBO po dobu životnosti projektu, která je stanovena na 10 let, jsou 4 617 250 Kč. Jak
již bylo uvedeno, ne všechny přínosy projektu je možné finančně ohodnotit. Existují
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přínosy, které jsou sice zřejmé, ovšem jejich finanční ohodnocení obtížné. Tyto přínosy,
které podporují  a napomáhají  dosažení strategických cílů podniku, je však nutné při
posuzování investice brát v úvahu také.
Celkové náklady vlastnictví TCO (Total Costs Of Ownership)
Ukazatel  celkový  nákladů  vlastnictví  TCO  zahrnuje  celkové  náklady  projektu
implementace  ERP systému IS  K2 společnosti  KARAT Software  a.s.  po  dobu jeho
životnosti,  která byla stanovena na 10 let.  Tedy od počátečních nákladů na analýzu,
interních  mzdových nákladů,  nákladů na  licenci  a  implementaci,  servisních  nákladů
a nákladů na řízení rizik a to v současných cenách.  Jedná se modelový výpočet který
nezahrnuje veškeré, obtížně definovatelné a vyčíslitelné, náklady na pořízení a údržbu
informačního systému.
TCO=Cp+Co
TCO=(51599+106393+190000+250000+100000+30000+20000)+(10⋅34200)
TCO=1 089 992 Kč
Celkové náklady vlastnictví projektu TCO se rovnají částce 1 089 922 Kč. Tato částka
zahrnuje  veškeré  výše  uvedené  náklady  projektu  implementace  ERP  systému  a  to
v současných cenách.
Celkové přínosy vlastnictví TBO byly vypočteny obdobným způsobem na částku
4 617 250 Kč. Celková hodnota vlastnictví TVO je pak rovna 3 527 328 Kč. Na zákla-
dě těchto výsledků bych doporučil ERP implementaci systému K2.
Ukazatel návratnosti investice ROI (Return On Investment)
Ukazatel  návratnosti  investice  ROI  je  poměrový  ukazatel,  který  porovnává  příjmy
a náklady z investice.
ROI= zisk−investiceinvestice ⋅100 [% ]
ROI=4617250−10899221089922 ⋅100 [%]
139
ROI=323,63%
Návratnost investice ROI projektu implementace ERP informačního systému IS K2
společnosti KARAT Software a.s. v podmínkách společnosti KORA-VODOSTAVING
s.r.o.  je  cca  323 %.  To splňuje  jeden z  definovaných cílů  projektu,  kdy na základě
jednání s vedením společnosti byl definován požadavek na návratnost investice celého
projektu  a  to  s  ohledem na  aktuální  rentabilitu  vlastního  kapitálu  a předpokládanou
životnost IS požaduje ve výši alespoň 300 %. Toto finanční kritérium projektu je tedy
plněno  v  požadované  výši.  Na  základě  těchto  výsledků  bych  doporučil  ERP
implementaci systému K2.
Ukazatel doby návratnosti investice pBp (PayBack Period)
Často používaný a přitom velice jednoduchý ukazatel, který udává představu o době, za
kterou se navrátí investice projektu. Pro výpočet použijeme jeho diskontovanou verzi
kde se návratnost projektu rovná roku, kdy kumulovaný diskontovaný cash flow KDCF
dosáhne  záporné  hodnoty,  nebo  hodnoty  0.  Pro  výpočet  využijeme  opět  vnitřní
diskontní sazbu, která je v současnosti ve společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
stanovena na 4,5 %.
DN D=
  IN
DCF
DFC=   CF
(1+r )T
Tab. 23 Diskontovaná doba návratnosti investice pBp (PayBack Period)
Rok Investice CF DFC KDCF
1 1 089 922 Kč - - 1 089 922 Kč
2 - 461 725 Kč 422 815 Kč    667 107 Kč
3 - 461 725 Kč 404 608 Kč    262 499 Kč
4 - 461 725 Kč 387 184 Kč  - 124 685 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování
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Projekt implementace informačního systému IS K2 v podmínkách společnosti KORA-
VODOSTAVING  s.r.o.  je  návratný  v  horizontu  4  let. Předpokládaná  životnost
projektu  je  10  let.  Na  základě  těchto  výsledků  bych  doporučil  implementaci  ERP
systému K2.
Kumulovaný diskontovaný cash flow KDCF po dobu životnosti celého projektu
(10 let) dosahuje záporné hodnoty - 2 121 735 Kč.
Ukazatel čisté současné hodnoty NPV (Net Present Value)
Ukazatel  čisté  současné  hodnoty  patří  mezi  dynamické  ukazatele  ekonomické
efektivnosti investičních opatření. Díky tomu, že metoda bere v úvahu faktor času, tak
dochází k objektivnějším výsledkům.
NPV=∑
0
T
DCF=∑
0
T CF
(1+r )T
NPV= 461725
(1+0,045)2
+
461725
(1+0,045)3
+
461725
(1+0,045)4
+
461725
(1+0,045)5
+
461725
(1+0,045)6
+
+
461725
(1+0,045)7
+
461725
(1+0,045)8
+
461725
(1+0,045)9
+
461725
(1+0,045)10
=3 211 657 Kč
Čistá  současná  hodnota projektu  implementace  ERP  informačního  systému  je
3 211 657 Kč. Celkové  investiční  náklady  projektu  se  rovnají  částce  1 089 922 Kč.
Znamená  to,  že  projekt  má  celkovou  současnou  hodnotu  2 121 735 Kč.  Na  základě
těchto výsledků bych opět doporučil implementaci ERP systému ve společnosti KORA-
VODOSTAVING s.r.o.
Ukazatel vnitřního výnosového procenta IRR (Internal Rate Of Return)
Ukazatel  vnitřního  výnosového  procenta  IRR  také  patří  mezi  dynamické  ukazatele
ekonomické  efektivnosti  investičních  opatřen.  Tento  ukazatel  vyjadřuje  roční  výnos
z investice.
∑
0
T CF
(1+ IRR)T
−IN=0
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∑
0
T 461725
(1+1,2951905)T
−1089922 = 0
IRR=1,2951905=> 29,5%
Vnitřní výnosové procento projektu implementace ERP informačního systému je
29,5%.  V porovnání s  vnitřní diskontní sazbu, která je v současnosti  ve společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o. stanovena na 4,5 % můžeme opět projekt implementace
ERP systému doporučit.
Doporučení
Na základě modelových výpočtů ekonomického zhodnocení, kde byly doloženy přínosy
a náklady projektu implementace informačního systému, a pomocí ukazatelů celkových
nákladů vlastnictví  TCO,  návratnosti  investice  ROI,  doby návratnosti  investice  pBp,
čisté  současné  hodnoty  NPV a  ukazatel  vnitřního  výnosového  procenta  IRR, jsme
odpověděli  na  otázku,  zda  je  projekt  implementace  ERP informačního  systému  ve
společnosti  KORA-VODOSTAVING s.r.o.  z  ekonomického hlediska výhodný a jaké
ekonomické výsledky projekt přinese, doporučuji managementu společnosti KORA-
VODOSTAVING s.r.o. pořízení a implementaci ERP informačního systému IS K2
společnosti KARAT Software a.s.
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5 ZÁVĚR
Hlavním cílem této práce bylo zajistit podmínky úspěšné implementace podnikového
informačního systému ve společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. na základě analýzy
kritických faktorů  výběru,  implementace  a  provozu  podnikového ERP informačního
systému.  Výstupem  této  práce  jé  návrh  doporučení  na  snížení  rizik  neúspěchu
implementačního projektu a jeho časové a ekonomické zhodnocení.
Práce poskytuje srozumitelný přehled o vývoji  o aktuální nabídce informačních
systémů, o metodách jeho výběru, implementace a provozu.
V úvodu práce jsem za pomocí analýzy současného stavu formuloval základní ne-
dostatky současného IS/ICT a pomohl managementu společnosti formulovat informační
strategii a očekávané přínosy z implementace ERP systému. Z těchto očekávaných pří-
nosů jsem definoval cíle implementačního projektu.
Každý projekt s sebou nese určitá rizika neúspěchu. Tato rizika jsem identifikoval
a vytvořil konkrétní doporučení. Uvedená rizika projektu implementace ERP systému
ve  společnosti  je  možné  snížit  pomocí  těchto  opatření,  která  buď  snižují  pravdě-
podobnost rizika, nebo snižují dopady rizika. V některých případech je možné riziko
přenést na dodavatele ERP systému. Vedení společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
by mělo postupovat podle těchto doporučení, jelikož náklady na řízení rizik jsou nižší
než jejich dopady.
Dále jsem pomocí analýzy WBS činností vytvořil harmonogram projektu metodou
Gantt. Díky tomu jsem managementu společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. posky-
tl ucelenou představu o činnostech projektu a jeho přibližné době trvání. Pomocí této
metody jsem vypočítal interní mzdové a časové náklady projektu implementace. Dále
jsem díky této metodě také odhalil kritickou cestu projektu, která je nejkratším možným
termínem ukončení projektu a jakékoliv zdržení u činností na této cestě povede ke zdr-
žení celého projektu.
V práci jsem dále identifikoval vhodné ERP systémy a jejich dodavatele. Zvolené
systémy jsem podrobně analyzoval a jejich dodavatele vyzval k předložení indikativních
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nabídek. Z těchto systémů vhodných k implementaci ve zvolené společnosti jsem dopo-
ručil konkrétní systém. Na základě vyhodnocení celkových nákladů projektu a jeho pří-
nosů jsem vytvořil modelové ekonomické zhodnocení a doporučení pro management
společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Na základě teoretických informací z doporučené literatury, ale i zkušeností z mého
zaměstnání jsem tak v praktické části definoval kritické faktory a vytvořil konkrétní do-
poručení aplikovatelné pro společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o., která stojí před
zásadním rozhodnutím o změně podnikového informačního systému. Tato doporučení
byla sdělena a konzultována s managementem společnosti a některé návrhy byly již při-
jaty.  Práce  tak  má  praktický  přínos  a  její  výsledky  jsou  aplikovány  v  provozu
společnosti.
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ
 7S – McKinsey 7S Framework (analytická technika používaná pro hodnocení kri-
tických faktorů organizace)
 ABO – Automatizované bankovní operace (standardizovaný formátový soubor pro
import/export bankovních operací)
 BI – Business Inteligence (nástroje pro porozumění podnikání, podnikové zpravo-
dajství)
 BSC – Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti)
 Cloud –  Cloud computing  (poskytování  služeb či  programů prostřednictvím in-
ternetu)
 CRM – Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky)
 CSF – Critical Success Factors (kritické faktory úspěchu)
 DMS – Document Management System (elektronické zpracování dokumentů)
 ERP – Enterprise Resource Planning (plánování a řízení podnikových zdrojů, typ
podnikového informačního systému)
 ERP II – Extended ERP (rozšířené ERP, pokrývající nejen interní ale také externí
procesy)
 EVA – Economic Value Added (ekonomická přidaná hodnota)
 HRM – Human Resource Management (řízení lidských zdrojů)
 ICT –  Information Communication Technology (Informační a komunikační tech-
nologie)
 IS – Informační systém
 IRR – Internal Rate Of Return (vnitřní výnosové procento)
 ISDOC – Information System Document (formát elektronické fakturace)
 LAN – Local Area Network (místní počítačová síť)
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 MRP  –  Material Reguirements Planing (metoda plánování materiálových poža-
davků s úzkou vazbou na logistický řetězec)
 MRP II – Manufacturing Resource Planning (metoda plánování výrobních zdrojů
určených k realizaci produktu)
 NPV – Net Present Value (ukazatel čisté současné hodnoty)
 OEM – Original Equipment Manufacturer (software prodávaný současně s urči-
tým hardwarovým vybavením přímo od výrobce)
 OS – Operation systém (operační systém)
 PEST – Political, Economic, Social and Technological analysis (analýza politicko-
právního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí)
 PPS –  Produktionsplanung  und-steuerung (metoda  plánování  potřeb  materiálu,
kapacit, a termínů zakázek se zajištěním realizace)
 ROI – Return on Investment (návratnost investice)
 SCM – Supply Chain Mnanagement (řízení dodavatelských řetězců)
 SQL – Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)
 TCO – Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastnictví)
 Vendor lock-in – (situace, kdy je uživatel závislí na určitém dodavateli softwaru)
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Příloha č.1  Hodnocení ERP systémů a jejich dodavatelů
HELIOS G3 Orsoft Open KARAT IS K2 BYZNYS Money S5
Kritérium Váha Hod. Body Hod. Body Hod. Body Hod. Body Hod. Body Hod. Body Hod. Body
K
ritéria výběru IS
Integrovaný modul doprava (hlavní činnosti společnosti) 100 % 10 10 0 0 5 5 0 0 10 10 10 10 0 0
Integrovaný modul CRM 75 % 10 7,5 10 7,5 5 5 10 7,5 10 7,5 10 7,5 10 7,5
Funkce pro řízení dodavatelského řetězce - základní funkcionalita 
SCM
25 % 10 2,5 10 2,5 0 0 10 2,5 0 0 10 2,5 0 0
Možnost detailně nastavit přístupová práva uživatelů, sledování 
historie a možnost definovat která data budou uživateli přístupná
25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Funkce manažerského modulu, nebo adekvátní nástroje na podporu 
rozhodování managementu
25 % 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Integrovaný modul řízení nabídek: cenové nabídky, kalkulace, 
vyhodnocování úspěšnosti výběrových řízení
50 % 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5
Integrovaný modul řízení zakázek: příprava zakázek, harmonogram, 
využití kapacit, controlling, vyhodnocení, DMS
100 % 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
Podpora elektronické komunikace s úřady, přímé napojení na datové 
schránky
25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Ergonomní, intuitivní, přehledné pracovní prostředí 25 % 7 1,75 8 2 6 1,5 9 2,25 5 1 7 1,75 10 2,5
Provázání na kancelářské balíky a mailového klienta, podpora 
elektronické komunikace se zákazníky a dodavateli
25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Celkové náklady pořízení, implementace a provozu 100 % 1,2mil 0,8 0,6mil
(0,9)
9,4 2,5mil 0 1,9
(2,2)
0 0,8mil 10 - 0 0,5mil
(0,8)
10
Certifikace (audit) programu nezávislou autoritou 25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Možnost zobrazení a vyhodnocení historie obchodního vztahu se 
zákazníkem
25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 1,5 10 2,5
K
ritéria výběru dodavatele
Image dodavatele, webové stránky a úroveň komunikace 50 % 8 4 9 4,5 3 1,5 2 1 7 3,5 8 4 10 5
Dobré reference zákazníků v oblasti stavebnictví a dopravy 100 % 5 5 4 4 1 1 0 0 3 3 5 5 3 3
Délka působení na trhu v ČR 25 % 1993 2,2 1990 2,5 1994 2,1 1990 2,5 1991 2,4 1991 2,4 1990 2,5
Stabilita dodavatele (vývoj obratů, ziskovosti, počet zaměstnanců a 
podobně)
50 % 10 5 10 5 4 2 9 4,5 8 4 10 5 10 5
Nabídka uživatelské podpory, hot-line či telefonického poradenství 25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Nejbližší pobočka dodavatele od sídla společnosti 25 % 167km 0 40km 1,9 40km 1,9 100km 1 40km 1,9 40km 1,9 40km 1,9
Dodavatelská firma zajišťuje školení 25 % 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5
Celkové hodnocení (vážený aritmetický průměr): 7,92 7,98 5,35 6,03 8,41 7,95 7,77
Zdroj: Vlastní konstrukce
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